



Program Opera ional Regional

CERERE DE FINAN ARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINAN ARE Se completeaz de c tre Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar	
Institu ia: Agen ia pentru Dezvoltare Regional Centru (ADR Centru)	
Num r de înregistrare.....	Numele i prenumele persoanei care înregistreaz
Data înregistr rii	Semn tura.....
Cod apel: POR/381/13/1/Îmbun t irea calit ii vie ii a popula iei în ora ele mici i mijlocii din România	Cod proiect 124993
Titlul proiectului	Proiect integrat pentru îmbun t irea calit ii vie ii în ora ul Borsec
Componenta 1	POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI
Axa Prioritar	Sprijinirea regener rii ora elor mici i mijlocii
Opera iunea	Îmbun t irea calit ii vie ii a popula iei în ora ele mici i mijlocii din România
Schema de ajutor de stat	

TITLUL PROIECTULUI

Proiect integrat pentru îmbunătățirea calității vieții în orașul Borsec

INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizație: ORASUL BORSEC
Tipul Organizației: unitate administrativ teritorial nivel local
Este întreprinderea IMM: NU
Cod de înregistrare fiscal /CIF: 4245380
Număr de înregistrare la Registrul autorităților publice: 22213
Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala
Data înființării: 08/07/1993
Înregistrat în scopuri de TVA: NU
Entitate de drept public: DA
Adresa poștală: Oraș Borsec, România, Str. Carpați nr. 6/A, județul Harghita, cod poștal 535300, România
Telefon/Fax: 0266337001 / 0266337007
Adresa e-mail: primaria@primaria-borsec.ro
Pagina Web: <https://www.primaria-borsec.ro/>

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂȚII

Funcție: Primar
Nume: Jozsef Mik
Telefon/Fax: 0723250411 / 0266337007
Adresa de e-mail: mikjzsf@yahoo.com

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa	Swift
RO84TREZ35421 A480102XXXX	21A480102	TREZORERIA STATULUI	TOPLITA	Nicolae Balcescu, nr.59, Localitate Municipiul Toplița, Cod postal: 535700,Harghita, România	TREZROBU
RO31TREZ35421 A480103XXXX	21A480103	TREZORERIA STATULUI	TOPLITA	Nicolae Balcescu, nr.59, Localitate Municipiul Toplița, Cod postal: 535700,Harghita, România	TREZROBU
RO40TREZ35421 A480101XXXX	21A480101	Trezoreria Statului	Toplița	Nicolae Balcescu, nr.59, Localitate Municipiul Toplița, Cod postal: 535700,Harghita, România	TREZROBU

EXERCII FINANCIARE -

FINANRI

Asisten acordat anterior

Cod SMIS: 4252

Titlul proiectului: Reabilitare, extindere, modernizare i dotarea laboratorului tehnologic (Atelier coal) apar inând Grupului colar Zimmethausen, ora Borsec, jud. Harghita

Nr. de înregistrare contract: 765 / 14 IUL 2010

Dat începere: 14 IUL 2010

Dat finalizare: 14 IAN 2012

Valoarea total proiect: 1,585,584.90 LEI

Valoare eligibil proiect: 1,233,431.00 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 1,233,431.00 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,208,762.38 LEI

Rambursare efectiv : 1,208,762.38 LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Cererea de finan are curent este complementar cu aceast asisten acordat anterior.

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Proiectul a urm rit reabilitarea, extinderea i dotarea Atelierului coal al Grupului colar Zimmethausen, ora Borsec, jud. Harghita, prin construirea unui corp nou de cl dire, reabilitarea sistemelor de înc lzire central i dotarea cu mobilier i echipament pentru buc t rie. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea economica, sociala si culturala a ora ului Borsec, jud. Harghita, prin investitii in modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de învă mânt. Grupul tinta a proiectului sunt locuitorii ora ului Borsec. Rezultatele proiectului vor duce la facilitarea accesului la învă tur i formare profesional pentru tinerii din ora .

Rezultate

1 (una) unitate de învă mânt reabilitat /modernizat i echipat cu dot rile necesare prin o cl dire cu patru ateliere reabilitat , modernizat , dotat conform standardelor EU.

66 elevi care beneficiaz de infrastructura de învă mânt preuniversitar reabilitat /modernizat i echipat cu dot rile necesare

Activit i finan ate

Cod SMIS: 18261

Titlul proiectului: „Reînnoirea tradi iilor balneare. Promovarea resurselor i valorilor turistice i balneo-climaterice din zona turistic Borsec”

Nr. de înregistrare contract: 1176 / 17 DEC 2010

Dat începere: 17 DEC 2010
Dat finalizare: 17 DEC 2012
Valoarea total proiect: 727,339.00 LEI
Valoare eligibil proiect: 569,179.00 LEI
Valoare eligibil beneficiar: 569,179.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 557,795.42 LEI
Rambursare efectiv : 557,795.42 LEI
Entitate finan atoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Cererea de finan are curent este complementar cu acest asisten acordat anterior.

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este promovarea i mediatizarea valorilor turistice, culturale i balneare ale ora ului Borsec i din regiunea apropiat pe pia a turistic din ar i str in tate. Acest obiectiv se bazeaz pe urm toarele trei resurse: tradi ia balnear a ora ului, patrimoniul natural i izvoarele de ape minerale. Prin promovarea tradi iilor balneoclimaterice, a patrimoniului natural i prin promovarea ramurii turistice a Borsecului se dore te ca sectorul turistic s contribuie la cre terea economic a ora ului, înfiin ându-se noi locuri de munc , totodat consolidându-se identitatea zonei turistice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt urm toarele:

- ? mediatizarea resurselor i ofertelor turistice din Borsec, punându-se un mare accent pe promovarea resurselor i ofertelor din domeniul balnear
 - ? cre terea cu 8% a num rului de vizitatori prin mai multe campanii de promovare destinate grupului int vizat de activit ile turistice din Borsec
 - ? îmbun t irea apari iei pe internet a turismului din Borsec
 - ? ini ierea i implementarea unei strategii de marketing i promovare care s contribuie la dezvoltarea ramurii turistice i dup finalizarea implement rii proiectului de finan are
- men inerea locurilor de munc actuale, prin contribu ia proiectului la dezvoltarea turismului.

Rezultate

Cre terea num rului de turi ti i implicat ponderii ramurii turistice în economia zonei. Cre terea interesului fa de posibilit ile investionale – trezirea interesului mediului de afaceri.

Activit i finan ate

Cod SMIS: 17819

Titlul proiectului: „MODERNIZARE RE EA STR ZI ÎN STA IUNEA TURISTIC BORSEC”

Nr. de înregistrare contract: 3180 / 01 AUG 2013

Dat începere: 01 AUG 2013

Dat finalizare: 01 IUL 2015

Valoarea total proiect: 11,045,669.49 LEI

Valoare eligibil proiect: 8,915,771.17 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 8,915,771.17 LEI



Valoare sprijin beneficiar: 11,420.00 LEI
Rambursare efectiv : 11,420.00 LEI
Entitate finan atoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Cererea de finan are curent este complementar cu această asisten acordat anterior.

M sursa de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sursa CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea unei dezvolt ri economice, sociale i în special a turismului prin modernizarea a 5820.69 m de drumuri (str zi i alei) din ora ul BORSEC.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Dezvoltarea sustenabil a ora ului pe plan economic i social;
- Dezvoltarea turismului balnear i tip wellness, diversificarea ofertei;
- Dezvoltarea activit ii economice locale, sprijinirea firmelor existente i înfiin area de noi firme, crearea de locuri de munc
- Protec ia resurselor naturale din ora ul Borsec i din împrejurimea acestuia.

Astfel se vor reabilita strada Carpa i, strada Cerbului, strada Izvorului, strada Jokai Mor, strada Leg turii, strada Aleea Rotunda, strada Prim verii, strada Stadionului.

Rezultate

Au fost reabilitate strada Carpa i, strada Cerbului, strada Izvorului, strada Jokai Mor, strada Leg turii, strada Aleea Rotunda, strada Prim verii, strada Stadionului, 5820.69 m de drumuri (str zi i alei) din ora ul BORSEC.

Activit i finan ate

Cod SMIS: 45253

Titlul proiectului: „ÎMBUN T IREA ACCESIBILIT II ÎN STA IUNEA TURISTIC BORSEC”

Nr. de înregistrare contract: 4088 / 24 MAR 2014

Dat începere: 24 MAR 2014

Dat finalizare: 24 SEP 2015

Valoarea total proiect: 11,491,541.64 LEI

Valoare eligibil proiect: 11,442,973.32 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 11,442,973.32 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 39,168.00 LEI

Rambursare efectiv : 39,168.00 LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Cererea de finan are curent este complementar cu această asisten acordat anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Baza legală :

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Preocuparea pentru turism este un element necesar, dar, pentru, un turism de calitate, avem nevoie, mai întâi, de o infrastructură adecvată. Rețeaua de drumuri este o componentă infrastructurală importantă, în primul rând a locuitorilor, dar are un rol foarte important și din punct de vedere turistic. Condiția bunei organizări a traficului este rețeaua stradală practicabilă și sigură, apoi legăturile acestea cu posesiunile care intră și ies din localitate. La un trafic mai intens se ivesc și probleme de circulație. Pentru evitarea acestui fapt sunt necesare lucrări de străzi, nivelarea străzilor secundare, amenajarea parcurilor adecvate. Obiectul proiectului este reabilitarea drumurilor importante din stațiunea Borsec.

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale și în special a turismului prin modernizarea a 6.559,58 m de drumuri (străzi și alei) din orașul Borsec.

Acesta se încadrează în domeniul major de intervenție al axei prioritare 5.2:

5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice

Astfel ajungem la obiectivele specifice menționate în POR 5.2 deoarece proiectul creează oportunități de creștere economică locală prin o mai bună valorificare a posibilităților balneo-climaterice ale localității Borsec. Aceasta va conduce la o creștere a aflului de turiști, care implicit va conduce la:

- crearea a noi locuri de muncă în sectorul serviciilor pentru turism, comerț și alimentație publică
- crearea de oportunități pentru dezvoltarea structurilor de primire turistică existente, precum și pentru realizarea de investiții noi.
- Prezentarea și cunoașterea resurselor naturale ale împrejurimilor orașului Borsec, și implicit protecția acestora

Acestea vor contribui în mod direct la realizarea obiectivelor specifice ale proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Dezvoltarea sustenabilă a orașului pe plan economic și social;
 - Dezvoltarea turismului balnear și tip wellness, diversificarea ofertei;
 - Dezvoltarea activităților economice locale, sprijinirea firmelor existente și înființarea de noi firme, crearea de locuri de muncă ;
- Protecția resurselor naturale din orașul Borsec și din împrejurimea acestuia.

Rezultate

Au fost reabilitate strada Carpa și AX3, strada Pietrii, strada Borviz, strada Eminescu, strada Petrufi Sándor, strada Cimitirului, strada Tudor Vladimirescu, strada Bradului, strada Nouă, strada Nadău, strada Toplicei, strada Mesteacănului, strada Mândra, în total 6.559,58 m de drumuri (străzi și alei) din orașul BORSEC.

Activități financiare

Cod SMIS: 42571

Titlul proiectului: „CREAREA UNUI CENTRU NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTIC ÎN ORAȘUL BORSEC”

Nr. de înregistrare contract: 4959 / 29 DEC 2014

Data începerii: 29 DEC 2014

Data finalizării: 28 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 626,767.40 LEI

Valoarea eligibilă proiect: 606,183.40 LEI

Valoarea eligibilă beneficiar: 606,183.40 LEI

Valoarea sprijin beneficiar: 594,059.73 LEI

Rambursare efectiv : 594,059.73 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Cererea de finanare curent este complementar cu aceast asisten acordat anterior.

M sursa de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sursa CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Promovarea turismului în ora ul Borsec i în zon , prin crearea unui centru na ional de informare i promovare turistic în centrul sta iunii contribuind la cre terea nivelului de informare a turi tilor, cre terea gradului de atragere a turi tilor în localitate i zon , cre terea gradului de promovare a serviciilor i evenimentelor locale i regionale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Cre terea cu 20% a num rului înnopt ri
- Cre terea gradului de informare a turi tilor care viziteaz zona i a operatorilor din domeniul turism cu peste 25%
- Stabilirea unor rela ii de parteneriat cu structurile de cazare i operatorii de turism din localitate/zon
- Promovarea sta iunii pe plan na ional i interna ional prin integrarea centrului de informare Borsec în re eaua na ional de centre de informare

Rezultate

- Realizarea construc iei i dotarea CNIPT Borsec;
- Realizarea i dezvoltarea portalului web;
- Angajarea de noi persoane pentru func ionarea CNIPT Borsec (2 persoane).

Activit i finan ate

Cod SMIS: 121099

Titlul proiectului: Restaurare consolidare cladire-Vila nr.49 azi nr.51 Emil din statiunea turistica Borsec

Nr. de înregistrare contract: 1046 / 26 IAN 2018

Dat începere: 27 IAN 2018

Dat finalizare: 26 IAN 2020

Valoarea total proiect: 2,972,342.86 LEI

Valoare eligibil proiect: 2,729,785.19 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 54,595.70 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,675,189.49 LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

M sursa de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului se încadrează în obiectivul general al Axei prioritare 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. În vederea atingerii obiectivului general este necesară îndeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului.

Obiectivul specific al proiectului îl constituie impulsivitatea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale. În acest sens proiectul are ca scop restaurarea și consolidarea unei clădiri de patrimoniu, specific pentru arhitectura balneară din localitate. Restaurarea și consolidarea asigură în principal conservarea și protecția patrimoniului – în cazul de față a unei importante clădiri istorice, clădire care astfel poate fi pusă în valoare. Aceasta se realizează prin:

- acordarea posibilității de vizitare de către turiștii care frecventează orașul Borsec;
- includerea obiectivului de patrimoniu în oferta Birourilor de informare/Agențiilor de turism, organizarea de circuite turistice prin care să se propună vizitarea obiectivului de cea mai interesată

Rezultate

1 clădire reabilitată și dotată

Activități finanțate

reabilitare și dotare clădire

Asistență solicitată

Titlul proiectului: Lucrări de reabilitare în vederea creșterii performanței energetice a primăriei din orașul Borsec

Informații înregistrare solicitare: 118079 / 03 OCT 2017

Valoarea totală proiect: 1,093,069.68 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,093,069.68 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.5435 LEI din data de 03 IUL 2017

Obiective

Creșterea eficienței energetice în clădirea Primăriei din Orașul Borsec, precum și valorificarea și gestionarea sustenabilă a surselor regenerabile de energie, în vederea sprijinirii tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele economice.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reducerea consumului de energie în clădirea Primăriei până la finalul implementării proiectului.
2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, până la sfârșitul implementării proiectului.
3. Asigurarea unui procent de minim 10% din consumul total de energie realizat din surse regenerabile, până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului.

Rezultate

1. Nivelul anual al gazelor cu efect de seră în clădirea Primăriei până la finalul implementării proiectului (echivalent tone de CO₂): 3,20

Indicator de realizare (de output) aferent clădirii Primăriei

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO₂)

Valoare la începutul implementării proiectului: 9,72

Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 3,20

2. Consumul anual de energie primară în clădirea Primăriei la finalul implementării proiectului (kWh/an): 102.625,67

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

Valoare la începutul implementării proiectului: 249.262,01

Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 102.625,67

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii Primăriei (de rezultat)

1. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep)

Valoare la începutul implementării proiectului: 1,89

Valoare la finalul implementării proiectului: 1,01

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii Primăriei (de realizare)

1. Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, din care:

- pentru încălzire/racire

Valoare la începutul implementării proiectului: 67,09

Valoare la finalul implementării proiectului: 22,00

3. Procent de energie din surse regenerabile, din consumul total de energie primara la finalul implementării proiectului: 56,66%

Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total,

din care:

- pentru încălzire/racire:

Valoare la începutul implementării proiectului: 139.743,07

Valoare la finalul implementării proiectului: 45.833,75

- pentru preparare apa calda de consum:

Valoare la începutul implementării proiectului: 0,00

Valoare la finalul implementării proiectului: 4.103,18

- electric:

Valoare la începutul implementării proiectului: 0,00

Valoare la finalul implementării proiectului: 8.205,84

Activități financiare

Proiectul de reabilitare termică a clădirii Primăriei din orașul Borsec, ce are în vedere măsuri de eficientizare energetică, propune următoarele lucrări de intervenție, așa cum reiese din documentația tehnico-economică atașată cererii de finanțare: izolarea termică a fațadei, creșterea rezistenței termice a tamplăriei exterioare existente din lemn / geamului, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate, izolarea termică a peretilor către pod, sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol, sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, izolarea termică a soclului clădirii, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, montarea panourilor solare pentru prepararea apei calde menajere și montarea panourilor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice.

Activități incluse în CF:

Intocmirea documentației tehnice necesare depunerii proiectului

Consultanța în elaborarea cererii de finanțare

Semnarea contractului de finanțare

: Activitatea de întocmire a proiectului tehnic

Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici

Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect

Execuția lucrărilor

Recepția la terminarea lucrărilor

Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier

Activitatea de raportare în cadrul proiectului

Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului

Activitatea de întocmire a auditului energetic la finalul execuției lucrărilor

Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului

Comisioane, taxe, cote legale

Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

Nu este cazul

Documente încrcate

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
CTR_Anexe Tabel centralizator CF_drum_s.pdf 8099DF9D34E5C8788E21796BCCBD26253AE5B7D79BCACF2FB3F46 4151A7F2864	07/01/2021	CTR_tabel_extr_CF1
CTR_Anexa 4 - grafic rambursare_s.pdf 52E0E7263D18D519396A658CC55DD6FA7A7A2F3B53D0FFF389C252 F5B216FBC2	07/01/2021	CTR_grafic_ramb
CTR_tabel_REZULTATE ASTEPTATE_s.pdf FDA333F30754990CBA293EABAB761205011496A6E72A79D2B3D9806 10EA5CD4A	07/01/2021	CTR_Rezultate_completare
CTR_Raspuns clarif. 22.12.2020_s.pdf 3722BFC6F5EFC78C6796CB9BC7F6CE3C2BD83BD5502DD58C221DC 50FCFCE13C1	07/01/2021	CTR_raspuns_clarificali_1

Fișier	Data înregistrării	Descriere
CTR_PAD_52208_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/01/2021	CTR_PAD_52208
CTR_PAD_52128_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/01/2021	CTR_PAD_52128
CTR_PAD_52012_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/01/2021	CTR_PAD_52012
CTR_PAD_52010_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/01/2021	CTR_PAD_52010
CTR_PAD_52009_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/01/2021	CTR_PAD_52009
CTR_PAD_51926_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/01/2021	CTR_PAD_51926
CTR_PAD_51903_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/01/2021	CTR_PAD_5193
CTR_PAD_51900_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/01/2021	CTR_PAD_51900
CTR_PAD_51797_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/01/2021	CTR_PAD_51797
CTR_PAD_51636_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/01/2021	CTR_PAD_51636
CTR_PAD_51615_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/01/2021	CTR_PAD_51615
CTR_ORDIN de CONSTITUIRE_cons_local_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/01/2021	CTR_validari_3
CTR_Model_R - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal_s.pdf 6FA591FF06019B7D91D531D0A77E3EE99D8BFB86F1DEFB1117A932 C8517E5966	07/01/2021	CTR_Model_R
CTR_Model_B - Declaratia de angajament_s.pdf A4E9512435BFB4E5A824B32940043B938662E62EC50445B886649728 05C125A5	07/01/2021	CTR_Model_B
CTR_Model_A - Declaratia de eligibilitate_contractare_completat_s.pdf 961CB9C1DBCE01DFF39942E211E150F811188990A1595A094D9DE7 D2EA6A6082	07/01/2021	CTR_Model_A
CTR_Model F Lista de echipamente lucrari servicii_precontractare_s.pdf C44094167F13E7E31B1A2EF11790B8DF85F4D6862069F576F9E1FB9 A5F1023E9	07/01/2021	CTR_Model_F
CTR_Mode_G Declaratia privind eligibilitate TVA_s.pdf DDDB2B0FEC628664466D3A98C269F2E38DB7E605D7FE8A5B569D 750DAF52B43	07/01/2021	CTR_Model_G
CTR_incheiere validare primar_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/01/2021	CTR_validari_2
CTR_Incheiere validare consilieri_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/01/2021	CTR_validari_1
CTR_INDICATORI PRESTABILITI_s.pdf 1440ADD9C1AC737BA7AF54800D9A6C87F8DEABF3FFAD04E350707 256EF0755A0	07/01/2021	CTR_indicatori_prestabiliti
CTR_Hotarari separate_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/01/2021	CTR_HCL_2_5
CTR_Model_H - Tabel centralizator pentru obiective de investitie_precontractare_s.pdf 3F2704E02135A73055242DEC68DDF66E51302C69EBA0AC20B94E588 0FBF25A2E	07/01/2021	CTR_tabel_extr_CF2
CTR_tabel_centralizator_alobiect_pe_carti_funciare_precontractare_s.pdf BD9B973ED838427C1127258ECA856CE330B912D51D963467B1561A9 DC7700AF1	07/01/2021	CTR_tabel_extr_CF3

Fișier	Data înregistrării	Descriere
CTR_cazier_fiscal_s.pdf A3A4186FF99CCA15F50E0EC029530566FC6244DE0987CAE0CC9E33D15FF2BF23	07/01/2021	CTR_cazier
CTR_certif_fiscal_finante_s.pdf 78FCCCA426285B043E8FF5DE03AC4F8294CDEC75A1B0619CE7CBA235F6C7D378	07/01/2021	CTR_certif_fisc1
CTR_certif_fiscal_local_s.pdf 3A0A8FAA0A8648733E636AA73BB31D658226D8310F5145362E7064CE4310AA7C	07/01/2021	CTR_certif_fisc2
CTR_certif_edif_august_s.pdf 91A11EF342159B95BD014BB5B6AA6D24006FE52A0D0243273852BA50A5120D1	07/01/2021	CTR_certif_edificare
CTR_Cheltuieli neeligibile_s.pdf B952914B96D43F5CD0A45429734F3E01C7BECDF0B007DD2F7EFA22AD629B0BD0	07/01/2021	CTR_descriere_investitie_compl
CTR_declaratie_transmitere_documente_s.pdf 60A45A77ED74490559E8179BC2DA7F4BBAF1A6D215A69ADA50F9772A7BEE2451	07/01/2021	CTR_dclaratie_transmit_documente
CTR_Deveze pe componente_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/01/2021	CTR_deveze_componente
CTR_Deviz totalizator_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/01/2021	CTR_deveze_total
CTR_extrase_CF_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/01/2021	CTR_extrase CF
CTR_F23_s.pdf 886A5424F33A8EC9681D13BA14347F237ADF8A43F5183D9C2FE0AC0C8FD554F	07/01/2021	CTR_formular23
CTR_Formularul nr1_s.pdf EDC4148D2CDD38316C645850816831DD8A055AEDA4620093ED099C3D876C9C7F	07/01/2021	CTR_formular1
CTR_Hotarare aprobare proiect_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/01/2021	CTR_HCL_6
CTR2_certif_urb_21_s.pdf A03E5B28B6312475236C7ED11C02D2BACC30F779A5784AF67F2806E746FCE796	20/01/2021	CTR2_certificat_urbanism_21_drum
CTR2_tabel_REZULTATE ASTEPTATE_s.pdf 5326B2B6698B6B9CCC2324EBF3F092876F057E3D02D20A138AE768C206BE32DB	20/01/2021	CTR2_tabel_rezultate_asteptate
CTR2_deveze_obiective_casa_cultura_s.pdf E683ECA999012E3F90118CDEEB47BB44EE14E47B422C3F71E0A51B618BB60F61	20/01/2021	CTR2_deveze_pe_obiective_casacultura
CTR2_Anexa 4_graficramburs_s.pdf 5F8CA19A80DD3398ABDC35AEF15A4A3A78890F47F99735A45E712C5D1FCC2E57	20/01/2021	CTR2_grafic_rambursare
CTR2_CT_ibanpreinfantare_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/01/2021	CTR2_contiban_preinfantare
CTR2_DECLARATIE_aviz_operatori_s.pdf A76FCE3F9E610BD95C549E07879927E793972754734184BD8C45F46A64146AF1	20/01/2021	CTR2_declaratie_aviz_operatori
CTR2_deveze_centralizate_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/01/2021	CTR2_Deveze_centralizate
CTR2_F23_s.pdf 99E4E5428212B74259FB856EC888FDBA4857E788363F6D2B925CFA8AEDCE0AFD	20/01/2021	CTR2_F23
CTR2_Formularul nr1_s.pdf 83417DAC5E78B80F4A797D5C4CFBD356868021825B16418063C447640E626C7	20/01/2021	CTR2_formular nr.1
CTR2_Situatia CF si suprafete_s.pdf F83867924E1432033B80E3C58E21E3456DC10EA40C1102B9A8CE9A5DF5234109	20/01/2021	CTR2_tabel_CF_suprafete
CTR2_Raspuns clarif14012021_s.pdf 20A0383C387814E450251897B077501FF7703CF4276445B46944B3B2A90DE670	20/01/2021	CTR2_raspuns_clarif

Fișier	Data înregistrării	Descriere
CTR2_pad_CF_52008_s.pdf A24A4735D8C6504287016ED1D21BC2B6A4E4CC39C55881CA532815 DCBCC8F3B8	20/01/2021	CTR2_PAD_52008
CTR2_Model_E - Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul procesului de evaluare_s.pdf 337C05E865DD7FC86BC53090E05EA568245FE7DD57CB2A3B597F76 A95CE8B9B9	20/01/2021	CTR2_Model_E
CTR2_Model_B - Declaratia de angajament_s.pdf D9DE521CEE1E99F33055F931B4C449C5A8999BED800F50DE5A324F F1FD513290	20/01/2021	CTR2_Model_B
CTR2_Model_F_Lista de echipamente lucrari servicii_s.pdf C2880C5E93CBE05C17B9F2269B2540C475DDB44B7181C6F4B4174B 14CFBCD3D0	20/01/2021	CTR2_Model_F
CTR2_Mode_G Declaratia privind eligibilitate TVA_s.pdf DDDB2B0FEC628664466D3A98C269F2E38DB7E605D7FE8A5B569D 750DAF52B43	20/01/2021	CTR2_Model_G
CTR2_indicatori prestab_spatii_deschise_s.pdf 4E2BC861A5BA03DFE3549BA3655C5E388F36626C0AC3CAF6673EE6 CB1AB2F400	20/01/2021	CTR2_indicatori_prestabil_spatii_deschise
CTR2_incheiere_4965_s.pdf 1D633B1A3CD56FE31541D6F6D68BD745457BF650413343862330959 253955415	20/01/2021	CTR2_incheiere4965
CTR_3_tabel_REZULTATE ASTEPTATE_s.pdf 1889B553B7D2A7A00E631C5FC750CF7DABB11DC0EFA4156C79917F 258327CB22	28/01/2021	CTR3_rezultate_asteptate
CTR_3_Situatia CF si suprafete modificat_s.pdf E701140A25568E4694892573ADF2EF6EAFAD86404FFED459464C74B 1A6C3016F	28/01/2021	CTR3_situatie_CF_suprafete
CTR_3_deviz_centralizat_s.pdf 2C9D397CA4091129001884D32547C137E91935B761F7A2EEB37DAA2 7B894FDE5	28/01/2021	CTR3_deviz_centralizat
CTR_3_indicatori prestab_spatii_deschise_s.pdf F9225EF5BBD557EA44280A5AB8BB3A08740209BA91101AD1234F924 7AA947B43	28/01/2021	CTR3_indicatori_prestabiliti
CTR_3_Raspuns clarif27012021_s.pdf 61AB60339EE4AE3D4A2B028DB339FF8020236CA6BECABD500BF79E 216521BF94	28/01/2021	CTR3_raspuns_clarificari
CTR-3_Anexe Tabel centralizator modificat precontr_s.pdf EF5F5A344EEA5457F5888F0B19D1377BD035A1A6ED01C16F3823186 D9EAB2042	28/01/2021	CTR3_Tabel centralizator al obiectivelor de investiii pe cri funciare
CTR_AM_17032021_Model_H - Tabel centralizator pentru obiective de investitie modificat CU ISTORIC_s.pdf 95A0878268A8727AB5320DE8BFF2D5E615D374F0974E6D9544A473E D33061020	17/03/2021	CTR_AM_tabel centralizator cu istoric
CTR_AM_lista_utilaje_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/03/2021	CTR_AM_lista_utilaje
CTR_AM_Raspuns clarif_17032021_s.pdf 38B026072944E42F041BBDE7DB8FB62631E72EF738E89C9E582D24F 5F0C93A5E	17/03/2021	CTR_AM_raspuns
Raspuns clarif. 19.03.2021_s.pdf 3E82310BC838265AC839827E6BE76C8BF1A692FBF78373563E484ED 78F9C7544	19/03/2021	CTR_AM_19032021_raspuns
19032021_Model_H - Tabel centralizator pentru obiective de investitie modificat CU ISTORIC_s.pdf 0C8E3B7F852A2F99A8533887BB5C0A0F30F4699185BAA4B45D123BE E61B977A1	19/03/2021	CTR_AM_19032021_Tabel centralizator istoric CF
grafic rambursare_s.pdf E809A6405B5637A0C912242840A06876C8F6F433334A0F50D54930B2 E7FCED17	27/05/2021	Notificare_1_graficramburs
fisa post manager_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	27/05/2021	Notificare_1_fp1
CV_Balazs Renata_s.pdf C0E81AEF8F90C345C586E08F7F088517EBE01E2DB361822F6940A7 B8AD58721	27/05/2021	Notificare_1_CV_Balazs
ACTIVITATI PREVIZIONATE_s.pdf 45CDC42F61C62D62F72DA9BD89C94714BC6A7A38A53B924BA3BB9 85BC9CE3318	27/05/2021	Notificare_1_activitati_previz
CV_Fazakas Norbert_s.pdf 3C70BC646E7A1B3302F7CE93F2D9208F2F5DC4438E9FB6624EC06B 6ABC27C526	27/05/2021	Notificare_1_CV_Fazakas

Fișier	Data înregistrării	Descriere
fisa post asistent man_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	27/05/2021	Notificare_1_fp2
fisa post resp achizitii_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	27/05/2021	Notificare_1_fp3
fisa post resp financiar_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	27/05/2021	Notificare_1_fp4
structura_personal_s.pdf 984419669868D95811162B65261D108454772E70ED737A9AFBC9D09DB33E8308	27/05/2021	Notificare_1_structura_pers
notificare_1_s.pdf 16664E1CA259D0EE6179A89FE385BBD0CC11CE9AB052BD5909564776A891B456	27/05/2021	Notificare_1_raspuns
Plan achizitii_s.pdf 74D5E388F15E928A150ED10AE0A135C2D04B023C6ED2D3AB41A8A8B2CFDE628B	27/05/2021	Notificare_1_plan achizitii
grafic rambursare_s.pdf 4CAF14075EEA27EF39644DAB04EE5A1DDF4AF94F2A65A68DABF28D82DD3A3821	04/06/2021	Notif 1-grafic de ramburs_Clarif1
dispozitie echipa proiect_s.pdf 734643C5366B0EEA25C56E0AA643742B08423EA6653C05C0E2554E9A9F3E64BE	04/06/2021	Notif 1-dispozitie numire echipa_Clarif1
raspuns_s.pdf EDB868B3FA011AAC8341E0183AAF767E895B9CA783FE10F14299F76FC1D1CA18	04/06/2021	Notif 1-raspuns_Clarif1
raspuns2_s.pdf 8883397FA86B1BDD1651DDBF4D7C20B6C9252A86C61DC78E8E3DD0E04228A6C	08/06/2021	raspuns clarificare_2
adresa_notificare_2.pdf 342B37C4FA55B803BDD7CAF62FA28E9A6A4F59E2AEE580DBCCAF07FDAE1B935B	05/07/2021	notificare_2
Plan achizitii_notif2.pdf 7D3EC762EDDFD9F5C16861F93CBE94C4093C582D8E2A86DEDA15F41B53DD3F25	05/07/2021	notificare_2_plan achizitii
notificare_3_09112021.pdf 1A994AAF31BD6C22FAF0B9C79FD63376060B8DCEED9D6C6936B0FD99F3A9DA68	10/11/2021	notificarea nr.3
DG_Totalizator.pdf A0B963A18F2FF2675A92AC2858FD806899614C64B348CF8193F9F37A07500891	10/11/2021	notificare_3_DG Totalizator
Grafic rambursare _Notif_3.pdf 49DAE84ACEF6874FA4D5E9A30AEC8A61C8FF689B751E06EB7825FA835400DBFD	10/11/2021	notificare_3_grafic rambursare
DG_scoala.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/11/2021	notificare_3_DG_scoala
Plan achizitii.pdf 1996102B1A707B60295DCCFD495A1AB5E54E22C2AB87F6E82F52E9CC215C5373	10/11/2021	notificare_3_plan achizitii
ACTIVITATI PREVIIONATE.pdf 159F4604255F58E51D9650EC7687B964247ABA2021AE3950E7547FC0F66D3BB7	10/11/2021	notificare_3_activitati previzionate
Model H Lista de echipamente lucrari servicii_notif_3.pdf 74A094096116DD796F21567CC94E5DAACF99D1B091124346ADCAC808B32E212B	10/11/2021	notificare_3_model_H
hcl aprob dg_scoala.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/11/2021	notificare_3_HCL_aprobareDeviz_scoala
clarif_notificare_3_18112021.pdf 143F19BE31D7A0378CD4C65E7365245E15AB7D9910FABE0054D65F1982B2092D	18/11/2021	raspuns_notif_3_clarificari
hcl_91_aprobare_cheltuieli.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/11/2021	HCL_91_notif_3_clarificari
Anexa 3 - Bugetul proiectului.pdf AD8258F226FC25E7AB2AA3DA66BA759EAF06D66CFA5D3D7B568C3F9BA7A3FB6	18/11/2021	anexa_3_notif_3_clarificari

Fișier	Data înregistrării	Descriere
hcl45_DG_total.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/04/2022	notificare_4_HCL aprob_si_DG_total
structura_personal.pdf 645BC2F63E08F9402CDDA2A66061FD5BF1BF762610268F82FF2F0FF9DD7E240C	29/04/2022	notificare_4_Structura personal
fisa_post_manager.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/04/2022	notificare_4_fisa_post_manager
dispozitie68.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/04/2022	notificare_4_Dispozitie echipa
activitati_notif4.pdf 49D31835CC6F512FF56590A96B9056AF7DE7AE8977DB60782F4C8B729845B167	29/04/2022	notificare_4_activitati_previzionate
Plan achizitii.pdf 98F17DC1D8552E03A858DB9EEB3CED78C81CFA250727B389FF29BB3FE112AD47	29/04/2022	notificare_4_plan_achizitii
Model H Lista de echipamente lucrari servicii_notif_4.pdf 448BA8EAA13FD35E33863573DF10920E6866D19332CB260A99C49088083D26B	29/04/2022	notificare_4_Model_H
Anexa_4_7_3.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/04/2022	notificare_4_anexa_4_7_3
notificare_4_29042022.pdf 5D92A2B71A0A2736C4EF7510CD9B4AEDA9C0156CF1618210305D7AA55E97C69D	29/04/2022	notificare_4_raspuns_memoriu_ust
Grafic rambursare.pdf 281CACAA2B168A2E6CC0221F32A0658BEABB81A244BA259780C7633D61A139B68	29/04/2022	notificare_4_grafic_rambursare
hcl41_cu_DG_Casa_Cult.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/04/2022	notificare_4_HCL41 aprob_si_DG_CasaC
hcl40_cuDG_Locuinte_soc.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/04/2022	notificare_4_HCL40 aprob_si_DG_Locuinte
Anexa_3_124993.pdf D24FCD56B8733155E7FC3D0150E04F5D26B7B829B79D15CBB4E646F39BF75259	05/05/2022	notificare_4_anexa_3
activitati_notif5.pdf 0E9D67082C9D57C82B7DF3BE16C85907B86E6FC765CBB11B4B7CCDEA800A3EA3	27/01/2023	notificare_5_anexa_activitati
Grafic rambursare_notif5_.pdf B25D8942080EF6F06A6A5BAC4AB371FF0A08C567AA9AD438A2E7B176F77CC15B	27/01/2023	notificare_5_anexa_grafic_ramburs
notificare_5_jan2023_1.pdf 7D0BE0638D43BA6B3CE25410A5E589A32F5D6BEECEB05F0ECD42067480E446F7	27/01/2023	notificare_5_raspuns
Plan achizitii_notif5.pdf 624E988B9730BC673DFB816635A8D58CA39F852D627E6E641C5EB1B0B5F595C7	27/01/2023	notificare_5_anexa_plan_achizitii
Model H Lista de echipamente lucrari servicii_notif_5.pdf 6C584D718799310D2D15FE4FDAA2F9D1AEEF5E6AB2941866FD6D640DD0B47EAA	27/01/2023	notificare_5_anexa_Model_HLista echip_lucrari_serv
activitati_notif5_ok.pdf 7EFA863AF1860A22FA3736E92D8B1C150E52DA99D93290DBC8F1F37C8E62341D	06/02/2023	CL19_notif_5_activitati
Plan achizitii_notif5_ok.pdf 978019BEBB0D40D412EB2D18E852B348E1DA34D6E17D1DA451EC0BDC23539FFE	06/02/2023	CL19_notif_5_plan_achizitii
Grafic rambursare_notif5_ok.pdf C7174EB817470240CB40550A400B9161DEB6A75DCC4E7A4D38EBEF136B1B23B6	06/02/2023	CL19_notif_5_grafic_ramburs
raspuns_clarificare.pdf 7BE37078012BABC9118F280E2A2A363F9605FF75DDA21C60FC03B5A9D022CEC6	06/02/2023	CL19_notif_5_raspuns
notificare_5_ok.pdf 5D9B0E9AA0B74CED690CBDF9F1BA9ADD2F1CFF42752CABEAE0C3B35388F1E3AE	06/02/2023	CL19_notif_5_notificare

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
Model H Lista de echipamente lucrari servicii_notif_5_ok.pdf DFE5C09027F6172FE6C1674B749726D56E3491079D9D62407E290B90A4041633	06/02/2023	CL19_notif_5_Model_H
Anexa 3_124993.pdf C61B29BD8BDE114DFCD023EC56CBA0A95329231387527E5C7C449FBD5B7B83F1	09/02/2023	CL_20_anexa_3
Model H Lista de echipamente lucrari servicii_notif_5_07022023.pdf 070149891C02B837FCF1F8F92B86003F4613BA500B7A746401DA0192F1EBA35	09/02/2023	CL_20_model H
Plan achizitii_notif5_xx.pdf 978019BE8B0D40D412EB2D18E852B348E1DA34D6E17D1DA451EC0BDC23539FFE	09/02/2023	CL 20_plan_achizitii
raspuns_clarificare_20.pdf 8024EE4ED026771BCFBBF4F1A5895BD27A6606A348B9D8D8C76DC44D2DC4B70	09/02/2023	CL 20_raspuns_clarif
Grafic rambursare_notif5_xx.pdf B25D8942080EF6F06A6A5BAC4AB371FF0A08C567AA9AD438A2E7B176F77CC15B	09/02/2023	CL_20_anexa_4_grafic rambursare
Oferte_dotari_scoala.pdf 8ECC6F16515B8DEEBC21EE4DEA9788897DED3805832368F4205A6E70E0D5DD57	04/04/2023	AA2_oferte_de_pret_dotari_scoala
Oferte_dotari_casa_cultura.pdf 9ACF83B28D6CCE3EA4303881BF407C0366CD23ADA28A2FD8B29B592CFEC75F8	04/04/2023	AA2_oferte_de_pret_dotari_casa_cultura
tabel_comparativ_dotari_zimmethausen.pdf 84724D4F607C9CD610BD4A0DDDC4EECC2595CCD7591BBCC384EF201749EA7183	04/04/2023	AA2_tabel_comparativ_dotari
Lista_dotari_zimmethausen.pdf CF96A38EF03EC1EE41EC89D3D41F3370F75C63C54D2E2ED935D39C94DEE11DA9	04/04/2023	AA2_lista_dotari_scoala
hcl34_totalizator.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/04/2023	AA2_HCL_DG_totalizator_proiect
hcl33_locuinte.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/04/2023	AA2_HCL_locuinte_sociale
hcl32_scoala.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/04/2023	AA2_HCL_DG_scoala
hcl31_casacultura.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/04/2023	AA2_HCL_DG_casa cultura
notificare_6_04042023.pdf FE6EBD292486B0EFCDB77C7AED2AE87B31BD6C05B3CD1F4FD66CD45E4C791CC8	04/04/2023	AA2_notificare_6
Plan achizitii_AA2.pdf 674DA67704EDB42E58D0A22CD444476A156D2AA952E5C2D116A00D6AC9EE178B	04/04/2023	AA2_plan_achizitii
Model H Lista de echipamente lucrari servicii_notif_6_04042023_AA2.pdf CCA3F0DEC0A2FD6C42069B6C4D1CF232D17F0718EB6230E1EA66161B2D12BAFD	04/04/2023	AA2_model_H
tabel_comparativ_buget.pdf 4CB67C55F4F35081CD5597B40795A65A5FE682A0A66271DA00419FAD4F394D8B	21/04/2023	CL22_tabel_comparativ_modificari_linii_bugetare
tabel_comparativ_dotari_scoala.pdf E4B6070DF910F7B2D3277F220C9D8180D37235141923731E01C3CF2BE03F6ADE	21/04/2023	CL22_tabel_comparativ_Scoala
Tabel comparativ_dotari_Casa de cultura.pdf CB138E0F4AE1388DA96D283CA5F6E724D654EE2C4B6DFCAB8C18059EB325E25E	21/04/2023	CL22_tabel_comparativ_casacultura
Anexa 3 - 124993.pdf 363C68F18879277B252F31BC9CAB8606708866F5EDFBF1DE679A17E7DA1418AB	21/04/2023	CL22_anexa3_buget
raspuns_clarificare_AA1.pdf 48FF511ECC0926213AEA9072499A8D6D234BB7AA44B51503CA1728112D1677A0	21/04/2023	CL22_raspuns_AA1
raspuns_clarificare_AA1_26042023.pdf B7A43C93F95D5E9ADA5D46297C5A88D77A894D0B38C2958AAF395080F593B9A	26/04/2023	CL23_raspuns

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
notificare_6_26042023_AA1.pdf 94CECCCBF14A441043A3542E5D730F481A90319A1DC082D508D84D 2D5C9A0DD2	26/04/2023	CL23_memoriu_justificativ_AA1
tabel_comparativ_OK_311.pdf E9ECD7608FCE8CD3CFFEF091D18B8BABC061D70432607812AB11 15B5693965B	26/04/2023	CL23_tabel_comparativ_dotari

Atribute proiect

Tip proiect:	Proiecte de investiții în infrastructură
Proiect major:	NU
CCI:	
Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):	NU
Proiect finalizat:	NU
Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană :	NU
Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):	NU
Codul comun de identificare al planului de acțiune comun:	
Proiectul include finanțare inițială Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT):	NU
Srijinul public va constitui ajutor de stat:	NU
Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP):	NU
Proiectul este generator de venit:	NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:	DA
Relevant pentru mecanismul ITI DD:	NU
Proiectul este instrument financiar:	NU

Documente încărcate

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
mem_liste_cant_caiet_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	memoriu tehnic general, liste de cantități, caiet de sarcini - Scoala
STRATEGIA_2018_s.pdf 9B5A26393C71F464D6CD4CD1BA6F82A1B49225705C4CF27DFB4B3 9BBF41B566	29/08/2018	strategia de dezvoltare durabilă - Orasul Borsec
Studiu_topo_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Studiu topografic școală
studii_topo_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Studiu topografic casă cultură
piese_desenate_casa_de_cultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	piese desenate DALI casă cultură
DG_devob_expl_dali_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	DG_DEVOB_SCOALA
listacantitati_faravaleri_F1_F6_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	liste_cantitati_F1_F6_SCOALA
Expertiza_energetica_scoala_sala_sport_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	expertiza energetică, sală de sport- Școală

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
Grafic_realizare_dali_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	DALI grafic realizare - Scoala
legenda_imagini_dali_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	DALI foto - Scoala
pagina_de_titlu_dali_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	DALI, pagina de titlu - Scoala
pagtitlu_PTh_scoala_arhitectura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	PT pagina de titlu arhitectura - Scoala
piese_desenate_dali_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	DALI, piese desenate - Scoala
piese_desenate_rezistenta_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	rezistenta, piese desenate - Scoala
piese_scrise_dali_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	DALI, piese scrise - Scoala
PT_DE_piese_desenate_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	PT, DE piese desenate - Scoala
raport_exp_tehn_dali_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	DALI, raport exp tehnic - Scoala
studiu_geo_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	studiu geo - Scoala
Verif_teh_BCD_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	verificare tehnica - Scoala
adresa_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	adresa - Scoala
C_l_reprezentant_legal_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Cl - reprezentant legal
certificate_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	certificate fiscale - Orasul Borsec
hcl_initial_strategie_s.pdf 03391F8D7C2344D9CB7C2B2AD57A2A095DB0C43023008D50C34772 2E7E016C79	29/08/2018	HCL strategia de dezvoltare durabila initial - Orasul Borsec
piese_scrise_2_drum_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	DALI partea scrisa_2_ infrastructura_DRUM
HCL_strategia_modif_titlu_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	HCL strategia de dezvoltare durabila modificare - Orasul Borsec
Model_H - Tabel centralizator pentru obiective de investitie_s.pdf 69A8C568011CFF8172C1FDC2E2DEBFBBE122A205DADCA413A9643 1B22BA7C2F7	29/08/2018	tabel centralizator obiective de investitie - Orasul Borsec
sentinta_primar_2016_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	validare Primar - Orasul Borsec
nota_standard_cost_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	standard de cost - Scoala
acord_ISC_PT_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	PT, acord ISC - Scoala
DG_drum_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	DEVIZ general_ infrastructura_DRUM
HCL_cons_local_s.pdf ACD02D03888F4DE59D7B7AC689916724A775EB375D58D27A58A95C C04B6383DB	29/08/2018	constitue CL - Orasul Borsec

Fișier	Data înregistrării	Descriere
Diagrama_Gannt_124993_Componenta1_29-08-2018_1.pdf 74EA1AA6F52EF540F6E6BDC2AC32899829EE4C46315353C604DAC2B818F5CC70	29/08/2018	Diagrama Gannt
avize_locuinte_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/08/2018	avize_LOCUINTE
avize_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/08/2018	avize - Casa de cultura
nota_standard_cost_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/08/2018	standard de cost - Casa de cultura
certifurban_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/08/2018	certificatul de urbanism - Scoala
partea_scrisa_rezistententa_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/08/2018	rezistententa, partea scrisa - Scoala
HCL_90_aprobare_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/08/2018	HCL_aprobare indicatori_casa cultura
HCL_aprobare_DALI_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/08/2018	DALI HCL aprobare - Scoala
Studii_topo_drum_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/08/2018	Studii topo infrastructura_DRUM
anexe_devize_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/08/2018	anexe la devize - Casa de cultura
certifurban_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/08/2018	certificatul de urbanism - Casa de cultura
dali_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/08/2018	DALI - Casa de cultura
dali_imag_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/08/2018	DALI foto - Casa de cultura
DG_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/08/2018	DG - Casa de cultura
expertiza_teh_1_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/08/2018	expertiza tehnica I - Casa de cultura
Expertiza_teh_2_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/08/2018	expertiza tehnica II - Casa de cultura
studiu_biologic_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/08/2018	studiu biologic - Casa de cultura
studiu_istoric_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/08/2018	studiu istoric - Casa de cultura
studiugeo_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/08/2018	studiu geo - Casa de cultura
caiet_s_exterioare_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/08/2018	caiet de sarcini exterioare - Scoala
Expertiza_energetica_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/08/2018	expertiza energetica - Scoala
HCL_92_aprob_SF_locuinte_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/08/2018	HCL 92 aprobare SF_indicatori_LOCUINTE
HCL_93_aprobare_implementare_proiect_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/08/2018	HCL 93 aprobare implementare Proiect

Fișier	Data înregistrării	Descriere
HCL_91_aprobare_dali_drum_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	HCL 91 aprobare _indicatori _infrastructura DRUM
Expertiza_tehnica_borsec_drum_s.pdf F24161565F64763B8131F1C672EE76AF86F8AA8978499193711048F7 D35536E4	29/08/2018	Expertiza_tehnica_DRUM
avize_drum_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Avize infrastructura_DRUM
Certificat_urbanism_drum_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Certificat urbanism_infrastructura_DRUM
Nota_standard_cost_drum_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Nota_standard de cost infrastructura_DRUM
piese_desenate_DALI_drum_teren_zone_verzi_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	DALI piese desenate infrastructura_DRUM
piese_scrise_1_drum_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	DALI partea scrisa_1_ infrastructura_DRUM
Studii_geo_drum_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Studii geo infrastructura_DRUM
partea_scrisa_scenariu_incendiu_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Scenariu la foc_partea scrisa_ SCOALA
pise_desenate_scenariu_incendiu_1_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Scenariu la foc_partea desenata 1_ SCOALA
pise_desenate_scenariu_incendiu_2_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Scenariu la foc_partea desenata 2_ SCOALA
HCL83_modificat prin hcl90_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	HCL83 modificat prinHCL90_ Casa Cultura
Model_A - Declaratia de eligibilitate_s.pdf 506E9F617E0B25CA3720A732966C013A6F073DE8EC1D5B09333828B 578BB7433	29/08/2018	Model A declaratie de eligibilitate
Model_B - Declaratia de angajament_s.pdf 8680594C9CF53EAAE13256E312D847A8D762667916ABEB87030767A 2E86DC241	29/08/2018	Model B declaratie de angajament
Model_G Declaratia privind eligibilitate TVA_s.pdf DB4FCF9949F2C4BD65BED049D95D98827D482B792E3B56F9D31175 C62E42144E	29/08/2018	Model G declaratie de eligibilitate TVA
Model_F Lista de echipamente lucrari servicii_s.pdf D51D2BD5AB6376CE89DC1B9E987F9EC879194DA0C8C23DD204D34 AA7E8DF3328	29/08/2018	Model F liste echipamente servicii
Model_R - Consimtământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal_s.pdf 1FE2FC4890C59B423942E9843CF12A65988E1509C76562C3178DE03 3BA3363B2	29/08/2018	Model R consimtaamant
pise_desenate_scenariu_incendiu_3_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Scenariu la foc_partea desenata 3_ SCOALA
pise_desenate_scenariu_incendiu_4_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Scenariu la foc_partea desenata 4_ SCOALA
autorizatie_constructie_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Autorizatie constructie_ SCOALA
avize_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	avize_SCOALA
termice_sanitare_scoala_2_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Termice sanitare_2_ SCOALA
Model_P - Certificarea aplicatiei_s.pdf AA4568736B85BE3F205B0959A081283D823A17C5E19B618DD505284 DE9F284F6	29/08/2018	Model P certificare aplicatie

Fișier	Data înregistrării	Descriere
partea_scrisa_exp_tehnica_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Expertiza tehnica_partea scrisa SCOALA
piese_desenate_expertiza_tehnica_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Expertiza tehnica_partea desenata SCOALA
piese_desenate_dali_scoala_2_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	DALI piese desenate 2_SCOALA
certificat_urbanism_locuinte_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Certificat urbanism_LOCUINTE
DG_SF_locuinte_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	DEVIZ general_SF_LOCUINTE
expertiza_tehnica_partea_desenata_locuinte_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Expertiza tehnica_partea desenata_LOCUINTE
expertiza_tehnica_partea_scrisa_locuinte_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Expertiza tehnica_partea scrisa_LOCUINTE
instalatii_electrice_partea_desenata_locuinte_s.pdf 961D21B2748D18A5E235AB0FE22FE78CA1422A57C06EBB88B2E715 5495E84EBB	29/08/2018	Instalatii electrice_partea desenata_LOCUINTE
instalatii_electrice_partea_scrisa_locuinte_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Instalatii electrice_partea scrisa_LOCUINTE
Nota_standard_cost_locuinte_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Nota_standard de cost_LOCUINTE
SF_partea_desenata_locuinte_1_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	SF-partea desenata_1_LOCUINTE
SF_partea_desenata_locuinte_2_s.pdf 5F1C09E8EB640B8F774D1F0B4746D72EFE3EDD079251F0183BEB97 A79E2BC050	29/08/2018	SF-partea desenata_2_LOCUINTE
SF_partea_scrisa_locuinte_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	SF-partea scrisa_LOCUINTE
studiu_geo_locuinte_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Studii geo_LOCUINTE
studiu_geo_locuinte_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Studii topo_LOCUINTE
PT_inst_detectie_semnalizare_incendiu_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	PT_instalatii detectie incendiu_SCOALA
PT_inst_electrice_partea_desenata_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	PT_instalatii electrice_parteadesenata_SCOALA
PT_inst_electrice_partea_scrisa_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	PT_instalatii electrice_parteascrisa_SCOALA
termice_sanitare_scoala_1_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Termice sanitare_1_SCOALA
Deviz_general_centralizat_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	Deviz general_totalizator



Responsabil de proiect

Nume i prenume : Borsos Orsolya Katalin
Func ie : consilier
Telefon : 0724244364
Fax : 0266337007
Adres e-mail : borsosorsi@yahoo.com

Persoan de contact

Nume i prenume : Borsos Orsolya Katalin
Func ie : consilier
Telefon : 0724244364
Fax : 0266337007
Adres e-mail : borsosorsi@yahoo.com

Capacitate solicitant

Lider - ORASUL BORSEC

Sursa de cofinan are

Buget local

Calitatea entit ii în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativ

Solicitantul detine resursele umane necesare implementarii proiectului. Acestea sunt suficiente si au experienta necesara in ceea ce priveste atributiile legate de managementul tehnic si financiar al proiectului. 1.manager de proiect – Borsos Orsolya Katalin Din anul 2009, ocupa functia de consilier, compartimentul Proiecte, programe, analize achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Una din principalele responsabilitati, relevante pentru prezentul proiect este coordonarea proiectelor europene din cadrul primariei. Detine un certificat – Manager de proiect si un certificat – Expert achizitii publice. 2.responsabil achizitii – Patka Robert-Alexandru De profesie inginer, ocupa, incepand cu anul 2001, functia de consilier, avand activitate in domeniul programelor, proiectelor cu diferite surse de finantare, IT, protectia mediului, achizitii publice. Detine experienta in management, coordonare si organizare, obtinuta ca administrator si director a unor firme locale. Detine un certificat – Manager de proiect si unul de – Expert achizitii publice. 3.responsabil financiar - Patka Eniko Din anul 2007 ocupa functia de sef birou economic, in cadrul Primariei Orasului Borsec. Principalele activitati si responsabilitati sunt: activitate in domeniul elaborarii, intocmirii, executarii bugetului institutiei, conducerea contabilitatii institutiei, coordonarea, verificarea activitatii din cadrul biroului financiar economic, compartimentului compartimentului taxei si impozite, resurse umane. Totodata, are experienta ca responsabil financiar in diferite proiecte ale primariei. Detine certificate de absolvire in contabilitate, fiscalitate, drept, managementul resurselor umane.

Capacitate financiar

Capacitate tehnic

Capacitate juridic

Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

		<u>Informații proiect</u>
Regiunea	Centru	Numar cadastral: 50162 - Reabilitare, modernizare și dotare Liceul Tehnologic Zimmethausen, orașul Borsec, județul Harghita, 50729 și 52213 - Restaurare, consolidare clădire din cadrul ansamblului Balnear 7 Izvoare - Casa de cultură în stațiunea turistică Borsec județul Harghita, 52118 și 52211- Demolare clădiri, construcții locuințe și sociale noi în orașul Borsec, județul Harghita – str. Petru fi Sándor nr. 22, 24, 26, 52128 și 52197 - Demolare clădiri, construcții locuințe și sociale noi în orașul Borsec, județul Harghita - str. Nadia nr. 2, 51636, 51900, 52214, 51926, 51903, 51937, 52205, 51797, 52212, 50666, 52200, 50246, 52198, 52203, 50249, 52204, 52210, 51615, 50247, 52199, 52206, 52171, 52012, 52201, 52010, 51205, 51194, 52208, 52009, 52196, 52209, 51196, 52008, 50092 - REABILITARE SI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI SI ZONE VERZI IN ORASUL BORSEC, JUDETUL HARGHITA.
Județul	Harghita	
Localitatea	Oraș Borsec	

Documente încrcate

Fișier	Data încrcării fișier	Descriere
Extras_CF_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	extras carte funciara scoala
Extrase_CF_locuinte_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	extras carte funciara locuinte
Extrase_CF_drum_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	extras carte funciara drumuri
extras_CF_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	extras carte funciara casa cultura

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este Dezvoltarea sustenabilă a orașului pe plan economic și social. Acest obiectiv se încadrează în PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, având în vedere că și la ora actuală Orașul Borsec poate fi considerat o zonă defavorizată. Sprijinul acordat în conformitate cu Prioritatea de investiții 9B contribuie la atingerea Obiectivului Specific 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România al AXEI PRIORITARE 13.

Este evidentă legătura directă dintre Dezvoltarea sustenabilă a orașului pe plan economic și social și îmbunătățirea calității vieții populației acestuia. Un oraș dezvoltat poate crea condiții de viață mult mai bune pentru locuitorii săi.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obiectivul specific al proiectului este în conformitate cu Obiectivul Specific 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, și se poate formula după cum urmează:
Îmbunătățirea calității vieții populației în Orașul Borsec, județul Harghita.
Acesta poate fi atins prin realizarea următoarelor activități relevante:
 - dezvoltarea serviciilor sociale prin construire de locuințe sociale,
 - dezvoltarea serviciilor culturale, precum și conservarea și protejarea unui element extrem de important din patrimoniul cultural construit al Stațiunii Borsec prin realizarea unui Centru cultural.
 - dezvoltarea serviciilor educaționale prin reabilitarea școlii din localitate;
 - dezvoltarea infrastructurii de acces și a spațiilor publice prin reabilitarea unor străzi și spații publice..

Context

Orașul Borsec este o stațiune balneo-climaterică care în vremurile trecute, era cunoscută alături de Baden-Baden sau Karlovy Vary ca una din cele mai frecventate și apreciate stațiuni ale Europei centrale și de est. Localitatea Borsec se situează în depresiunea cu același nume, în N-E județului Harghita, la intersecția munților Giurgeului, Bistriei și Călimanilor, la o altitudine cuprinsă între 850 — 930 m, la o distanță de 25 km de municipiul Toplița și de stația CFR Toplița de pe magistrala Brașov-Deda, precum și la o distanță egală, de 120 km, de municipiul Tg. Mureș (cu aeroport), Miercurea Ciuc și Piatra Neamă. Orașul este tranzitat de DN15, drum de legătură între Transilvania și Moldova prin Pasul Tulgheș, cu acces către Vatra Dornei - Suceava, Tg. Neamă - la și Piatra Neamă - Bacău.

Depresiunea Borsec beneficiază de un microclimat deosebit, caracterizat prin variații mici de temperatură, vânturi slabe, un aer de o puritate deosebit de foarte bogată în ozon, și multe zile însorite în comparație cu alte depresiuni intramontane. Una din bogățiile naturale cele mai importante, care la Borsec îi clătoresc faima binecunoscută de veacuri atât în țară, cât și peste hotare, o reprezintă numeroasele izvoare cu apă minerală, apreciate și utilizate atât în cura balneară, datorită multiplelor efecte terapeutice, cât și în industria alimentară. Borsecul este o veche stațiune (cunoscută din 1804), deschisă tot timpul anului, cu numeroase izvoare de apă minerală carbogazoasă, sau conținând calciu și magneziu. Aceste ape sunt cunoscute pentru efectul lor benefic încă din două jumătăți a secolului al XVI-lea.

Efectele terapeutice acestor izvoare de apă minerală au fost recunoscute pe plan internațional. Apele minerale au primit medalia Targului Internațional de la Viena (1873), medalia de argint și Diploma de Onoare la expozițiile organizate în 1876 la Berlin și respectiv Trieste, Diploma de Onoare a Expoziției de la Paris (1878).

A fost stațiunea cea mai importantă din Transilvania, situată în partea nordică a județului Harghita, fiind și localitatea cea mai nordică a ținutului Gheorgheni. A primit rang de oraș în anul 1956, vizitatorii orașului dându-i denumirea de Regina Apelor Minerale, renumit pentru izvoarele de apă minerală și clima sa deosebită. Pe teritoriul localității au fost realizate investiții în domeniul turismului respectiv creșterea capacității de cazare prin pensiuni montane, precum și facilități aduse sporturilor de iarnă (schi, snowboard, terenuri de sport, etc.).

Dezvoltarea Orașului Borsec urmează un cadru programatic, care asigură valorificarea maximă a resurselor disponibile în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice. La ora actuală, prioritățile de dezvoltare sunt stabilite de Strategia de Dezvoltare Durabilă a Orașului Borsec 2014-2020. Aceasta a fost precedată de mai multe documente programatice, începând cu anul 2005 și până în anul 2013.

Strategia de dezvoltare a localității Borsec este un document programatic, cu o viziune care se întinde pe mai mulți ani, bazându-se pe utilizarea eficientă a surselor de finanțare UE și naționale, strategia are scopul de a asigura dezvoltarea sustenabilă a orașului. Acest document poate fi considerat un document cheie în dezvoltarea localității în viitor, pe baza creșterii localității Borsec și a realizării dezvoltării pe termen lung întărind baza economică și socială.

Misiunea strategiei este formulată astfel: "Realizarea dezvoltării localității bazându-se pe sectorul turistic balnear, reanimarea statutului de stațiune balneară a localității Borsec, dezvoltarea infrastructurii turistice și a serviciilor, având grijă de ocrotirea valorilor din mediul ambiant, cu toate acestea asigurând venituri din surse multiple pentru populația locală".

O astfel de misiune poate fi realizată numai cu o planificare temeinică, urmând pas cu pas obiectivele strategiei de dezvoltare. La implementarea acesteia contribuie într-un mod esențial prezentul proiect, cu ajutorul căruia orașul poate să asigure valorificarea resurselor naturale într-un mod profitabil înănd cont de aspectul de dezvoltare durabilă și de aspectele de mediu. Zona orașului Borsec este bogată în valori naturale, culturale, iar ceea ce privește economia acestei zone, principalul ramur de dezvoltare este turismul. Trebuie remarcat faptul că competitivitatea turismului a scăzut în ultima perioadă și are un caracter sezonier puternic. Populația se caracterizează prin plecarea tinerilor cu nivel de educație superior, având în vedere că nu există locuri de muncă destule corespunzătoare calificării lor. O altă caracteristică a zonei o reprezintă cooperarea cu un efect scăzut între autoritățile publice și unitățile economice. Este

necesar astfel efectuarea unor acțiuni coordonate, în conformitate cu o strategie orientată spre acțiuni, care stabilește obiective strategice și priorități de dezvoltare prin implementarea de proiecte concrete în diferite perioade de timp.

Obiective strategice:

- Dezvoltarea sustenabilă a orașului pe plan economic și social;
- Dezvoltarea turismului balnear și tip wellness, diversificarea ofertei;
- Protecția resurselor naturale din orașul Borsec și din împrejurimea acestuia.

În iulie 2012 a fost adoptat Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) – Borsec, elaborat cu asistența UNDP și MDRAT (prin HOT RĂREA Nr. 1.271 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Programul Național pentru Dezvoltare, semnat la București la 11 octombrie 2011, și a Acordului de cofinanțare dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Programul Național pentru Dezvoltare (PNUD sau în engleză UNDP) pentru realizarea proiectului-pilot „Dezvoltarea urbană integrată în vederea reabilitării și modernizării destinațiilor turistice Borsec, Bilele Herculanene și Sulina ca suport al activităților de turism durabil”). Această strategie integrată de dezvoltare a orașului pune în centrul dezvoltării viitoare statutul de stațiune turistică balneară a Borsecului.

Astfel viziunea pentru viitor a orașului este formulată în felul următor: „Borsec - Stațiune balneară montană deschisă familiilor, oferind o infrastructură adecvată practicării sporturilor și activităților de petrecere a timpului liber în toate anotimpurile anului. Un punct nodal pentru vizitarea atracțiilor turistice din zona și împrejurimi”. Pentru ca Borsecul să corespundă viziunii de mai sus PIDU stabilește 3 obiective strategice. Obiectivul strategic nr. 2 vizează direct turismul: „Natura și turismul: Conservarea și valorificarea patrimoniului natural și construit pentru dezvoltarea turismului.” Acest obiectiv traduce nu doar viziunea de dezvoltare axată în jurul elementelor naturale sanogene și a patrimoniului cultural remarcabil (și el o expresie eminentă a utilizării factorilor naturali de cura în secolul 19 – arhitectură balneară specifică) ci și nevoia stringentă a acestora de restaurare și refuncționalizare. De aceea, în structura operațională a PIDU care include 6 Programe strategice de dezvoltare, turismul și patrimoniul cultural și natural au un loc central, fiind în fapt principala resursă pentru dezvoltarea orașului. În lista programelor, 5 din 6 programe vizează turismul.

Elementele Planului Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) – Borsec au fost preluate în Reactualizarea Master Planului pentru dezvoltarea turismului balnear din România care a fost elaborat în anul 2009, disponibil la adresa web http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-06-02_actualizare_Master_Plan_pentru_dezvoltarea_Turismului_Balnear_ptr_MMEDIU_23.02.16.pdf. În conformitate cu cele prezentate, proiectul contribuie la realizarea priorităților stabilite prin acest Master Plan.

Orașul Borsec are curs de recâștigare numele de stațiune turistică de interes național, fiind momentan stațiune de interes local, iar acesta obligă la continuarea activităților care au ca scop dezvoltarea localității.

Se poate lesne constata că proiectul propus este complementar cu investițiile deja realizate sau aflate în curs de implementare în Orașul Borsec. Se asigură astfel o dezvoltare armonioasă a localității. Dacă până în prezent se constată un accent pus pe infrastructura de acces, prezentul proiect are un pronunțat caracter social, prin dezvoltarea ofertei de locuințe sociale și a instituției de învățământ din localitate.

Se poate lesne constata că proiectul propus este complementar cu investițiile deja realizate sau aflate în curs de implementare în Orașul Borsec. Se asigură astfel o dezvoltare armonioasă a localității. Dacă până în prezent se constată un accent pus pe infrastructura de acces, prezentul proiect are un pronunțat caracter social, prin dezvoltarea ofertei de locuințe sociale și a instituției de învățământ din localitate.

Se poate lesne constata că proiectul propus este complementar cu investițiile deja realizate sau aflate în curs de implementare în Orașul Borsec. Se asigură astfel o dezvoltare armonioasă a localității. Dacă până în prezent se constată un accent pus pe infrastructura de acces, prezentul proiect are un pronunțat caracter social, prin dezvoltarea ofertei de locuințe sociale și a instituției de învățământ din localitate.

- Valoarea indicatorului Presiune demografică între anii 2012 - 2016 pentru populația cu vârsta între 6-10 ani este de: - 0,19% și între 11-14 ani este de: -0,19%

- În anii școlari 2016 - 2020 Rata de repetenție la nivelul clasei VIII =0
- În anii școlari 2016- 2020 Rata de absolvire la nivelul clasei VIII=100%

Informațiile suplimentare se regăsesc în documentul anexat.

Documente încercate

Fișier	Data încercării fișier	Descriere
context-10_s.pdf 9EA8FA6A9F784E0FFFB2A692E4E8EFFBA6A7542A880082D5BCFC08 8AFA510C03	29/08/2018	Context
Indicele-dezvoltării-umane-locale-10_s.pdf CED44B23E0349C9104C94FD5D9D66520985CD5C097177C7DB12619 A4F1186946	29/08/2018	Indicele dezvoltării umane

Justificare

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor prioritare de investiție prin activitățile propuse. Astfel, prin proiectul „POR 13.1 "Proiect integrat pentru îmbunătățirea calității vieții în Orașul Borsec” se asigură următoarele:

- dezvoltarea serviciilor sociale,
- dezvoltarea serviciilor culturale, și reabilitarea unui element din patrimoniul cultural construit.
- dezvoltarea serviciilor educaționale;
- dezvoltarea infrastructurii de acces și a spațiului public.

Aceste activități concure la atingerea Obiectivului Specific 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România al AXEI PRIORITARE 13, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

Dezvoltarea urbană a Orașului Borsec depinde în mare măsură de punerea în valoare a resurselor existente (atât naturale cât și rezultate ca urmare a unei activități umane). În acest sens proiectul "Proiect integrat pentru îmbunătățirea calității vieții în Orașul Borsec" se

bazează pe resurse/investiții existente și facilitează punerea acestora în valoare. Realizarea activităților propuse prin proiect va duce la atingerea obiectivelor specifice, care contribuie la realizarea obiectivului principal.

Acest proiect se încadrează în contextul dinamic de dezvoltare al Orașului Borsec. În această etapă trebuie realizate investiții majore, care în timp, vor contribui la asigurarea unei dezvoltări urbane sustenabile. Autoritatea publică locală dispune de fonduri limitate, astfel atragerea de finanțări externe este necesară și oportună. Analiza situației existente conduce la următoarele concluzii:

- orașul Borsec dispune de un număr de locuințe sociale, cu o stare tehnică necorespunzătoare. Bugetul local nu permite alocarea de fonduri pentru reabilitarea acestora. Se estimează un număr de cca. 50 persoane pentru care asigurarea de locuințe sociale este necesară.

- starea tehnică a unității de învățământ este satisfăcătoare, însă în lipsa investițiilor va deveni necorespunzătoare în viitorul apropiat.
- starea tehnică a fostului cmin cultural este improprie, clădirea nefiind utilizată. Salvarea acestei clădiri este dublu justificată, având în vedere faptul că este vorba de o clădire de patrimoniu.

- în anumite zone ale orașului, starea infrastructurii de acces și a spațiilor publice este necorespunzătoare, deși s-au făcut investiții semnificative în infrastructură.

Se impune astfel promovarea proiectului integrat POR 13.1 "Proiect integrat pentru îmbunătățirea calității vieții în Orașul Borsec", care răspunde la necesitățile semnalate mai înainte. Complementaritatea investițiilor este evidentă, acestea aparținând unor domenii diferite, însă toate acestea au o influență semnificativă asupra nivelului de viață al locuitorilor orașului.

Proiectul face parte din strategia de dezvoltare durabilă a localității, împreună cu proiectele realizate până în prezent sau cele care sunt în curs de realizare. Activitățile proiectului se încadrează în prioritățile strategiei la capitolul 4.2 Plan de acțiuni, astfel:

- activitatea de restaurare, consolidare a casei de cultură se regăsește în strategia la subpunctul 2.3.4 - Restaurarea, consolidarea și dotarea Centrului Cultural prin restaurarea, consolidarea și dotarea vechii bibliotecii din stațiunea (este monument istoric), și transformarea acestuia în centru cultural cu sală de expoziții, bibliotecă, ateliere, etc utilizatorii provenind din categoriile de persoane vulnerabile din cadrul Orașului Borsec.

- activitatea de reabilitare, modernizare, dotare a școlii din orașul Borsec - Liceul tehnologic Zimmethausen, având denumirea mai veche Grupul școlar Zimmethausen se regăsește în strategia la subpunctul 3.4.8.- Reabilitare, modernizare, dotare și amenajare exterioară a Grupului școlar Zimmethausen, Prin realizarea acestui proiect se urmărește creșterea calității actului educațional.

- Componenta demolare clădiri, construcții locuințe sociale noi în orașul Borsec se regăsește în strategia la subpunctul 3.5.1.- Reabilitarea fondului de locuit tradițional Având în vedere starea de degradare avansată a unor clădiri de locuințe este necesară demolarea acestora și construirea în locul lor a altor locuințe.

Componenta - Reabilitare și construire drumuri de acces, reamenajare terenuri și zone verzi cuprinde mai multe activități care se regăsesc în strategia la următoarele subpuncte din capitolul 4.2 :

- activitatea de realizare infrastructură (iluminat public, sistem rutier) se regăsește în strategia la subpunctul 3.5.5. Realizarea infrastructurii aferente locuințelor distribuite pentru tineri, 3.5.6. Realizarea infrastructurii aferente terenurilor atribuite pentru construire pensiuni, 3.5.4.

Proiect integrat zona Poiana Mare – zona de dezvoltare viitoare , 3.3.2 reabilitarea străzilor din orașul Borsec

- amenajarea spațiilor verzi, reabilitarea terenurilor de joacă și sport din spațiile primăriei se regăsește în strategia la subpunctul 3.5.7.-

Reabilitarea spațiilor publice dintre blocurile de locuințe. Acest amplasament este adiacent blocurilor de locuințe și permite accesul în siguranță, amplasarea de spații verzi, mobilier urban, jocuri pentru copii, parcuri etc

- activitățile de amenajare spații verzi, amenajări exterioare recreative, cu infrastructura aferentă se regăsesc la subpunctele :-

3.3.8. Amenajare parcuri și zone verzi în stațiunea turistică Borsec în jurul izvorului 10 Kossuth și lângă fostul izvor de apă minerală Arany János, adică zona Kerek; - 3.3.13.

Realizarea unui amfiteatru pentru spectacole în aer liber în spațiile bisericii ortodoxe; - 3.3.14. Amenajarea de terenuri de tenis în aer liber lângă terenul de fotbal Kerek și lângă parcul Millennium, adică zona fostă vila 55.

Prezentul proiect nu a fost propus pentru finanțare din alte fonduri și nu a beneficiat de alte finanțări.

Proiectul acordă atenție unor elemente de dezvoltare integrată în rezolvarea problemelor de natură socio-economică, dezvoltare durabilă și creșterea standardelor de viață în cadrul Orașului Borsec. În acest sens, componentele proiectului au fost alese încât să se asigure o complementaritate între acestea:

- îmbunătățirea ofertei educaționale, nivelul de educație mai ridicat al populației fiind o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii – este componenta Reabilitare, modernizare și dotare Liceul Tehnologic Zimmethausen;

- oferirea unor posibilități de petrecere a unui timp liber de calitate, prin reabilitarea unei case de cultură care va prevedea și posibilități de petrecere a timpului liber – este componenta care vizează Reabilitarea și modernizarea Casei de cultură ;

- îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru grupurile vulnerabile, prin construirea unor locuințe sociale – este componenta care vizează Construirea de locuințe sociale, pentru persoanele care provin din categorii defavorizate.

- îmbunătățirea calității și a aspectului infrastructurii publice urbane. – este componenta care vizează Reabilitarea și construirea drumurilor de acces, reamenajare terenuri și zone verzi în orașul Borsec.

Se asigură astfel o abordare integrată a problemelor, aparent distincte, cu care se confruntă Orașul Borsec, pentru a se asigura dezvoltarea echilibrată și creșterea atractivității localității.

Prin proiectul integrat se urmărește, concomitent, îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, culturale și recreative, precum și îmbunătățirea spațiilor publice urbane, cu implicații directe asupra îmbunătățirii calității vieții populației. Avantajul acestei abordări integrate a problemelor este reprezentat de faptul că se pot soluționa simultan mai multe cerințe și necesități ale populației, între care există relații de interdependență, contribuindu-se astfel la îndeplinirea viziunii de dezvoltare a Orașului Borsec.

Proiectul este complementar cu investiții realizate până în prezent:

- Reabilitare, extindere, modernizare și dotarea laboratorului tehnologic (Atelier coală) aparținând Grupului școlar Zimmethausen, oraș Borsec, jud. Harghita – componenta de modernizare infrastructură de învățământ;

- „MODERNIZARE REEA STRĂZII ÎN STAȚIUNEA TURISTICĂ BORSEC” și „ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESIBILITĂȚII ÎN STAȚIUNEA TURISTICĂ BORSEC” – componenta de modernizare infrastructură.

- Restaurare consolidare clădire-Vila nr.49 azi nr.51 Emil din stațiunea turistică Borsec - îmbunătățirea calității și a aspectului infrastructurii publice urbane.

Activitatea propusă în cadrul acestui proiect nu intră sub incidența ajutorului de stat deoarece:

- nu asigură avantaje unor agenți economici – investiția este realizată și operată de către Autoritatea publică locală și nu are caracter comercial sau de obținere de profit;

- proiectul nu distorsionează concurența și nu afectează comerțul dintre statele membre ale Uniunii Europene. Se evită incidența cu reglementările de ajutor de stat la nivelul următoarelor trei paliere, respectiv:

a) Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii

Întreprinderea care va presta activitățile de modernizare/reabilitare/dotare a infrastructurii va fi selectată ca urmare a unei proceduri de licitație publică deschisă, transparentă și necondiționată, în conformitate cu prevederile legislației privind achizițiile publice.

b) Operarea infrastructurii

Investiția va fi disponibilă în mod nediscriminatoriu pentru toți utilizatorii, iar infrastructura nu este utilizată pentru desfășurarea unei activități economice. Nu se preconizează realizarea de venituri în urma operării infrastructurii. Având în vedere activitățile preconizate, precum și beneficiarii acestora, proiectul prezintă numai un impact local.

c) Utilizatorii infrastructurii

Investiția ce urmează a fi realizată este pusă la dispoziția utilizatorilor în mod nerestricționat și nediscriminatoriu, prin urmare poate fi

Grup țintă

Grupul țintă la proiectului va fi în primul rând populația din oraș și turiștii care vizitează orașul. Principalul motor atât pentru economia locală fiind turismul, această inițiativă a primăriei va fi binevenită de toată lumea.

Beneficiari direcți

- Localnicii din Orașul Borsec - (2573 de locuitori)
- persoanele asistate social care vor utiliza locuințele sociale (estimat 36 persoane)
- elevii de pe raza localității
- Turiștii care vizitează Borsecul

Beneficiari indirecti

- Firmele care activează în oraș, în special firmele care activează în turism
- Orașul Borsec
- Regiunea

Informații privind indicatorii specifici fiecărui beneficiar:

Localnicii din Orașul Borsec – număr de locuitori. În mod natural prezintă o scădere naturală în ultimii ani, migrația nefiind caracteristică. Există totuși un fenomen caracteristic zonelor izolate, prin care tineretul plecat la studii nu se mai întoarce în oraș. Este de dorit ca pe plan local să se creeze condiții de trai și de activitate decente și pentru tinerii absolvenți de studii superioare.

Sursă de informare: Datele recensămintelor, informații furnizate de către Institutul Național de Statistică cu privire la evoluția populației. Cost de informare: informațiile sunt publice, și pot fi accesate fără cost.

Periodicitate: Datele recensămintelor sunt disponibile pe o perioadă de 10 ani, informațiile publicate de către I.N.S. au o periodicitate de actualizare uzuală de un an. Din datele prezentate se observă o dinamică negativă a populației începând cu anul 1992, tendința de scădere continuând și la ora actuală.

Numărul de turiști care vizitează Borsecul prezintă o tendință de creștere, în special datorită activităților de reabilitare a infrastructurii, lucrări de întreținere, acțiuni de publicitate.

Sursă de informare: informații furnizate de către Institutul Național de Statistică cu privire la evoluția numărului de turiști, studii de specialitate, date furnizate de către Administrația publică locală Orașul Borsec privind impozitele locale pe nopțile de cazare încasate.

Cost de informare: informațiile sunt publice, și pot fi accesate fără cost.

Periodicitate: informațiile statistice publicate de către I.N.S. au o periodicitate de actualizare uzuală de un an, datele provenite din impozitele locale pe nopțile de cazare încasate pot fi obținute cu o frecvență lunară sau anuală.

Firmele care activează în oraș - întreprinderi indirect asistate (nr. întreprinderi în domeniul turismului, ponderea acestora în numărul total de firme). Într-o perioadă economică caracterizată prin recesiune, ca o consecință iminentă creșterea numărului firmelor care intră în dificultate, apoi dispar. Se creează astfel probleme economice și sociale grave. Ca o soluție iminentă, este necesară stimularea activității economice, mai ales în domeniul specific zonei, cum ar fi turismul.

Sursă de informare: informații furnizate de către Institutul Național de Statistică cu privire la evoluția firmelor, informații furnizate de către Oficiul Registrului Comerțului din Județul Harghita, informații cu privire la autorizațiile de funcționare eliberate de către Orașul Borsec.

Cost de informare: informațiile sunt publice, și pot fi accesate fără cost.

Periodicitate: informațiile publicate au o periodicitate de actualizare uzuală de un an.

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Sustenabilitatea instituțională a proiectului:

Întreținerea următoarelor obiective de investiție realizate prin proiect:

- DEMOLARE CLĂDIRI, CONSTRUCȚII LOCUINȚE SOCIALE NOI ÎN ORAȘUL BORSEC, JUDEȚUL HARGHITA;
- RESTAURARE ȘI CONSOLIDARE CLĂDIRI DIN CADRUL ANSAMBLULUI BALNEAR 7 IZVOARE-CASA DE CLUTURĂ-ÎN STĂTIUNEA TURISTICĂ BORSEC, JUDEȚUL HARGHITA;
- REABILITARE ȘI CONSTRUCȚII DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI ȘI ZONE VERZI ÎN ORAȘUL BORSEC, JUDEȚUL HARGHITA,

va fi asigurat de către administrația publică locală – Orașul Borsec, care prin organizarea sa instituțională are abilitatea și capacitatea asigurării acestora. Beneficiarul, Orașul Borsec – Unitatea administrativ-teritorială, a cărei existență nu este în pericol la ora actuală, neexistând posibilitatea de absorbire, contopire, migrație spre o altă structură administrativă, prin urmare în prezent nu există riscuri de modificare/dispariție a beneficiarului proiectului.

Pentru investiția REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE LICEUL TEHNOLOGIC ZIMMETHAUSEN" STR. MIHAI EMINESCU, NR. 1, BORSEC, HARGHITA, exploatarea și întreținerea va fi realizată de către unitatea de învățământ responsabilă care, de asemenea nu este în pericol de dispariție, reorganizare, deoarece are asigurat numărul de elevi necesar.

Sustenabilitatea tehnică a proiectului:

Se preconizează faptul că se vor externaliza activitățile de întreținere și reparații curente după expirarea perioadei de garanție a investiției, deoarece instituțiile care vor gestiona obiectivul nu dispun de resursele tehnice necesare. Orașul Borsec dispune de resursele necesare externalizării serviciilor de întreținere, de urmărirea comportării în timp a proiectului, după cum urmează :

- servicii de urbanism, tehnic și de investiții, pentru urmărirea comportării în timp a proiectului;
- servicii de achiziții pentru achiziționarea activităților de întreținere și reparații.

Pe perioada de existență a proiectului se vor respecta normativele de întreținere și reparații în vigoare. Întreținerea va cădea în sarcina Beneficiarului după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor (uzual 36 luni, conform prevederilor legale). În perioada de garanție eventualele defecțiuni vor fi remediate de către Antreprenor. Resursele și strategia de întreținere a autorităților locale (beneficiarului) asigură sustenabilitatea tehnică pe termen lung a proiectului.

Sustenabilitatea financiară a proiectului:

Bugetul Oraului Borsec va cuprinde anual sume pentru întreținerea infrastructurii, prin urmare și pentru investițiile realizate prin proiect. Prin distribuirea judicioasă a resurselor bugetare, se va asigura finanțarea lucrărilor de întreținere și reparații din bugetul local. Resursele financiare ale autorităților locale (beneficiarului) asigură sustenabilitatea financiară a proiectului.

De asemenea, operarea infrastructurii de învățământ realizate este asigurată de către LICEUL TEHNOLOGIC ZIMMETHAUSEN", BORSEC, HARGHITA, care este finanțată de către ministerul de resort.

Investițiile au un caracter non-profit, nefiind generatoare de venituri, dar care pe termen lung, au efecte benefice asupra dezvoltării urbane. Având în vedere faptul că principala activitate economică a orașului este axată pe turism, dezvoltarea urbană va conduce inevitabil la creșterea afluxului de turiști.

Surse de venituri pentru proiect:

Venituri directe: Având în vedere că pentru investițiile realizate nu se poate și nu se va introduce taxă de acces, proiectul nu va genera venituri directe.

Venituri indirecte: Considerăm că proiectul poate contribui la obținerea unor venituri în mod indirect, după cum urmează:

- venituri la bugetul local generate de activitatea economică stimulată de către proiect.

Venituri generate de finanțarea de firme noi de către investitorii locali, înființarea de structuri de primire, eliberare autorizații și avize.

- Venituri generate de investitorii atrași, care pe parcursul activităților vor plăti taxe și impozite locale care se constituie într-un venit indirect al investiției.

- Venituri generate de difuzarea, vânzarea unor materiale informative, suveniruri, care vor fi cumpărate dacă acestea vor fi atractive pentru turiști. Pe de altă parte pot fi oferite servicii de îndrumare cu caracter contra-cost, gândind pe termen mediu și lung.

Primăria poate influența nivelul veniturilor în limitele legii prin politica fiscală, prin taxele locale.

În concluzie, fiind un obiectiv cu caracter non-profit investiția autosusținută financiar în mod indirect prin activitățile sus enumerate, care au ca element cheie dezvoltarea urbană a localității și revigorarea activității economice. Acestea au un impact pozitiv asupra încasărilor bugetului local, Orașul Borsec având astfel posibilitatea asigurării cheltuielilor de întreținere pentru investiția realizată. Consiliul local asumă cheltuielile legate de proiect prin hotărârea anexată la cererea de finanțare în perioada investițională, cât și în perioada operațională în modul sus prezentat.

În altă ordine de idei, nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Acestea au pe termen lung un impact pozitiv asupra încasărilor bugetului local, Orașul Borsec având astfel posibilitatea asigurării cheltuielilor de întreținere pentru investițiile realizate.

Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu privire la termenii pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate:

Ofer detalii cu privire la modul în care va fi gestionat infrastructura după încheierea proiectului (denumiri, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

Relevant

Referitoare la proiect

Proiectul complex are următoarele direcții de acțiune:

- îmbunătățirea ofertei de locuințe sociale, cu efect direct asupra creșterii gradului de incluziune socială pentru anumite categorii defavorizate;
- modernizarea instituției de învățământ, creșterea nivelului serviciilor educaționale oferite, menținerea elevilor în cadrul instituțional de educație și formare;
- protecția patrimoniului construit valoros, ca o sursă de atracție pentru vizitatorii zonei, a localității;
- îmbunătățirea infrastructurii de acces și modernizarea spațiilor publice, cu efect direct asupra creșterii nivelului de viață la locuitorilor și a atractivității zonei.

Proiectul este astfel relevant pentru revitalizarea fizică, socială și economică a localității și contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții populației.

Detalii suplimentare se regăsesc în documentul atașat.

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii

Prin facilitarea dezvoltării generale a localității, proiectul este relevant pentru următoarele strategii:

- Master Plan pentru dezvoltarea turismului național 2007-2026;

- Master Plan pentru dezvoltarea turismului balnear;
 - Strategia Sectorială în domeniul Culturii și Patrimoniului Național 2014 – 2020
- Componenta socială este relevantă pentru:
- Strategia Națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, prin îmbunătățirea nivelului de servicii sociale acordate, creșterea ofertei de locuințe sociale, și favorizarea incluziunii sociale.
- Componenta educațională este relevantă pentru:
- Strategia privind modernizarea infrastructurii educaționale 2017-2023
- Pilonul 2 - Calitate, condiții de siguranță și funcționare
- Pilonul 3 – Îmbunătățirea calității și relevanței mediilor de învățare
- Strategia pentru reducerea presiunii timpurii a copiilor
- Pilonul 1: Pilonul 1: Asigurarea accesului la educație și o educație de calitate pentru toți copiii.
- Pilonul 2: Asigurarea finalizării studiilor obligatorii de către toți copiii.
- Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014 - 2020
- Prioritatea 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de educație, sănătate, sociale și situații de urgență la nivelul Regiunii Centru.

Strategii relevante:

- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2014-2020
- Strategia privind Reducerea Presiunii Timpurii a copiilor în România
- Planul de Dezvoltare Regională Centru
- Master Plan pentru dezvoltarea turismului național 2007-2026
- Master Plan pentru dezvoltarea turismului balnear
- Strategia Sectorială în domeniul Culturii și Patrimoniului Național 2014 – 2020

Documente încercate

Fișier	Data încercării fișier	Descriere
relevanta-strategii-14_s.pdf 471DF036DA5574EAAAAAC361336D3E2E59B240BEB6B1E78616F32A31CBBF7E91	29/08/2018	Relevantă

Riscuri

Realizarea proiectului poate fi supusă următoarelor riscuri:

În perioada de implementare:

- riscuri privind derularea și managementul proiectului;
- riscuri privind derularea procedurilor de achiziție;
- riscuri privind execuția lucrărilor sau a prestării serviciilor aferente proiectului;
- riscuri privind apariția de nereguli la platile efectuate în cadrul proiectului;
- riscuri privind depășirea duratei de implementare a proiectului.

În perioada de operare:

- riscuri privind imposibilitatea asigurării cheltuielilor curente și de întreținere;

Riscuri instituționale:

- riscuri privind reorganizarea/contopirea/dispariția instituțiilor publice implicate în proiect.

Se vor respecta toate prevederile legale cu privire la implementarea proiectului. Se va urmări în permanență stadiul de implementare al proiectului.

Detaliere riscuri

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
1.	Riscuri privind derularea și managementul proiectului	Având în vedere experiența foarte mare a beneficiarului Osa-ul Borsec obținută în derularea investițiilor, inclusiv cu finanțare europeană, precum și a echipei de proiect propuse, riscurile care pot deriva din capacitatea de implementare a proiectului sunt minime. Impact minim.
2.	Riscuri privind derularea procedurilor de achiziție	Prin respectarea prevederilor legale în domeniul întocmirii judicioase a Caietelor de sarcini se va efectua o selecție riguroasă a furnizorilor de servicii, lucrări și bunuri. Respectarea principiilor de bază ale achizițiilor publice duce la realizarea de proceduri transparente, pentru care riscul de

Nr. crt.	Risc identificat	M suri de atenuare ale riscului
		contestare este minim. Impact mediu.
3.	Riscuri privind execuția lucrărilor sau a prestării serviciilor aferente proiectului	Intocmirea judicioasă a Caietelor de sarcini va conduce la o selecție riguroasă a furnizorilor de servicii, lucrări bune. Activitatea acestora va fi monitorizată permanent, pentru a se asigura respectarea prevederilor contractuale. Eventualele probleme se vor soluționa din timp, pentru a se reduce impactul asupra implementării proiectului. Impact mediu.
4.	Riscuri privind apariția de nereguli la plățile efectuate în cadrul proiectului	Se vor respecta prevederile legale privind plățile din bugetul de stat. Se vor respecta procedurile POR în ceea ce privește rambursarea cheltuielilor. Personalul cu atribuții pe plăți dispune de experiența necesară. Riscul apariției unor nereguli în acest domeniu este minim. Impact minim.
5.	Riscuri privind depășirea duratei de implementare a proiectului	Se va monitoriza în permanență implementarea proiectului, pentru a se asigura conformitatea cu graficul de implementare. Se vor lua măsuri imediat în cazul în care apar situații neprevăzute. Depășirea duratei de implementare este una dintre cele mai întâlnite probleme în derularea proiectelor din fonduri europene. Impact major.
6.	Riscuri instituționale: - riscuri privind reorganizarea/contopirea/dispariția instituțiilor publice implicate în proiect. - riscul privind incapacitatea de a întreține investițiile realizate.	Având în vedere faptul că există beneficiarul, Orașul Borsec nu este în pericol, acesta va putea, prin bugetul propriu să asigure cheltuielile de mentenanță și întreținere. Din punct de vedere instituțional Orașul Borsec, prin organizarea sa instituțională are abilitatea și capacitatea implementării proiectului. Beneficiarul este Orașul Borsec – Unitatea administrativ teritorială, a cărei existență nu este în pericol la ora actuală, neexistând posibilitatea de absorbire, contopire, migrație spre o altă structură administrativă, prin urmare în prezent nu există riscuri de modificare/dispariție a beneficiarului proiectului.

Principii orizontale

EGALITATE DE ANSE

Egalitate de gen

În temeiul Legii 202/2002, art.1 alin (2) „prin egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați se înțelege luarea în considerare a capacităților, nevoilor și aspirațiilor diferite ale persoanelor de sex masculin și, respectiv, femin și tratamentul egal al acestora”. Referitor la proiectul propus spre finanțare, acesta prevede, în fazele de design și implementare, respectarea principiului egalității de gen, promovând tratamentul egal între femei și bărbați. Având în vedere legislația în vigoare la nivel național și european, proiectul va asigura accesul egal pentru toți cetățenii la serviciile, spațiile și infrastructura care sunt furnizate sau deschise publicului. În aceeași măsură, metodologia de selecție a personalului angajat, precum și distribuția în cadrul relațiilor de muncă vor avea un grad maxim de transparență, fiind asigurate pe baze și criterii obiective.

Activitatea proiectului presupune o viziune deschisă care presupune o atitudine tolerantă. Principiul egalității de șanse este respectat în cazul implementării contractelor de lucru/servicii pe care Beneficiarul proiectului le va încheia în vederea realizării obiectivelor proiectului propus spre finanțare.

De principiile egalității de șanse și de gen s-a ținut seama și în formarea echipei de implementare a proiectului, criteriile de selecție a

membrilor echipei bazandu-se pe nivelul de calificare, experienta si aptitudinile acestora. Aceste principii au fost, de asemenea, la baza selectiei membrilor echipei din partea contractantului de servicii de consultanta.

Nediscriminare

Activitatile si serviciile prevazute prin proiect vor fi oferite fara a se realiza nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, în conditiile de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice, conform Ordonantei nr. 137 /2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.

De asemenea, principiul nediscriminarii va fi respectat si pe parcursul implementarii proiectului, in implementarea contractelor de lucru /servicii pe care Beneficiarul proiectului le va încheia în vederea realizării obiectivelor proiectului propus spre finanare.

Accesibilitate persoane cu dizabilitati

Potrivit Art. 62.1 din Legea 448/2006, "cladirile de utilitate publica, caile de acces, cladirile de locuit construite din fonduri publice, mijloacele de transport în comun si statiile acestora, taxiurile, vagoanele de transport feroviar pentru calatori si persoanele principalelor statii, spațiile de parcare, strazile si drumurile publice, telefoanele publice, mediul informational si comunicational vor fi adaptate conform prevederilor legale în domeniu, astfel incat sa permita accesul neingradit al persoanelor cu handicap".

In acest sens investitiile prin proiect prevad facilitati pentru persoanele cu dizabilitati, dupa cum urmeaza:

- rampe de acces si platforme de ridicare pentru persoane cu dizabilitati pentru a facilita accesul in cladirile modernizate sau nou construite;
- Panou informare touch screen interior persoane dizabilitati in cadrul centrului cultural;
- realizarea de borduri joase, alei si accese pentru persoanele cu dizabilitati in cadrul proiectului de modernizare a infrastructurii stradale;
- prevederea de grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilitati.

Schimburi demografice

Nu este cazul

DEZVOLTAREA DURABIL

Poluatorul poluat

Protecția biodiversității

Utilizarea eficientă a resurselor

"Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi". Ca idee de fond, gândirea, concepția și strategia comunității locale este orientată către viitor, bazat pe prognoze pe termen lung. Proiectul prezent respectă prevederile legislației privind protecția mediului.

De asemenea se va asigura colectarea selectivă a deeurilor, Beneficiarul și instituțiile modernizate dispunând de contract pentru colectarea selectivă a deeurilor.

Astfel investiția include mături, instrumente, mecanisme de îmbunătățire a calității mediului înconjurător, de minimizare la sursă a deeurilor generate și/sau susținerea colectării selective a deeurilor, corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice și a minimizării impactului asupra mediului și sănătății umane.

Modernizarea strazilor duce la reducerea prafului din atmosfera, și în mod cert la reducerea consumului de combustibil. Se diminuează astfel noxele emise de către autovehicule. Se reduce și poluarea fonică în locuințele adiacente drumurilor modernizate.

Realizarea spațiilor de agrement care prevăd zone înierbate și vegetație perennă contribuie de asemenea la îmbunătățirea calității aerului.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

În clădirile modernizate se vor utiliza instalații de încălzire eficiente, cu randament mare, în vederea minimizării emisiei de gaze de seră. Clădirile vor fi termoizolate în vederea unui consum de energie minim (excepție făcând monumentul istoric reabilitat). Se propune utilizarea de instalații de încălzire automatizate bazate pe peleti (un produs secundar, provenit din deeurile ramase în urma exploatarea forestiere).

Reducerea consumului de combustibil pentru autovehiculele care utilizează strazile modernizate conduce de asemenea la diminuarea emisiei gazelor cu efect de seră.

Reziliența la dezastre

Acolo unde este aplicabil, clădirile au fost dimensionate în conformitate cu normativele în vigoare în ceea ce privește rezistența la cutremure. Clădirea are gradul III. de rezistență la foc (conf. P118/1- 2013).

Metodologie

Proiectul va fi implementat de catre beneficiarul Ora ul Borsec, judetul Harghita utilizand resurse umane proprii in colaborarea cu un furnizor de servicii de consultanta. In aceasta structura beneficiarul a gestionat cu success proiecte cu finantare din fonduri POR 2007-2013, precum si proiecte finantate de la bugetul de stat.

Echipele de proiect din partea Ora ului Borsec va fi compus din 4 persoane. Aceste echipe de proiect va verifica si monitoriza activitatea contractorului care va furniza serviciile de management a proiectului pe baza rapoartelor periodice.

Echipele de proiect va avea urm toarele membrii:

- Manager proiect;
- Asistent manager
- Responsabil achizitii;
- Responsabil financiar.

Managerul de proiect Borsos Orsolya-Katalin, va avea urm toarele responsabilit i:

- Coordonarea echipei de proiect;
- Supravegherea si monitorizarea activitatilor de managementul proiectului;
- Coordonarea si supravegherea activitatilor de informare si publicitate;
- Tinerea legaturii cu Autoritatea de Management;
- Transmiterea rapoartelor periodice catre Autoritatea de Management;
- Verificarea conformitatii procedurilor de achizitii publice cu legile in vigoare;

Asistent manager Fazakas Norbert, va avea urm toarele responsabilit i:

- Coordonarea comunicarii intre cei implicați în realizarea proiectului;
- Organizarea sedintelor periodice (cu firma responsabil pentru managementul proiectului, cu firma care realizeaza lucrarile de constructii, cu dirigintele de antier, echipa de proiect, etc.);
- Efectueaza lucrarile de secretariat al sedintelor
- Participa la vizite în teren
- Centralizeaza lunar evoluția proiectului din punct de vedere tehnic
- Supravegherea contractelor de achizitii publice;
- Tinerea legaturii cu dirigintele de antier si cu executantii lucrarilor.

Responsabilul achizitii Balázs Renáta-Bernadette va avea urm toarele responsabilit i:

- Analiza si propunerea spre aprobare a solutiilor propuse de catre consultant pentru derularea achizitiilor;
- Verificarea conformitatii procedurilor de achizitii publice cu legile in vigoare;
- Derularea propriuzis a procedurilor de achizitii sub supravegherea managerului de proiect;
- Supravegherea contractelor de achizitii publice;

Responsabilitatile responsabilului financiar Patka Enik – ef birou serviciu financiar-contabilitate, sunt urm toarele:

- Efectuarea operatiunilor de plan în cadrul proiectului;
- Elaborarea documentelor contabile necesare;
- Verificarea rapoartelor întocmite de catre firma responsabil cu managementul proiectului;
- Înregistrarea în contabilitate a tuturor documentelor primite si/sau trimise, abunurilor, serviciilor si lucrarilor;
- Sprijinirea activitatii managerului de proiect.

Beneficiarul, Ora ul Borsec va contracta managementul proiectului cu o firma specializata în domeniu. Beneficiarul va încheia contractul cu o firma care va face dovada unei experient e în domeniu precum si a disponibilitatilor materiale si financiare considerate necesare pentru încheierea un management corespunzator al proiectului.

Cerintele minime pe care le va îndeplini firma de consultanta care vor fi verificate de catre beneficiar înainte de încheierea contractului sunt:

- prezentarea unei experient e similare în domeniul contractului (experienta în managementul contractelor de infrastructura finanțate din fondurile europene, experienta în contracte finanțate prin POR), atât ca firma, cât si experienta personalului angajat;
- existența dotarilor necesare si suficiente pentru îndeplinirea contractului, după cum urmeaza :
 - ? birou echipat cu dotarile specifice activitatii desfășurate: calculator, imprimant, copiator, fax, legatură permanentă la internet.
 - ? Calculator portabil (laptop) cu acces permanent la internet;
 - ? Telefon mobil;
 - ? Autovehicol.
- În vederea evitării conflictului de interese, firma de consultanta va prezenta o declaratie pe propria raspundere.

Activitatile de management al proiectului sunt în principal urm toarele:

- Consultanta în realizarea achizitiilor publice
- Realizarea bugetului proiectului, dacă va fi cazul
- Întocmirea Cererilor de Rambursare si a documentațiilor aferente acestora
- Întocmirea Rapoartelor de progres care vor fi anexate Cererilor de rambursare si a documentațiilor aferente acestora
- Pregătirea documentațiilor solicitate de OI (Organismul Intermediar) pentru vizitele în teren si participarea la acestea
- Elaborarea de documente solicitate de OI, AM POR (Autoritatea de Management) si de alte organisme care vor solicita date si informatii privind derularea Contractului de finantare
- Elaborarea de documente la solicitarea Autoritatii contractanta privind derularea Contractului de finantare (ex: notificari, actiuni adiționale, alte situatii etc.)
- Refacerea si adaptarea tuturor documentelor de mai sus, conform cerintelor Autoritatii contractante, respectiv în conformitate cu cerintele primite din partea Autoritatii de Monitorizare a POR (AM POR) sau din partea Organismului Intermediar (OI).

Pentru etapa de achizitii se va asigura în principal:

Procedurile de achizitii se vor stabili în functie de legislatia în vigoare, în functie de valorile supuse achizitiei si pragurile prevazute în legislatie.

De asemenea, structura Documentațiilor de atribuire va fi stabilit de comun acord cu beneficiarul investitiei. Consultantul va argumenta solutiile propuse, în sensul minimizării riscurilor de nereușit, propunând solutiile care vor conduce la reușita procedurii de achizitii.

- Întocmirea documentațiilor de licitatie în conformitate cu legislatia în vigoare, luând în considerare recomandările ADR;

- consultan în întocmirea i elaborarea documenta iilor aferente procedurilor de achizi ie public conform legisla iei în vigoare, cum ar fi: Raportul edin ei de deschidere, raportul procedurii, comunic rile cu ofertan ii, documente care cad în sarcina comisiei de evaluare sau a compartimentului specializat pentru achizi ii publice;
- asisten pe parcursul derul rii achizi iei;
- elaborarea i consultan pentru alte documenta ii aferente la cererea beneficiarului.
- Pe etape i la finalizarea achizi iei consultantul va întreprinde toate demersurile în vederea aviz rii acestia de c tre ADR centru Alba Iulia, conform cadrului procedural impus.

Refacerea bugetului dup finalizarea achizi iilor publice (dac va fi necesar):

În urma încheierii procedurilor de achizi ie public se impune refacerea bugetului proiectului. Acesta este un pas esen ial în derularea proiectului, deoarece de corectitudinea rcalcul rii bugetului depinde decontarea integral a sprijinului acordat.

Consultan în realizarea tuturor opera ilor de decontare a chetuielilor efectuate.

Managementul contractului de execu ie:

Se va asigura urm rirea contractului, consultan în rela ia beneficiar-executant, încheierea, în caz de necesitate de diverse acte subsecvente contractului de execu ie. În principal se vor presta urm toarele activit i:

- Întocmirea Cererilor de Rambursare i a documenta iilor aferente acestora
- Întocmirea Rapoartelor de progres care vor fi anexate Cererilor de rambursare si a documenta iei aferente acestora
- Preg tirea documenta iilor solicitate de OI (Organismul Intermediar) pentru vizitele in teren si
- participarea la acestea

Pentru etapa de execu ie se va asigura în principal:

- întocmirea dosarelor de plat ;
- întocmirea documenta iilor aferente procedurilor de plat conform normelor specifice finan rii i a legisla iei în vigoare, asisten în depunerea Dosarelor Cererilor de Rambursare.
- asisten pe parcursul derul rii pl ilor i execu iei proiectului;
- elaborarea i consultan pentru alte documenta ii aferente la cererea beneficiarului, legate de execu ia proiectului i de rela iile cu p r ile implicate.

Consultan în rela iile cu ter i factori implica i în implementarea proiectului

În func ie de solicit rile beneficiarului se vor asigura servicii de consultan în intermedierea rela iilor cu diversi factori ter i, implica i sau afecta i de realizarea proiectului. Consultantul va r spunde prompt în astfel de situa ii la solicitare beneficiarului, c utând solu iile optime în limitele cadrului legal existent pentru rezolvarea situa iilor ap rute. Se poate minimiza în acet fel riscul de nerealizare al proiectului datorit unor circumstan e neprev zute.

Servicii incidentale, îns strict legate de implementarea proiectului:

În func ie de situa iile ap rute, se vor asigura urm tarele servicii:

- Elaborarea de documente solicitate de OI, AM POR (Autoritatea de Management) i de alte organisme care vor solicita date si informa ii privind derularea Contractului de finan are;
- Elaborarea de documente la solicitarea Autoritatea contractanta privind derularea Contractului de finan are (ex: notific ri, acte adi ionale, alte situa ii etc.).

Consultantul va avea urmatoarele obliga ii:

- S execute în întregime i s predea beneficiarului serviciile i documenta iile aferente care fac obiectul contractului în calitate corespunz toare conform planific rii i a standardelor la termenul stabilit.
- S r spund la solicit rile beneficiarului în timp util, la aspectele privind consultan a pe parcursul derul rii proiectului.
- S întocmeasc i s prezinte la cererea beneficiarului raport rile i situa iile necesare.
- S p streze confiden ialitatea asupra informa iilor la care acces.

Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
metodologie-17_s.pdf		
35A380333B847D2696E2FC32E25CDE1D8AA6F0901A6B78E7EF57626D7666F393	29/08/2018	Metodologie

Descrierea investi iei

Proiectul propus spre finatare este structurat pe patru componente complementare, dup cum urmeaz :

1. Incadrate în categoria A, în conformitate cu ghidul solicitantului:

- DEMOLARE CL DIRI, CONSTRUC II LOCUIN E SOCIALE NOI ÎN ORA UL BORSEC, JUDE UL HARGHITA. Proiectul prevede demolarea a dou cl diri aflate într-o stare avansata de degradare i construirea de locuinte sociale noi, pentru categoriile defavorizate de locuitori din ora . Cl dirile nu apar in patrimoniului cultural, nu sunt incadrate in categoria monumentelor istorice. Principalele caracteristici ale investitiei:
- Funda iile vor fi continue din beton simplu, plan eul sub cota ±0,00 este din beton armat, este termoizolat cu polistiren extrudat 5 cm.
- Pere ii exteriori se realizeaz din c r mid de 25 cm cu termoizolatie de 15 cm. Compartiment rile interioare vor fi realizate din zid rie

de cărmid și gipscarton.

Acoperișul va fi din lemn ecarisat, termoizolat cu grosime de 20 cm. Învelitoarea va fi cu țigle de argil ars.

- Finisajele la încăperile umede vor fi placate cu gresie și faianș. Pardoseala în restul spațiilor va fi finisată cu parchet lamelar. Pereții dinspre interior se finisează cu zugrăveală cu soluții lavabile, la mansarda cu gipscarton rezistent la foc și rezistent la umezeală în bibliotecă. Partea exterioară a pereților sunt finisate cu tencuială decorativă. Intradosul acoperișului între căpriori aparente se finisează cu lambriuri din lemn. Jgheburile și burlanele vor fi din tablă vopsită.

- Tâmplăria va fi din PVC cu geam termopan. Ușile interioare vor fi sistem celular furniruite.

- RESTAURARE ȘI CONSOLIDARE CLADIRE DIN CADRUL ANSAMBLULUI BALNEAR 7 IZVOARE-CASA DE CLUTURA-ÎN STATIONEA TURISTICĂ BORSEC, JUD.HARGHITA. Proiectul prevede Restaurarea și consolidarea unei clădiri monument istoric inclus pe Lista monumentelor istorice la poziția 275-II-a-B-12759 și face parte din Ansamblul balnear urban „7 Izvoare”, datare sfârșitul secolului XIX – începutul secolului XX. Clădirea a fost construită ca o vilă de agrement, iar în perioada postbelică a funcționat ca și Camin cultural. Actualmente este neutilizată. În urma restaurării va funcționa ca și un Centru cultural, prin intermediul căruia se va populariza istoria localității, precum și tradiția balneară care are o istorie de mai multe secole. Tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcții reprezentând monumente istorice:

– lucrări de consolidare și reabilitare în zonele afectate, precum și lucrări de reparații interioare și exterioare ce urmează a fi realizate cu materiale de bună calitate similare cu cele existente;

– refacerea instalațiilor termice, electrice și apă-canal;

– amenajarea incintei parțiale (doar în jurul clădirii);

– aplicarea finisajelor superioare corespunzătoare etapelor istorice și funcțiilor propuse;

– restaurarea și după caz înlocuirea tâmplăriei de lemn sau metal conform originalelor;

– înlocuirea în totalitate a învelitorii din tablă;

– amenajări exterioare și lucrări de sistematizare verticală pentru întreaga incintă aflată în proprietatea beneficiarului.

Aceste îmbunătățiri necesită lucrări de desfaceri - refaceri mai pretențioase cu costuri suplimentare, dar se recomandă a fi realizate în vederea măriirii coeficientului de reacivitate seismică $R1 = 1,0$, a încadrării în prescripțiile codurilor actuale de proiectare, precum și pentru a corespunde noilor solicitări funcționale.

Categoria „C” de importanță a construcțiilor (conform H.G. nr. 766/1997)

Clasa „II” de importanță a construcțiilor (conform Normativului P100/2006)

- REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE LICEUL TEHNOLOGIC ZIMMETHAUSEN” STR. MIHAI EMINESCU, NR. 1, BORSEC, HARGHITA. Este singura unitate de învățământ din localitate. Se propune reabilitarea și modernizarea instituției de învățământ, în vederea creării premisei pentru un proces educativ performant, corespunzător cerințelor actuale. În vederea încadrării în criteriile de eligibilitate ale apelului, deși se propune modernizarea întregii clădiri, valoarea investiției a fost defalcată pe grupe de clase, fiind incluse în categoria cheltuielilor eligibile doar acelea aferente modernizării claselor I-VIII. Lucrări propuse:

- reabilitare și termoizolare clădire. Clădirea se prezintă fără defecte structurale majore.

- reabilitarea și modernizarea instalațiilor aferente;

- dotarea clădirii cu mobilier și echipamente specifice;

- amenajare teren, dotare spațiu de joacă.

2. Incadrate în categoria B, în conformitate cu ghidul solicitantului:

- REABILITARE ȘI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI ȘI ZONE VERZI ÎN ORAȘUL BORSEC, JUDEȚUL HARGHITA.

Proiectul prevede realizarea următoarelor activități:

- reabilitarea unor drumuri de acces (străzi) în cadrul localității care au un potențial turistic ridicat, contribuind astfel în mod direct la dezvoltarea economică a orașului. Se propune reabilitarea și construirea unor drumuri de acces la locuințele sociale care vor fi realizate în cadrul aceluiași proiect.

- reabilitarea unor spații publice – parcuri, scuaruri – aflate într-o stare avansată de degradare, în vederea asigurării unor spații publice pentru petrecerea timpului liber și desfășurarea de activități sportive.

Insumate, aceste investiții depășesc valoarea maximă eligibilă pentru acest apel de proiecte. Având în vedere importanța investiției, unele categorii de cheltuieli au fost grupate în categoria de cheltuieli neeligibile, fiind asumate de către Orașul Borsec. De asemenea, valoarea eligibilă a investițiilor din categoria A (investiția de bază) depășește 50% din valoarea investiției de bază a proiectului integrat.

Prin proiectul integrat se urmărește, concomitent, îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, culturale și recreative, precum și îmbunătățirea spațiilor publice urbane, cu implicații directe asupra îmbunătățirii calității vieții populației. Avantajul acestei abordări integrate a problemelor este reprezentat de faptul că se pot soluționa simultan mai multe cerințe și necesități ale populației, între care există relații de interdependență, contribuindu-se astfel la îndeplinirea viziunii de dezvoltare a Orașului Borsec. Se justifică astfel realizarea investițiilor de Construire de locuințe sociale în orașul Borsec.

Investițiile sunt de asemenea complementare cu lucrările deja realizate pe teritoriul orașului, urmărind o dezvoltare integrată a acestuia.

Lucrările nu au fost demarate până în prezent.

Descriere tehnică a proiectului

- DEMOLARE CLĂDIRI, CONSTRUCȚII LOCUINȚE SOCIALE NOI ÎN ORAȘUL BORSEC, JUDEȚUL HARGHITA. Proiectul prevede

- demolarea a două clădiri aflate într-o stare avansată de degradare. Clădirile nu apar în patrimoniul cultural.

- construirea de locuințe sociale noi.

- RESTAURARE ȘI CONSOLIDARE CLADIRE DIN CADRUL ANSAMBLULUI BALNEAR 7 IZVOARE-CASA DE CLUTURA-ÎN STATIONEA TURISTICĂ BORSEC, JUD.HARGHITA - monument istoric inclus pe Lista monumentelor istorice la poziția 275-II-a-B-12759 și face parte din Ansamblul balnear urban „7 Izvoare”, datare sfârșitul secolului XIX – începutul secolului XX. Se prevăd:

– lucrări de consolidare și reabilitare;

– refacerea instalațiilor termice, electrice și apă-canal;

– restaurarea și după caz înlocuirea tâmplăriei de lemn sau metal conform originalelor;

– înlocuirea în totalitate a învelitorii din tablă;

– amenajări exterioare și lucrări de sistematizare verticală.

- REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE LICEUL TEHNOLOGIC ZIMMETHAUSEN" STR. MIHAI EMINESCU, NR. 1, BORSEC, HARGHITA. Este singura unitate de invatare din localitate. Lucrari propuse:

- reabilitarea si termoizolarea clădirii;
- reabilitarea si modernizarea instalatiilor aferente;
- dotarea clădirii cu mobilier si echipamente specifice;
- amenajare teren, dotare spatiu de joaca.

2. Incadrate în categoria B, în conformitate cu ghidul solicitantului:

- REABILITARE SI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI SI ZONE VERZI IN ORASUL BORSEC, JUDETUL HARGHITA.

Proiectul prevede realizarea urmatoarelor activitati:

- reabilitarea unor drumuri de acces (strazi) în cadrul localitatii;
- reabilitarea unor spații publice – parcuri, scuaruri.

Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

Pentru urmatoarele investitii:

- DEMOLARE CLĂDIRI, CONSTRUCȚII LOCUINȚE SOCIALE NOI ÎN ORAȘUL BORSEC, JUDEȚUL HARGHITA. Proiectul prevede
- RESTAURARE SI CONSOLIDARE CLADIRE DIN CADRUL ANSAMBLULUI BALNEAR 7 IZVOARE-CASA DE CLUTURA-IN STATIUNEA TURISTICA BORSEC, JUD.HARGHITA -
- REABILITARE SI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI SI ZONE VERZI IN ORASUL BORSEC, JUDETUL HARGHITA.

- au fost elaborate Studiile de fezabilitate/Documentatiile de avizare a lucrarilor de interventie;
- documentatiile au fost aprobate de catre Consiliul Local;
- au fost emise Certificatele de urbanism;
- au fost solicitate si obtinute avizele necesare pentru realizarea investitiilor.

Pentru investitia:

- REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE LICEUL TEHNOLOGIC ZIMMETHAUSEN" STR. MIHAI EMINESCU, NR. 1, BORSEC, HARGHITA.
- a fost derulata achizitia serviciilor de proiectare prin procedura simplificata;
- a fost elaborata Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie urmat de elaborarea Proiectului tehnic.
- A fost obtinuta Autorizatia de construire.

Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin în privința autorizațiilor necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția terenurilor (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.

Au fost obtinut Certificatele de urbanism pentru trei dintre investitiile propuse prin proiect.

A fost obtinuta Autorizatia de construire pentru una din investitii.

A fost derulata o procedura simplificata pentru achizitia serviciilor de proiectare DALI+PT. Proiectul tehnic a fost verificat conform prevederilor legale.

Au fost obtinute avizele si acordurile necesare pentru demararea investitiei. Au fost obtinute documentele necesare de la A.P.M Harghita. Terenurile si cladirile sunt in proprietate publica a beneficiarului si sunt libere de sarcini.

Sunt in pregatire achizitiile pentru serviciile de elaborare a proiectului tehnic, respectiv achizitia pentru lucrari.

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referințe)

-

În cazul în care proiectul a început deja, indica și starea de evoluție a lucrărilor

Lucrarile nu a fost inca demarate.

Indicatori prestabiliti

Componenta 1

Indicatori prestabiliti de rezultat

Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator	Unitate m sur	Valoare referin	Anul de referin	Valoare int	Din care Femei	Din care B rba i	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai pu in dezvoltate
1S69 - Indicele dezvoltării umane locale	%						0.000	

Indicatori prestabili și de realizare

Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator	Unitate m sur	Valoare int	Din care Femei	Din care B rba i	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai pu in dezvoltate
CO39 - Dezvoltare urban : Cl dirii publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane	metri p tra i	1,248.000			0.000	1,248.000
1S67 - Persoane care tr iesc în ora e mici i mijlocii unde s-au implementat strategii de dezvoltare local	Persoane	2,585.000	1,338.000	1,247.000	0.000	2,585.000
1S68 - Cl dirii publice contruite/ modernizate/ extinse	Num r	2.000			0.000	2.000
CO38 - Dezvoltare urban : Spa iu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	metri p tra i	57,653.410			0.000	57,653.410

Indicatori suplimentari proiect
Componenta 1
Plan de achizi ii
Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizi iei: 4277606215

Titlul achizi iei: Achizitie Studii topografice liceu Zimmethausen

Descrierea achizi iei: Elaborare Studiu topografic

CPV: 71351810-4 - Servicii de topografie

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 2,558.50 LEI

Tip procedur : Achizi ie direct

Dat publicare procedur : 28 Septembrie 2017

Dat publicare rezultat evaluare: 28 Septembrie 2017

Dat semnare contract: 28 Septembrie 2017

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizi iei: 3877344074

Titlul achizi iei: Achizitie Studii topografice 7 izvoare

Descrierea achizi iei: Achizitie servicii elaborare studiu topografic

CPV: 71351810-4 - Servicii de topografie

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 2,320.00 LEI

Tip procedur : Achizi ie direct

Dat publicare procedur : 24 Mai 2016

Dat publicare rezultat evaluare: 24 Mai 2016

Dat semnare contract: 24 Mai 2016

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizi iei: 943132674

Titlul achizi iei: Elaborare studiu topograficConstruire locuinte sociale

Descrierea achizi iei: Elaborare Studiu topograficConstruire locuinte sociale.

CPV: 71351810-4 - Servicii de topografie

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 3,500.00 LEI

Tip procedur : Achizi ie direct

Dat publicare procedur : 22 Mai 2018

Dat publicare rezultat evaluare: 22 Mai 2018

Dat semnare contract: 22 Mai 2018

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizi iei: 3590256518

Titlul achizi iei: Elaborare studiu geologic Locuinte sociale

Descrierea achizi iei: Elaborare studiu geologic Locuinte sociale

CPV: 71351910-5 - Servicii de geologie

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 7,140.00 LEI

Tip procedur : Achizi ie direct

Dat publicare procedur : 22 Mai 2018

Dat publicare rezultat evaluare: 23 Mai 2018

Dat semnare contract: 23 Mai 2018

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizi iei: 690721925

Titlul achizi iei: Elaborare studiu topografic Modernizare strazi

Descrierea achizi iei: Elaborare studiu topografic Modernizare strazi

CPV: 71351810-4 - Servicii de topografie

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 10,650.00 LEI

Tip procedur : Achizi ie direct

Dat publicare procedur : 21 Mai 2018

Dat publicare rezultat evaluare: 22 Mai 2018

Dat semnare contract: 22 Mai 2018

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizi iei: 924948558

Titlul achizi iei: Elaborare studiu geologic Camin cultural

Descrierea achizi iei: Elaborare studiu geologic Camin cultural

CPV: 71351910-5 - Servicii de geologie

Tip contract: Servicii
Valoare contract: 3,000.00 LEI
Tip procedur : Achizi ie direct
Dat publicare procedur : 5 Mai 2016
Dat publicare rezultat evaluare: 9 Mai 2016
Dat semnare contract: 9 Mai 2016
Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizi iei: 2103220054
Titlul achizi iei: Elaborare studiu geologic Modernizare strazi
Descrierea achizi iei: Elaborare studiu geologic Modernizare strazi
CPV: 71351910-5 - Servicii de geologie
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 9,520.00 LEI
Tip procedur : Achizi ie direct
Dat publicare procedur : 22 Mai 2018
Dat publicare rezultat evaluare: 23 Mai 2018
Dat semnare contract: 23 Mai 2018
Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizi iei: 2810425083
Titlul achizi iei: Elaborare Documenta ie de avizare a lucrarilor de interven ie Casa de cultura
Descrierea achizi iei: Elaborare Documenta ie de avizare a lucrarilor de interven ie Casa de cultura inclusiv expertiza tehnica
CPV: 71221000-3 - Servicii de arhitectur pentru construc ii , 71220000-6 - Servicii de proiectare arhitectural
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 13,232.40 LEI
Tip procedur : Achizi ie direct
Dat publicare procedur : 25 Aprilie 2016
Dat publicare rezultat evaluare: 5 Mai 2016
Dat semnare contract: 5 Mai 2016
Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizi iei: 888690352
Titlul achizi iei: Elaborare Studiu de fezabilitate locuinte sociale
Descrierea achizi iei: Elaborare Studiu de fezabilitate locuinte sociale, inclusiv expertiza pentru demolare, liniile de deviz 3.3 Expertizare tehnic si 3.5.3 Studiu de fezabilitate i Deviz general
CPV: 71220000-6 - Servicii de proiectare arhitectural
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 62,929.10 LEI
Tip procedur : Achizi ie direct
Dat publicare procedur : 24 Mai 2018

Dat publicare rezultat evaluare: 24 Mai 2018

Dat semnare contract: 24 Mai 2018

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizi iei: 3011425441

Titlul achizi iei: Elaborare Documenta ie de avizare a lucrarilor de interven ie modernizare strazi

Descrierea achizi iei: Elaborare Documenta ie de avizare a lucrarilor de interven ie modernizare strazi inclusiv expertiza tehnica

CPV: 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnic pentru infrastructura de transport

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 136,612.00 LEI

Tip procedur : Achizi ie direct

Dat publicare procedur : 24 Mai 2018

Dat publicare rezultat evaluare: 25 Mai 2018

Dat semnare contract: 25 Mai 2018

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizi iei: 2704376100

Titlul achizi iei: Elaborare studiu biologic

Descrierea achizi iei: Elaborare studiu biologic centru cultural

CPV: 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 4,000.00 LEI

Tip procedur : Achizi ie direct

Dat publicare procedur : 6 Iunie 2016

Dat publicare rezultat evaluare: 6 Iunie 2016

Dat semnare contract: 6 Iunie 2016

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizi iei: 1545044970

Titlul achizi iei: Elaborare studiu istoric

Descrierea achizi iei: Elaborare studiu istoric centru cultural

CPV: 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 2,500.00 LEI

Tip procedur : Achizi ie direct

Dat publicare procedur : 6 Iunie 2016

Dat publicare rezultat evaluare: 6 Iunie 2016

Dat semnare contract: 6 Iunie 2016

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizitiei: 808397122

Titlul achizitiei: Elaborare Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie si PT Liceu Zimmethausen

Descrierea achizitiei: Elaborare Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie si PT Liceu Zimmethausen, linile bugetare 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor, 3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic, 3.3 Expertiza tehnica, 3.5.3 Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie si deviz general, 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului, 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie

CPV: 71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturala, 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 160,888.00 LEI

Tip procedur : Cerere de oferte/Procedur simplificat

Dat publicare procedur : 6 Iulie 2017

Dat publicare rezultat evaluare: 17 August 2017

Dat semnare contract: 29 August 2017

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizitiei: 721857081

Titlul achizitiei: Servicii de consultanta depunere proiect

Descrierea achizitiei: Servicii de consultanta depunere proiect - cerere de finantare

CPV: 71311000-1 - Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 17,850.00 LEI

Tip procedur : Achizitie directa

Dat publicare procedur : 24 August 2018

Dat publicare rezultat evaluare: 24 August 2018

Dat semnare contract: 24 August 2018

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizitiei: 211725383

Titlul achizitiei: Servicii de informare si publicitate.

Descrierea achizitiei: Servicii de informare si publicitate.

CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 45,699.57 LEI

Tip procedur : Achizitie directa

Dat publicare procedur : Aprilie 2021

Dat publicare rezultat evaluare: Aprilie 2021

Dat semnare contract: Aprilie 2021

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizitiei: 1485520848

Titlul achizitiei: Servicii de consultanta implementare proiect
Descrierea achizitiei: Servicii de consultanta implementare proiect
CPV: 72224000-1 - Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 249,684.31 LEI
Tip procedur : Achizitie directa
Dat publicare procedur : Februarie 2023
Dat publicare rezultat evaluare: Februarie 2023
Dat semnare contract: Februarie 2023
Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizitiei: 468196636
Titlul achizitiei: Servicii verificare proiect tehnic Liceu Zimmethausen
Descrierea achizitiei: Servicii verificare proiect tehnic Liceu Zimmethausen
CPV: 71310000-4 - Servicii de consultanta în domeniul ingineriei si al constructiilor
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 11,424.00 LEI
Tip procedur : Achizitie directa
Dat publicare procedur : 7 Martie 2018
Dat publicare rezultat evaluare: 8 Martie 2018
Dat semnare contract: 8 Martie 2018
Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizitiei: 1162904927
Titlul achizitiei: Servicii verificare proiect tehnic centru cultural
Descrierea achizitiei: Servicii verificare proiect tehnic centru cultural
CPV: 71310000-4 - Servicii de consultanta în domeniul ingineriei si al constructiilor
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 14,280.00 LEI
Tip procedur : Achizitie directa
Dat publicare procedur : Octombrie 2022
Dat publicare rezultat evaluare: Octombrie 2022
Dat semnare contract: Octombrie 2022
Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizitiei: 1656269289
Titlul achizitiei: Servicii verificare proiect tehnic locuinte sociale
Descrierea achizitiei: Servicii verificare proiect tehnic locuinte sociale
CPV: 71310000-4 - Servicii de consultanta în domeniul ingineriei si al constructiilor
Tip contract: Servicii

Valoare contract: 21,424.74 LEI
Tip procedur : Achizitie direct
Dat publicare procedur : Octombrie 2022
Dat publicare rezultat evaluare: Octombrie 2022
Dat semnare contract: Octombrie 2022
Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizitiei: 4229380622
Titlul achizitiei: Servicii verificare proiect tehnic modernizare strazi
Descrierea achizitiei: Servicii verificare proiect tehnic modernizare strazi
CPV: 71310000-4 - Servicii de consultanță în domeniul ingineriei și al construcțiilor
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 45,880.88 LEI
Tip procedur : Achizitie direct
Dat publicare procedur : Aprilie 2022
Dat publicare rezultat evaluare: Aprilie 2022
Dat semnare contract: Aprilie 2022
Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizitiei: 2261686001
Titlul achizitiei: Supravegherea executiei prin diriginta de santier
Descrierea achizitiei: Supravegherea executiei prin diriginta de santier
CPV: 71310000-4 - Servicii de consultanță în domeniul ingineriei și al construcțiilor
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 280,222.53 LEI
Tip procedur : Cerere de oferte/Procedur simplificat
Dat publicare procedur : Februarie 2022
Dat publicare rezultat evaluare: Aprilie 2022
Dat semnare contract: Aprilie 2022
Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizitiei: 3736484693
Titlul achizitiei: Achizitie lucrurilor de executie liceu Zimmethausen
Descrierea achizitiei: Achizitie lucrurilor de executie liceu Zimmethausen, amenajare teren, asigurare utilitati si organizare de santier
CPV: 45453000-7 - Lucruri de reparatii generale și de renovare
Tip contract: Lucruri
Valoare contract: 8,959,929.70 LEI
Tip procedur : Licitatie deschis
Dat publicare procedur : Decembrie 2021
Dat publicare rezultat evaluare: Martie 2022

Dat semnare contract: Aprilie 2022

Dat transmitere J.O.U.E: Decembrie 2021

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizi iei: 815774905

Titlul achizi iei: Achizitie de dotari liceu Zimmethausen

Descrierea achizi iei: Achizitie de dotari liceu Zimmethausen

CPV: 39000000-2 - Mobil (inclusiv mobil de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) i produse de cur at

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 1,411,438.90 LEI

Tip procedur : Licita ie deschis

Dat publicare procedur : Mai 2023

Dat publicare rezultat evaluare: Iulie 2023

Dat semnare contract: Iulie 2023

Dat transmitere J.O.U.E: Mai 2023

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizi iei: 4101727799

Titlul achizi iei: Achizitie de dotari centru cultural

Descrierea achizi iei: Achizitie de dotari centru cultural

CPV: 39000000-2 - Mobil (inclusiv mobil de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) i produse de cur at

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 65,222.71 LEI

Tip procedur : Licita ie deschis

Dat publicare procedur : Iunie 2023

Dat publicare rezultat evaluare: August 2023

Dat semnare contract: August 2023

Dat transmitere J.O.U.E: Iunie 2023

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizi iei: 2576521929

Titlul achizi iei: Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie, Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI Centru cultural

Descrierea achizi iei: Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie, documenta'ii pentru obtinerea avizelor si Asistenta tehnica si executie lucrari Centru cultural

CPV: 45212314-0 - Lucr ri de construc ii de monumente istorice sau memoriale , 71220000-6 - Servicii de proiectare arhitectural , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnic pentru construc ia de lucr ri publice

Tip contract: Lucr ri

Valoare contract: 3,227,406.95 LEI

Tip procedur : Licita ie deschis

Dat publicare procedur : Mai 2022

Dat publicare rezultat evaluare: August 2022

Dat semnare contract: August 2022

Dat transmitere J.O.U.E: Mai 2021

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizitiei: 1829500250

Titlul achizitiei: Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie si Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI modernizare strazi

Descrierea achizitiei: Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie si Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI modernizare strazi

CPV: 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica , 71220000-6 - Servicii de proiectare arhitectural , 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport , 71400000-2 - Servicii de urbanism si de arhitectur peisagistic

Tip contract: Lucrari

Valoare contract: 366,542.03 LEI

Tip procedur : Cerere de oferte/Procedur simplificat

Dat publicare procedur : Iulie 2021

Dat publicare rezultat evaluare: Noiembrie 2021

Dat semnare contract: Decembrie 2021

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizitiei: 2643268894

Titlul achizitiei: Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie si Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI Locuinte sociale

Descrierea achizitiei: Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie si Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI Locuinte sociale

CPV: 45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau pariale si lucrari publice , 71220000-6 - Servicii de proiectare arhitectural , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice

Tip contract: Lucrari

Valoare contract: 6,965,508.24 LEI

Tip procedur : Licitatie deschis

Dat publicare procedur : Mai 2022

Dat publicare rezultat evaluare: August 2022

Dat semnare contract: August 2022

Dat transmitere J.O.U.E: Mai 2022

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizitiei: 2077979064

Titlul achizitiei: Elaborare Studiu de impact asupra mediului

Descrierea achizitiei: Elaborare Studiu de impact asupra mediului pentru Locuinte sociale

CPV: 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 7,092.41 LEI

Tip procedur : Achizitie direct

Dat publicare procedur : Octombrie 2021

Dat publicare rezultat evaluare: Octombrie 2021

Dat semnare contract: Octombrie 2021

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizi iei: 2983831114

Titlul achizi iei: Organizarea procedurilor de achizi ie

Descrierea achizi iei: Organizarea procedurilor de achizi ie pentru Proiect integrat pentru îmbun t irea calit ii vie ii în ora ul Borsec

CPV: 79418000-7 - Servicii de consultan în domeniul achizi iilor

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 21,539.95 LEI

Tip procedur : Achizi ie direct

Dat publicare procedur : Decembrie 2021

Dat publicare rezultat evaluare: Decembrie 2021

Dat semnare contract: Decembrie 2021

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - ORASUL BORSEC

ID dosar achizi iei: 1058705612

Titlul achizi iei: Lucr ri de execu ie aferente investi iei „REABILITARE SI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI SI ZONE VERZI IN ORASUL BORSEC, JUDETUL HARGHITA”

Descrierea achizi iei: Lucr ri de execu ie aferente investi iei „REABILITARE SI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI SI ZONE VERZI IN ORASUL BORSEC, JUDETUL HARGHITA”

CPV: 45316110-9 - Instalare de echipament de iluminare stradal , 45112711-2 - Lucr ri de arhitectur peisagistic a parcurilor , 45233120-6 - Lucr ri de construc ii de drumuri

Tip contract: Lucr ri

Valoare contract: 13,083,852.87 LEI

Tip procedur : Licita ie deschis

Dat publicare procedur : Februarie 2023

Dat publicare rezultat evaluare: Mai 2023

Dat semnare contract: Mai 2023

Dat transmitere J.O.U.E: Februarie 2023

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr. crt.	Rol	Nume persoan	Codul ocupa iei
1	manager proiect	Borsos Orsolya Katalin	242101 manager proiect
2	responsabil financiar	Patka Eniko	121124 sef birou/serviciu financiar-contabilitate
3	responsabil achizi ii publice	Balazs Renata-Bernadette	214946 expert achizitii publice

1. **Rol:** manager proiect
Nume persoan : Borsos Orsolya Katalin
Codul ocupa iei: 242101 manager proiect
Atribu ii: Coordonarea echipei de proiect;
 Supravegherea i monitorizarea activit ilor de managementul proiectului;
 Coordonarea i supravegherea activit ilor de informare i publicitate;
 • Responsabil pentru planificarea si controlul proiectului
 • Raporteaza eventualele erori aparute în timpul proiectului
 • Gestioneaza activita?ile proiectului pentru a asigura alinierea rezultatelor proiectului obiectivele organiza?iei agreate ini?ial
 • Gestioneaza costurile proiectului, timpul si resursele
 • Asigura alocarea si implicarea resurselor conform planului de proiect agreat
 • Gestioneaza comunicarea dintre utilizatori, management si partenerul de implementare
 • Creeaza documentele necesare în conformitate cu metodologia de proiect agreată
 • Conduce sedin?ele pe parcusul derularii proiectului
 • Participa activ la toate fazele proiectului
 • Asista si ajuta la rezolvarea problemelor zilnice legate de desfasurarea proiectului
 • Coordonarea comunica iei între cei implica

Cerin e din fi a postului

Curriculum vitae

2. **Rol:** responsabil financiar
Nume persoan : Patka Eniko
Codul ocupa iei: 121124 sef birou/serviciu financiar-contabilitate
Atribu ii: . tinerea eviden?ei contabile separate a proiectului;
 • Analizarea veridicita?ii si conformita?ii informa?iilor din punct de vedere financiar, documentele implicate în derularea proiectului;
 • Analiza costurilor realizate în cadrul proiectului, alocarea resurselor financiare pentru demararea proiectului;
 • Oferirea de solu?ii financiare, de specialitate în cazul cheltuielilor neprevazute;
 • Furnizarea de date si informa?ii necesare elaborarii rapoartelor necesare proiectului, si înaintarea lor pentru autoritatea de management;
 • Furnizarea de date si informa?ii pentru redactarea cererilor de rambursare, verificarea veridicita?ii informa?iilor în cererile de rambursare, si înaintatea acestora catre autoritatea de management;
 • Transmiterea tuturor costurilor pe care le implica proiectul catre orasul Borsec;

Cerin e din fi a postului

Curriculum vitae

3. **Rol:** responsabil achizi ii publice
Nume persoan : Balazs Renata-Bernadette
Codul ocupa iei: 214946 expert achizitii publice
Atribu ii:
 - Analiza i propunerea spre aprobare a solu iilor propuse de c tre consultant pentru derularea achizi iilor;
 - Verificarea conformit ii procedurilor de achizi ii publice cu legile în vigoare;
 - Derularea propriuzis a procedurilor de achizi ie sub supravegherea managerului de proiect;
 - Supravegherea contractelor de achizi ii publice;

Cerin e din fi a postului

Curriculum vitae

Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
23.9.1 CV Boros Orsolya_s.pdf 89C8F782DA6388DB59CC77668D95364792C3803244DBE03731CA93F E8FA5E5BA	29/08/2018	cv
23.9.2 CV Patka Robert_s.pdf B1ADB13B76E8B61508CA3689241C97BBECA91AD2EEF382EAAD114 31BAA6EA596	29/08/2018	cv2
FP_responsabilfinanciar_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	FP3
FP_managerproiect_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	FP1
FP_responsabilachizitii_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/08/2018	FP2
23.9.3 CV Patka Eniko_s.pdf C869550658C78F9F55638C6AFFFD2067B160A4BDEE3B4ECBC04F46 006782D816	29/08/2018	cv3

Resurse materiale existente

Amplasament 1 Pus la dispozi ie de: ORASUL BORSEC (Lider)

Orasul Borsec

Adresa: Strada Carpati nr. 6/A, Localitatea: Ora Borsec, Cod po tal: -, Jude ul: Harghita, ara: România

Resurs	Cantitate	Partener
Computer	3 buc	ORASUL BORSEC
imprimanta alb negru/color	2 buc	ORASUL BORSEC
copiator	2 buc	ORASUL BORSEC
telefon fix si mobil	2 buc	ORASUL BORSEC
fax	1 buc	ORASUL BORSEC
teren	1 buc	ORASUL BORSEC
cladire	1 buc	ORASUL BORSEC
mobilier	3 buc	ORASUL BORSEC

Rezultate a teptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (num r persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:
2. Participan ii la procesul educa ional în unitatea de infrastructur construit /extins /finalizat / modernizat /reabilitat /dotat obiect al proiectului (num r persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:
3. Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/ reabilitate/dotate obiect al proiectului (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:
4. Beneficiarii direc i ai spa iilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:
5. Cl diri cu func ii sociale construite - 2 cladiri.
6. Cl diri cu func ii educationale modernizate- 1 cladire.
7. Cl diri cu func ii culturale modernizate si reabilitate- 1 cladire.
8. Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
Suprafata spa ii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din
 - Amenajare parc ri i teren de sport din centrul civic al ora ului Borsec (teren din spatele Prim riei ora Borsec):577 mp
 - Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
 - Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
 - Amenajare teren de lâng terenul de sport Kerek: 3.122 mp
 - Amenajare teren pentru activit i sportive pe terenul de lâng fosta vila 55: 2.511 mp

Activit i previzionate

Activitate: Intocmirea studiilor de teren

Subactivit i

Intocmirea studiilor de teren pentru Modernizare institutii de invatamant Iulie 2017 - Septembrie 2017	Intocmirea studiilor de teren necesare demararii activitatii de proiectare: studii topografice, studii geologice, etc. pentru investitia REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE LICEUL TEHNOLOGIC ZIMMETHAUSEN" STR. MIHAI EMINESCU, NR. 1, BORSEC, HARGHITA.
--	---

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Cl diri cu func ii educationale modernizate- 1 cladire.

Participan ii la procesul educa ional în unitatea de infrastructur construit /extins /finalizat / modernizat /reabilitat /dotat obiect al proiectului (num r persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:

Intocmirea studiilor de teren pentru Restaurare si consolidare Casa de cultura Aprilie 2016 - Iulie 2016	Intocmirea studiilor de teren necesare demararii activitatii de proiectare: studii topografice, studii geologice, etc. pentru investitia RESTAURARE SI CONSOLIDARE CLADIRE DIN CADRUL ANSAMBLULUI BALNEAR 7 IZVOARE-CASA DE CLUTURA-IN STATIUNEA TURISTICA BORSEC, JUD.HARGHITA.
--	--

ORASUL BORSEC Intocmire studii specifice, derivate din caracterul de monument istoric.

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Clădiri cu funcții culturale modernizate și reabilitate - 1 clădire.

Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Intocmirea studiilor de teren pentru
Construire locuințe sociale
Mai 2018 - Mai 2018 Intocmirea studiilor de teren necesare demarării activității de proiectare: studii topografice, studii geologice, etc. pentru investiția DEMOLARE CLĂDIRI, CONSTRUCȚII LOCUINȚE SOCIALE NOI ÎN ORAȘUL BORSEC, JUDEȚUL HARGHITA.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orașul Borsec - Str. Carpați, nr. 6/A, Orașul Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
Clădiri cu funcții sociale construite - 2 clădiri.

Intocmirea studiilor de teren pentru
Reabilitare drumuri de acces
Mai 2018 - Mai 2018 Intocmirea studiilor de teren necesare demarării activității de proiectare: studii topografice, studii geologice, etc. pentru investiția REABILITARE ȘI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI ȘI ZONE VERZI ÎN ORAȘUL BORSEC, JUDEȚUL HARGHITA.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orașul Borsec - Str. Carpați, nr. 6/A, Orașul Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii direcțiilor spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
Suprafața spațiilor verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parcuri în teren de sport din centrul civic al orașului Borsec (teren din spatele Primăriei orașul Borsec): 577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lângă terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activități sportive pe terenul de lângă fostă vilă 55: 2.511 mp

Activitate: Elaborare Studiu de fezabilitate/DALI

Subactivități

Intocmirea DALI pentru Modernizare
instituii de învățământ
Iulie 2017 - Septembrie 2017 Intocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE LICEUL TEHNOLOGIC "ZIMMETHAUSEN" STR. MIHAIL EMINESCU, NR. 1, BORSEC, HARGHITA, inclusiv expertiza tehnică.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orașul Borsec - Str. Carpați, nr. 6/A, Orașul Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Clădiri cu funcții educaționale modernizate - 1 clădire.

Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construită /extinsă /finalizată /modernizată /reabilitată /dotată obiect al proiectului (număr persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Intocmirea DALI pentru Restaurare și
consolidare Casa de cultură
Aprilie 2016 - August 2016 Intocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru RESTAURARE ȘI CONSOLIDARE CLĂDIRI DIN CADRUL ANSAMBLULUI BALNEAR 7 IZVOARE-CASA DE CLĂTURA-ÎN STĂTIUNEA TURISTICĂ BORSEC, JUDEȚUL HARGHITA, inclusiv expertiza tehnică.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i: Cl diri cu func ii culturale modernizate si reabilitate- 1 cladire.

Intocmire SF pentru Construire locuinte sociale Intocmire Studiu de fezabilitate pentru DEMOLARE CL DIRI, CONSTRUC II LOCUIN E SOCIALE NOI ÎN ORA UL BORSEC, JUDE UL HARGHITA, inclusiv expertiza tehnica necesara pentru demolare.

Mai 2018 - August 2018

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (num r persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i: Cl diri cu func ii sociale construite - 2 cladiri.

Intocmire DALI Reabilitare drumuri de acces Intocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru REABILITARE SI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI SI ZONE VERZI IN ORASUL BORSEC, JUDETUL HARGHITA, inclusiv expertiza tehnica.

Mai 2018 - August 2018

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii direc i ai spa iilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i: Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km. Suprafa a spa ii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parc ri i teren de sport din centrul civic al ora ului Borsec (teren din spatele Prim riei ora Borsec):577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lâng terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activit i sportive pe terenul de lâng fosta vila 55: 2.511 mp

Activitate: Elaborare Cerere de finan are

Subactivit i

Elaborare cerere de finantare Elaborare cerere de finantare pentru proiectul integrat.

August 2018 - August 2018

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (num r persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i: Participan ii la procesul educa ional în unitatea de infrastructur construit /extins /finalizat /modernizat /reabilitat /dotat obiect al proiectului (num r persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i: Cl diri cu func ii educationale modernizate- 1 cladire.

Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului,

dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
Suprafața spațiilor verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parcuri în teren de sport din centrul civic al orașului Borsec (teren din spatele Primăriei oraș Borsec): 577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lângă terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activități sportive pe terenul de lângă fostă vila 55: 2.511 mp

Clădiri cu funcții sociale construite - 2 clădiri.

Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Clădiri cu funcții culturale modernizate și reabilitate - 1 clădire.

Activitate: Obținere avize și acorduri.

Subactivități

Obținere avize și acorduri Modernizare institutii de invatamant
Septembrie 2017 - August 2018

Obținere avize și acorduri pentru investitia REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE LICEUL TEHNOLOGIC ZIMMETHAUSEN" STR. MIHAI EMINESCU, NR. 1, BORSEC, HARGHITA.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Clădiri cu funcții educationale modernizate - 1 clădire.

Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construită /extinsă /finalizată /modernizată /reabilitată /dotată obiect al proiectului (număr persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Obținere avize și acorduri Restaurare și consolidare Casa de cultura
August 2016 - Noiembrie 2016

Obținere avize și acorduri RESTAURARE SI CONSOLIDARE CLADIRE DIN CADRUL ANSAMBLULUI BALNEAR 7 IZVOARE-CASA DE CLUTURA-IN STATIUNEA TURISTICA BORSEC, JUD.HARGHITA.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
Clădiri cu funcții culturale modernizate și reabilitate - 1 clădire.

Obținere avize și acorduri Construire locuinte sociale
August 2018 - August 2018

Obținere avize și acorduri DEMOLARE CLĂDIRI, CONSTRUCȚII LOCUINȚE SOCIALE NOI ÎN ORAȘUL BORSEC, JUDEȚUL HARGHITA.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
Clădiri cu funcții sociale construite - 2 clădiri.



Obinere avize i acorduri Reabilitare drumuri de acces Obinere avize i acorduri REABILITARE SI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI SI ZONE VERZI IN ORASUL BORSEC, JUDETUL HARGHITA.

August 2018 - August 2018

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii direc i ai spa iilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:

Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
Suprafata spa ii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parc ri i teren de sport din centrul civic al ora ului Borsec (teren din spatele Prim riei ora Borsec):577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lâng terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activit i sportive pe terenul de lâng fosta vila 55: 2.511 mp

Activitate: Achizi ia public pentru serviciile de proiectare i asisten tehnic i execu ie lucr ri

Subactivit i

Achizi ia public pentru serviciile de proiectare i asisten tehnic Modernizare institutii de invatamant
Iulie 2017 - August 2017

Achizi ia public pentru serviciile de proiectare i asisten tehnic pentri investitia REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE LICEUL TEHNOLOGIC ZIMMETHAUSEN" STR. MIHAI EMINESCU, NR. 1, BORSEC, HARGHITA.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Participan ii la procesul educa ional în unitatea de infrastructur construit /extins /finalizat /modernizat /reabilitat /dotat obiect al proiectului (num r persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i: Cl diri cu func ii educationale modernizate- 1 cladire.

Achizi ia public pentru serviciile de proiectare i asisten tehnic i lucr ri de execu ie Restaurare si consolidare Casa de cultura

Achizi ia public pentru serviciile de proiectare i asisten tehnic si lucrari pentru RESTAURARE SI CONSOLIDARE CLADIRE DIN CADRUL ANSAMBLULUI BALNEAR 7 IZVOARE-CASA DE CLUTURA-IN STATIUNEA TURISTICA BORSEC, JUD.HARGHITA.

Iunie 2022 - Octombrie 2022

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i: Cl diri cu func ii culturale modernizate si reabilitate- 1 cladire.

Achizi ia public pentru serviciile de proiectare i asisten tehnic i lucr ri de execu ie Construire locuinte sociale
Iulie 2022 - Octombrie 2022

Achizi ia public pentru serviciile de proiectare i asisten tehnic si lucrari DEMOLARE CL DIRI, CONSTRUC II LOCUIN E SOCIALE NOI ÎN ORA UL BORSEC, JUDE UL HARGHITA

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Cldiri cu funcii sociale construite - 2 cladiri.

Achiziia public pentru serviciile de proiectare i asisten tehnic i lucrri execu ie Reabilitare drumuri de acces
Iulie 2021 - Noiembrie 2021

Achiziia public pentru serviciile de proiectare i asisten tehnic si lucrari de executie REABILITARE SI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI SI ZONE VERZI IN ORASUL BORSEC, JUDETUL HARGHITA.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii direc i ai spa iilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:
Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
Suprafata spa iilor verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parc ri i teren de sport din centrul civic al ora ului Borsec (teren din spatele Prim riei ora Borsec):577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lâng terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activit i sportive pe terenul de lâng fosta vila 55: 2.511 mp

Activitate: Elaborare proiect tehnic

Subactivit i

Elaborare Proiect tehnic Modernizare institutii de invatamant
Ianuarie 2018 - Martie 2018

Elaborarea proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie, DTAC si DTOE pentru investitia REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE LICEUL TEHNOLOGIC ZIMMETHAUSEN" STR. MIHAI EMINESCU, NR. 1, BORSEC, HARGHITA.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Participan ii la procesul educa ional în unitatea de infrastructur construit /extins /finalizat / modernizat /reabilitat /dotat obiect al proiectului (num r persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:
Cldiri cu funcii educationale modernizate- 1 cladire.

Elaborare Proiect tehnic Restaurare si consolidare Casa de cultura
Octombrie 2022 - Februarie 2023

Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, DTAC i DTOE pentru investia RESTAURARE SI CONSOLIDARE CLADIRE DIN CADRUL ANSAMBLULUI BALNEAR 7 IZVOARE-CASA DE CLUTURA-IN STATIUNEA TURISTICA BORSEC, JUD.HARGHITA.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:
Cldiri cu funcii culturale modernizate si reabilitate- 1 cladire.

Elaborare Proiect Tehnic Construire locuinte sociale
Octombrie 2022 - Februarie 2023

Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, DTAC i DTOE pentru investia DEMOLARE CL DIRI, CONSTRUC IILE LOCUIN E SOCIALE NOI ÎN ORA UL BORSEC, JUDE UL HARGHITA.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Clădiri cu funcții sociale construite - 2 clădiri.

Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Elaborare Proiect Tehnic Reabilitare drumuri de acces
Ianuarie 2022 - Aprilie 2022

Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, DTAC și DTOE pentru investiția REABILITARE ȘI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI ȘI ZONE VERZI ÎN ORASUL BORSEC, JUDEȚUL HARGHITA.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
Suprafața spațiilor verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parcuri și teren de sport din centrul civic al orașului Borsec (teren din spatele Primăriei oraș Borsec): 577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lângă terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activități sportive pe terenul de lângă fostă vila 55: 2.511 mp

Activitate: Achiziționarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică a proiectului

Subactivități

Achiziționarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică a proiectului
Modernizare institutii de invatamant
Martie 2018 - Martie 2018

Achiziționarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică a proiectului REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE LICEUL TEHNOLOGIC ZIMMETHAUSEN" STR. MIHAI EMINESCU, NR. 1, BORSEC, HARGHITA.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Clădiri cu funcții educationale modernizate- 1 clădire.

Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construită /extinsă /finalizată / modernizată /reabilitată /dotată obiect al proiectului (număr persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Achiziționarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică Restaurare și consolidare Casa de cultura
Februarie 2023 - Februarie 2023

Achiziționarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică pentru investiția RESTAURARE ȘI CONSOLIDARE CLADIRE DIN CADRUL ANSAMBLULUI BALNEAR 7 IZVOARE-CASA DE CLUTURA-ÎN STATIUNEA TURISTICA BORSEC, JUD.HARGHITA.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
Clădiri cu funcții culturale modernizate și reabilitate- 1 clădire.

Achizi ionarea i prestarea serviciilor de verificare tehnic Construire locuinte sociale
 Februarie 2023 - Februarie 2023

Achizi ionarea i prestarea serviciilor de verificare tehnic aferente investitiei DEMOLARE CL DIRI, CONSTRUC II LOCUIN E SOCIALE NOI ÎN ORA UL BORSEC, JUDE UL HARGHITA.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (num r persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:
 Cl diri cu func ii sociale construite - 2 cladiri.

Achizi ionarea i prestarea serviciilor de verificare tehnic Reabilitare drumuri de acces
 Aprilie 2022 - Mai 2022

Achizi ionarea i prestarea serviciilor de verificare tehnic aferente investitiei REABILITARE SI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI SI ZONE VERZI IN ORASUL BORSEC, JUDETUL HARGHITA.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii direc i ai spa iilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:
 Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
 Suprafata spa ii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parc ri i teren de sport din centrul civic al ora ului Borsec (teren din spatele Prim riei ora Borsec):577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lâng terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activit i sportive pe terenul de lâng fosta vila 55: 2.511 mp

Activitate: Predarea Proiectului tehnic i a Detaliilor de execu ie la ADR Centru în vederea aviz rii

Subactivit i

Predarea Proiectului tehnic i a Detaliilor de execu ie la ADR Centru în vederea aviz rii
 Mai 2022 - Februarie 2023

Predarea Proiectului tehnic i a Detaliilor de execu ie la ADR Centru în vederea aviz rii pentru investitiile RESTAURARE SI CONSOLIDARE CLADIRE DIN CADRUL ANSAMBLULUI BALNEAR 7 IZVOARE-CASA DE CLUTURA-IN STATIUNEA TURISTICA BORSEC, JUD.HARGHITA, DEMOLARE CL DIRI, CONSTRUC II LOCUIN E SOCIALE NOI ÎN ORA UL BORSEC, JUDE UL HARGHITA, REABILITARE SI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI SI ZONE VERZI IN ORASUL BORSEC, JUDETUL HARGHITA.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Cl diri cu func ii sociale construite - 2 cladiri.

Participan ii la procesul educa ional în unitatea de infrastructur construit /extins /finalizat /modernizat /reabilitat /dotat obiect al proiectului (num r persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:
 Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (num r persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:
 Cl diri cu func ii educationale modernizate- 1 cladire.

Cl diri cu func ii culturale modernizate si reabilitate- 1 cladire.

Beneficiarii direc i ai spa iilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar înând categoriilor

vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
Suprafața spațiilor verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parcuri și teren de sport din centrul civic al orașului Borsec (teren din spatele Primăriei oraș Borsec): 577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lângă terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activități sportive pe terenul de lângă fosta vilă 55: 2.511 mp

Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Activitate: Achiziția lucrărilor de execuție.

Subactivități

Achiziția lucrărilor de execuție Modernizare institutii de Decembrie 2021 - Aprilie 2022

Achiziția lucrărilor de execuție pentru investițiile MODERNIZARE SI DOTARE LICEUL TEHNOLOGIC ZIMMETHAUSEN" STR. MIHAI EMINESCU, NR. 1, BORSEC, HARGHITA.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Clădiri cu funcții educationale modernizate- 1 clădire.

Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construită /extinsă /finalizată /modernizată /reabilitată /dotată obiect al proiectului (număr persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Achiziția lucrărilor de execuție Restaurare și consolidare Casa de cultura Iunie 2022 - Octombrie 2022

Achiziția lucrărilor de execuție pentru RESTAURARE SI CONSOLIDARE CLADIRE DIN CADRUL ANSAMBLULUI BALNEAR 7 IZVOARE-CASA DE CLUTURA-ÎN STATIUNEA TURISTICA BORSEC, JUD.HARGHITA.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități: Clădiri cu funcții culturale modernizate și reabilitate- 1 clădire.

Achiziția lucrărilor de execuție pentru Construire locuințe sociale. Iulie 2022 - Octombrie 2022

Achiziția lucrărilor de execuție pentru DEMOLARE CLĂDIRI, CONSTRUCȚII LOCUINȚE SOCIALE NOI ÎN ORAȘUL BORSEC, JUDEȚUL HARGHITA.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Clădiri cu funcții sociale construite - 2 clădiri.

Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:



Achizi ia lucr rilor de execu ie Reabilitare drumuri de acces Achizi ia lucr rilor de execu ie REABILITARE SI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI SI ZONE VERZI IN ORASUL BORSEC, JUDETUL HARGHITA.

Februarie 2023 - Mai 2023

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii direc i ai spa iilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:

Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
Suprafa a spa ii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parc ri i teren de sport din centrul civic al ora ului Borsec (teren din spatele Prim riei ora Borsec):577 mp

- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp

- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp

- Amenajare teren de lâng terenul de sport Kerek: 3.122 mp

- Amenajare teren pentru activit i sportive pe terenul de lâng fosta vila 55: 2.511 mp

Activitate: Achizi ia serviciilor de dirigin te de antier.

Subactivit i

Achizi ia serviciilor de supraveghere a execu iei prin dirigin te de antier.

Februarie 2022 - Aprilie 2022

ORASUL BORSEC

Achizi ia lucr rilor de execu ie pentru investitiile RESTAURARE SI CONSOLIDARE CLADIRE DIN CADRUL ANSAMBLULUI BALNEAR 7 IZVOARE-CASA DE CLUTURA-IN STATIUNEA TURISTICA BORSEC, JUD.HARGHITA, DEMOLARE CL DIRI, CONSTRUC II LOCUIN E SOCIALE NOI ÎN ORA UL BORSEC, JUDE UL HARGHITA, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE LICEUL TEHNOLOGIC ZIMMETHAUSEN" STR. MIHAI EMINESCU, NR. 1, BORSEC, HARGHITA, REABILITARE SI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI SI ZONE VERZI IN ORASUL BORSEC, JUDETUL HARGHITA.

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Participan ii la procesul educa ional în unitatea de infrastructur construit /extins /finalizat / modernizat /reabilitat /dotat obiect al proiectului (num r persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:

Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:
Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
Suprafa a spa ii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parc ri i teren de sport din centrul civic al ora ului Borsec (teren din spatele Prim riei ora Borsec):577 mp

- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp

- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp

- Amenajare teren de lâng terenul de sport Kerek: 3.122 mp

- Amenajare teren pentru activit i sportive pe terenul de lâng fosta vila 55: 2.511 mp

Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (num r persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:

Beneficiarii direc i ai spa iilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:

Cl diri cu func ii sociale construite - 2 cladiri.

Cl diri cu func ii educationale modernizate- 1 cladire.

Cl diri cu func ii culturale modernizate si reabilitate- 1 cladire.

Activitate: Execu ia lucr rilor.

Subactivit i

Executia lucrarilor pentru Modernizare institutii de invatamant
Mai 2022 - Octombrie 2023

Executia lucrarilor pentru REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE LICEUL TEHNOLOGIC ZIMMETHAUSEN" STR. MIHAI EMINESCU, NR. 1, BORSEC, HARGHITA

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Cl diri cu func ii educationale modernizate- 1 cladire.

Participan ii la procesul educa ional în unitatea de infrastructur construit /extins /finalizat /modernizat /reabilitat /dotat obiect al proiectului (num r persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:

Executia lucrarilor pentru Restaurare si consolidare Casa de cultura
Martie 2023 - Noiembrie 2023

Executia lucrarilor pentru RESTAURARE SI CONSOLIDARE CLADIRE DIN CADRUL ANSAMBLULUI BALNEAR 7 IZVOARE-CASA DE CLUTURA-IN STATIUNEA TURISTICA BORSEC, JUD.HARGHITA.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i: Cl diri cu func ii culturale modernizate si reabilitate- 1 cladire.

Executia lucrarilor pentru Construire locuinte sociale
Martie 2023 - Noiembrie 2023

Executia lucrarilor pentru DEMOLARE CL DIRI, CONSTRUC II LOCUIN E SOCIALE NOI ÎN ORA UL BORSEC, JUDE UL HARGHITA.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (num r persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i: Cl diri cu func ii sociale construite - 2 cladiri.

Executia lucrarilor pentru Reabilitare drumuri de acces
Mai 2023 - Noiembrie 2023

Executia lucrarilor pentru REABILITARE SI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI SI ZONE VERZI IN ORASUL BORSEC, JUDETUL HARGHITA.

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km. Suprafa a spa ii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parc ri i teren de sport din centrul civic al ora ului Borsec (teren din spatele Prim riei ora Borsec):577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lâng terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activit i sportive pe terenul de lâng fosta vila 55: 2.511 mp

Beneficiarii direc i ai spa iilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:

Activitate: Achiziție dotări

Subactivități

Achiziția publică pentru dotări Modernizare institutii de invatamant Achiziția publică pentru dotări REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE LICEUL TEHNOLOGIC ZIMMETHAUSEN" STR. MIHAI EMINESCU, NR. 1, BORSEC, HARGHITA
Martie 2023 - Iunie 2023

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Clădiri cu funcții educationale modernizate- 1 cladire.

Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construit /extins /finalizat /modernizat /reabilitat /dotat obiect al proiectului (număr persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Achiziția publică pentru dotări Restaurare si consolidare Casa de cultura Achiziția publică pentru dotări RESTAURARE SI CONSOLIDARE CLADIRE DIN CADRUL ANSAMBLULUI BALNEAR 7 IZVOARE-CASA DE CLUTURA-IN STATIUNEA TURISTICA BORSEC, JUD.HARGHITA.
Martie 2023 - Iunie 2023

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități: Clădiri cu funcții culturale modernizate și reabilitate- 1 cladire.

Activitate: Achiziția serviciilor de informare și publicitate

Subactivități

Achiziția serviciilor de informare și publicitate Achiziția serviciilor de informare și publicitate pentru proiect.

Aprilie 2021 - Aprilie 2021

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construit /extins /finalizat /modernizat /reabilitat /dotat obiect al proiectului (număr persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități: Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km. Suprafața spațiilor verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parcuri și teren de sport din centrul civic al orașului Borsec (teren din spatele Primăriei oraș Borsec):577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lângă terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activități sportive pe terenul de lângă fosta vilă 55: 2.511 mp

Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Beneficiarii direcțiilor spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Clădiri cu funcții educationale modernizate- 1 clădire.

Clădiri cu funcții culturale modernizate și reabilitate- 1 clădire.

Clădiri cu funcții sociale construite - 2 clădiri.

Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Activitate: Prestarea serviciilor de informare și publicitate

Subactivități

Prestarea serviciilor de informare și publicitate Prestarea serviciilor de informare și publicitate pe durata realizării proiectului.

Aprilie 2021 - Decembrie 2023

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km. Suprafața spațiilor verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parcuri în teren de sport din centrul civic al orașului Borsec (teren din spatele Primăriei oraș Borsec):577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lângă terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activități sportive pe terenul de lângă fostă vila 55: 2.511 mp

Clădiri cu funcții educationale modernizate- 1 clădire.

Beneficiarii direcției spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Clădiri cu funcții sociale construite - 2 clădiri.

Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construită /extinsă /finalizată /modernizată /reabilitată /dotată obiect al proiectului (număr persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Clădiri cu funcții culturale modernizate și reabilitate- 1 clădire.

Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Activitate: Achiziția serviciilor de consultanță

Subactivități

Achiziția serviciilor de consultanță Achiziția serviciilor de consultanță pentru derularea proiectului.

Februarie 2023 - Februarie 2023

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Clădiri cu funcții culturale modernizate și reabilitate- 1 clădire.

Clădiri cu funcții sociale construite - 2 clădiri.

Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
Beneficiarii direcțiilor spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construită/extinsă/finalizată/modernizată/reabilitată/dotată obiect al proiectului (număr persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
Lungimea drumurilor publice construite/extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
Suprafața spațiilor verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parcuri și teren de sport din centrul civic al orașului Borsec (teren din spatele Primăriei oraș Borsec):577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lângă terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activități sportive pe terenul de lângă fosta vilă 55: 2.511 mp

Clădiri cu funcții educaționale modernizate- 1 clădire.

Activitate: Prestarea serviciilor de consultanță.

Subactivități

Prestarea serviciilor de consultanță. Prestarea serviciilor de consultanță pe durata implementării proiectului.

Februarie 2023 - Decembrie 2023

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
Suprafața spațiilor verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parcuri și teren de sport din centrul civic al orașului Borsec (teren din spatele Primăriei oraș Borsec):577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lângă terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activități sportive pe terenul de lângă fosta vilă 55: 2.511 mp

Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
Clădiri cu funcții educaționale modernizate- 1 clădire.

Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construită/extinsă/finalizată/modernizată/reabilitată/dotată obiect al proiectului (număr persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
Clădiri cu funcții culturale modernizate și reabilitate- 1 clădire.

Clădiri cu funcții sociale construite - 2 clădiri.

Beneficiarii direcțiilor spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor

vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Activitate: Raportarea periodică a progresului proiectului

Subactivități

Raportarea periodică a progresului proiectului
 Lunie 2021 - Decembrie 2023

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construită/extinsă/finalizată/modernizată/reabilitată/dotată obiect al proiectului (număr persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
 Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
 Clădiri cu funcții sociale construite - 2 clădiri.
 Clădiri cu funcții educaționale modernizate - 1 clădire.
 Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
 Beneficiarii direcțiilor spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
 Clădiri cu funcții culturale modernizate și reabilitate - 1 clădire.
 Lungimea drumurilor publice construite/extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
 Suprafața spațiilor verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din
 - Amenajare parcuri și teren de sport din centrul civic al orașului Borsec (teren din spatele Primăriei oraș Borsec): 577 mp
 - Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
 - Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
 - Amenajare teren de lângă terenul de sport Kerek: 3.122 mp
 - Amenajare teren pentru activități sportive pe terenul de lângă fosta vilă 55: 2.511 mp

Activitate: Elaborare cerere prefinanțare și Cereri de rambursare

Subactivități

Elaborarea Cererii de prefinanțare nr. 1, 2
 Iulie 2022 - Martie 2023

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Clădiri cu funcții culturale modernizate și reabilitate - 1 clădire.
 Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
 Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
 Beneficiarii direcțiilor spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor

vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
Suprafața spațiilor verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parcuri în teren de sport din centrul civic al orașului Borsec (teren din spatele Primăriei oraș Borsec): 577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lângă terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activități sportive pe terenul de lângă fostă vila 55: 2.511 mp

Clădiri cu funcții educaționale modernizate - 1 clădire.

Clădiri cu funcții sociale construite - 2 clădiri.

Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construită /extinsă /finalizată /modernizată /reabilitată /dotată obiect al proiectului (număr persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Elaborarea Cererii de rambursare aferente cererii de prefinanțare nr. 1

Februarie 2023 - Februarie 2023

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Clădiri cu funcții culturale modernizate și reabilitate - 1 clădire.

Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
Suprafața spațiilor verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parcuri în teren de sport din centrul civic al orașului Borsec (teren din spatele Primăriei oraș Borsec): 577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lângă terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activități sportive pe terenul de lângă fostă vila 55: 2.511 mp

Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Clădiri cu funcții sociale construite - 2 clădiri.

Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construită /extinsă /finalizată /modernizată /reabilitată /dotată obiect al proiectului (număr persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Clădiri cu funcții educaționale modernizate - 1 clădire.

Elaborarea Cererii de rambursare clasică intermediară nr. 2

Aprilie 2023 - Aprilie 2023

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Cl diri cu func ii educationale modernizate- 1 cladire.

Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
Suprafata spa ii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parcuri i teren de sport din centrul civic al ora ului Borsec (teren din spatele Prim riei ora Borsec):577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lâng terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activit i sportive pe terenul de lâng fosta vila 55: 2.511 mp

Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:
Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (num r persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:

Cl diri cu func ii culturale modernizate si reabilitate- 1 cladire.

Cl diri cu func ii sociale construite - 2 cladiri.

Beneficiarii direc i ai spa iilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:

Participan ii la procesul educational în unitatea de infrastructur construit /extins /finalizat /modernizat /reabilitat /dotat obiect al proiectului (num r persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:

Elaborarea Cererii de rambursare clasica intermediara nr. 3

Elaborarea Cererii de rambursare aferente cererii de prefinan are nr. 2

Mai 2023 - Mai 2023

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate

Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
Suprafata spa ii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parcuri i teren de sport din centrul civic al ora ului Borsec (teren din spatele Prim riei ora Borsec):577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lâng terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activit i sportive pe terenul de lâng fosta vila 55: 2.511 mp

Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (num r persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:

Participan ii la procesul educational în unitatea de infrastructur construit /extins /finalizat /modernizat /reabilitat /dotat obiect al proiectului (num r persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:

Beneficiarii direc i ai spa iilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:

Cl diri cu func ii sociale construite - 2 cladiri.

Cl diri cu func ii culturale modernizate si reabilitate- 1 cladire.

Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar inând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:

Cl diri cu func ii educationale modernizate- 1 cladire.



Elaborarea Cererii de rambursare clasica intermediara nr. 4 Elaborarea Cererii de rambursare clasica intermediara nr. 3

Iulie 2023 - Iulie 2023

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Participan ii la procesul educa ional în unitatea de infrastructur construit /extins /finalizat / modernizat /reabilitat /dotat obiect al proiectului (num r persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:
Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:
Cl diri cu func ii culturale modernizate si reabilitate- 1 cladire.

Cl diri cu func ii educationale modernizate- 1 cladire.

Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
Suprafata spa ii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parc ri i teren de sport din centrul civic al ora ului Borsec (teren din spatele Prim riei ora Borsec):577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lâng terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activit i sportive pe terenul de lâng fosta vila 55: 2.511 mp

Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (num r persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:
Cl diri cu func ii sociale construite - 2 cladiri.

Beneficiarii direc i ai spa iilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:

Elaborarea Cererii de rambursare clasica intermediara nr. 5 Elaborarea Cererii de rambursare clasica intermediara nr. 4

August 2023 - August 2023

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Ora Borsec, jude ul Harghita, România

Rezultate previzionate Participan ii la procesul educa ional în unitatea de infrastructur construit /extins /finalizat / modernizat /reabilitat /dotat obiect al proiectului (num r persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:
Beneficiarii direc i ai spa iilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:
Cl diri cu func ii educationale modernizate- 1 cladire.

Cl diri cu func ii sociale construite - 2 cladiri.

Cl diri cu func ii culturale modernizate si reabilitate- 1 cladire.

Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (num r persoane) - 2585 de locuitori - populatia orasului, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:
Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (num r persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilit i:
Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
Suprafata spa ii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parc ri i teren de sport din centrul civic al ora ului Borsec (teren din spatele



Primăriei ora Borsec):577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lângă terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activități sportive pe terenul de lângă fosta vilă 55: 2.511 mp

Elaborarea Cererii de rambursare clasică intermediară nr. 6 Elaborarea Cererii de rambursare clasică intermediară nr. 5

Septembrie 2023 - Septembrie 2023

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Clădiri cu funcții educaționale modernizate- 1 clădire.

Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Clădiri cu funcții culturale modernizate și reabilitate- 1 clădire.

Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
Suprafața spațiilor verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parcuri și teren de sport din centrul civic al orașului Borsec (teren din spatele Primăriei oraș Borsec):577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lângă terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activități sportive pe terenul de lângă fosta vilă 55: 2.511 mp

Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construit /extins /finalizat /modernizat /reabilitat /dotat obiect al proiectului (număr persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Clădiri cu funcții sociale construite - 2 clădiri.

Elaborarea Cererii de rambursare clasică intermediară nr. 7 Elaborarea Cererii de rambursare clasică intermediară nr. 6

Octombrie 2023 - Octombrie 2023

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construit /extins /finalizat /modernizat /reabilitat /dotat obiect al proiectului (număr persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Clădiri cu funcții sociale construite - 2 clădiri.

Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Clădiri cu funcții culturale modernizate și reabilitate- 1 clădire.

Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
Suprafața spațiilor verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce

se compune din

- Amenajare parcuri teren de sport din centrul civic al orașului Borsec (teren din spatele Primăriei oraș Borsec): 577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lângă terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activități sportive pe terenul de lângă fosta vilă 55: 2.511 mp

Clădiri cu funcții educationale modernizate- 1 clădire.

Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Elaborarea Cererii de rambursare clasică intermediară nr. 8

Noiembrie 2023 - Noiembrie 2023

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități: Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități: Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km. Suprafața spațiilor verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parcuri teren de sport din centrul civic al orașului Borsec (teren din spatele Primăriei oraș Borsec): 577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lângă terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activități sportive pe terenul de lângă fosta vilă 55: 2.511 mp

Clădiri cu funcții educationale modernizate- 1 clădire.

Clădiri cu funcții culturale modernizate și reabilitate- 1 clădire.

Clădiri cu funcții sociale construite - 2 clădiri.

Beneficiarii direcțiilor spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construită /extinsă /finalizată /modernizată /reabilitată /dotată obiect al proiectului (număr persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Elaborarea Cererii de rambursare clasică finală nr. 9

Decembrie 2023 - Decembrie 2023

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Clădiri cu funcții culturale modernizate și reabilitate- 1 clădire.

Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități: Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane

apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
Suprafața spațiilor verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parcuri și teren de sport din centrul civic al orașului Borsec (teren din spatele Primăriei oraș Borsec): 577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lângă terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activități sportive pe terenul de lângă fostă vila 55: 2.511 mp

Clădiri cu funcții sociale construite - 2 clădiri.

Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construită /extinsă /finalizată /modernizată /reabilitată /dotată obiect al proiectului (număr persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

Clădiri cu funcții educaționale modernizate- 1 clădire.

Activitate: Supravegherea executiei prin diriginte de santier.

Subactivități

Supravegherea executiei prin diriginte de santier Modernizare institutii de invatamant Supravegherea executiei prin diriginte de santier REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE LICEUL TEHNOLOGIC ZIMMETHAUSEN" STR. MIHAI EMINESCU, NR. 1, BORSEC, HARGHITA.

Aprilie 2022 - Noiembrie 2023

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construită /extinsă /finalizată /modernizată /reabilitată /dotată obiect al proiectului (număr persoane) - 216 elevi, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
Clădiri cu funcții educaționale modernizate- 1 clădire.

Supravegherea executiei prin diriginte de santier Restaurare si consolidare Casa de cultura Supravegherea executiei prin diriginte de santier RESTAURARE SI CONSOLIDARE CLADIRE DIN CADRUL ANSAMBLULUI BALNEAR 7 IZVOARE-CASA DE CLUTURA-IN STATIUNEA TURISTICA BORSEC, JUD.HARGHITA

Martie 2023 - Noiembrie 2023

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane apar înând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
Clădiri cu funcții culturale modernizate și reabilitate- 1 clădire.

Supravegherea executiei prin diriginte de santier Construire locuinte sociale Supravegherea executiei prin diriginte de santier DEMOLARE CLĂDIRI, CONSTRUCȚII LOCUINȚE SOCIALE NOI ÎN ORAȘUL BORSEC, JUDEȚUL HARGHITA

Martie 2023 - Noiembrie 2023

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România



Rezultate previzionate Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) - 36 persoane asistate social, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
Clădiri cu funcții sociale construite - 2 clădiri.

Supravegherea executiei prin diriginte de santier Reabilitare drumuri de acces
Mai 2023 - Noiembrie 2023

Supravegherea executiei prin diriginte de santier REABILITARE SI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI SI ZONE VERZI IN ORASUL BORSEC, JUDETUL HARGHITA

ORASUL BORSEC

Amplasamente Orasul Borsec - Str. Carpati, nr. 6/A, Oraș Borsec, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr persoane) - 2585 de locuitori - populația orașului, dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:
Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) - 4.001 km.
Suprafața spațiilor verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 14.314,00 mp, ceea ce se compune din

- Amenajare parcuri și teren de sport din centrul civic al orașului Borsec (teren din spatele Primăriei oraș Borsec): 577 mp
- Amenajare teren aferent izvorului Kossuth: 4.098 mp
- Amenajare teren din spatele bisericii ortodoxe: 4.006 mp
- Amenajare teren de lângă terenul de sport Kerek: 3.122 mp
- Amenajare teren pentru activități sportive pe terenul de lângă fostă vila 55: 2.511 mp

DURATA PROIECTULUI: 93 luni

BUGETUL PROIECTULUI

Buget - Activități și cheltuieli

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Activitatea: Intocmirea studiilor de teren

Subactivitatea: Intocmirea studiilor de teren pentru Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiel eligibil : 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuiel eligibil : 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Achiziție studii topografice

Achiziție: Achiziție Studii topografice liceu Zimmethausen

ID dosar achiziție: 4277606215

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,150.00	Valoare total [LEI]	2,558.50
Valoare total (fără TVA) [LEI]	2,150.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	408.50	Valoare total neeligibil [LEI]	2,558.50
Eligibil [LEI]	0.00	Contribuția proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	2,150.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	408.50		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru întocmirea DALI.

Documente justificative

-

Activitatea: Intocmirea studiilor de teren

Subactivitatea: Intocmirea studiilor de teren pentru Restaurare și consolidare Casa de cultura

Categorie cheltuiel eligibil : 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuiel eligibil : 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Intocmire studiu topografic

Achiziție: Achiziție Studii topografice 7 izvoare

ID dosar achiziție: 3877344074

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,320.00	Valoare total [LEI]	2,320.00
Valoare total (fără TVA) [LEI]	2,320.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	2,320.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contribuția proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	2,320.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Studii necesare in vederea intocmirii DALI.

Documente justificative

-

Activitatea: Intocmirea studiilor de teren

Subactivitatea: Intocmirea studiilor de teren pentru Restaurare si consolidare Casa de cultura

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Intocmire studiu geologic.

Achizitii:Elaborare studiu geologic Camin cultural

ID dosar achizitii:924948558

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	2,500.00	Valoare total [LEI]	3,000.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	2,500.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	500.00	Valoare total neeligibil [LEI]	3,000.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	2,500.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	500.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Necesara in vederea intocmirii DALI.

Documente justificative

-

Activitatea: Intocmirea studiilor de teren

Subactivitatea: Intocmirea studiilor de teren pentru Restaurare si consolidare Casa de cultura

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Achizitie studiu biologic.

Achizitii:Elaborare studiu biologic

ID dosar achizitii:2704376100

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	4,000.00	Valoare total [LEI]	4,000.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	4,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	4,000.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	4,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Necesara in vederea elaborarii DALI

Documente justificative

-

Activitatea: Intocmirea studiilor de teren

Subactivitatea: Intocmirea studiilor de teren pentru Restaurare si consolidare Casa de cultura

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltuiel eligibil :42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Elaborare studiu istoric

Achizi ie:Elaborare studiu istoric

ID dosar achizi ie:1545044970

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	2,500.00	Valoare total [LEI]	2,500.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	2,500.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	2,500.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	2,500.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Necesar in vederea elaborarii DALI.

Documente justificative

-

Activitatea: Intocmirea studiilor de teren

Subactivitatea: Intocmirea studiilor de teren pentru Construire locuinte sociale

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltuiel eligibil :42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Intocmire studiu geologic.

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Achizi ie:Elaborare studiu geologic Locuinte sociale

ID dosar achizi ie:3590256518

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	6,000.00	Valoare total [LEI]	7,140.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	6,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	1,140.00	Valoare total neeligibil [LEI]	7,140.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	6,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	1,140.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Necesar in vederea intocmirii DALI.

Documente justificative

-

Activitatea: Intocmirea studiilor de teren

Subactivitatea: Intocmirea studiilor de teren pentru Construire locuinte sociale

Categorie cheltuiial eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltuiial eligibil :42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Intocmire studiu topografic,

Achizi ie:Elaborare studiu topograficConstruire locuinte sociale

ID dosar achizi ie:943132674

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	2,941.18	Valoare total [LEI]	3,500.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	2,941.18	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	558.82	Valoare total neeligibil [LEI]	3,500.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	2,941.18	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	558.82		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Necesar in vederea elaborarii DALI.

Documente justificative

-

Activitatea: Intocmirea studiilor de teren

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Subactivitatea: Intocmirea studiilor de teren pentru Construire locuinte sociale

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Raport privind impactul asupra mediului

Achizi ie:Elaborare Studiu de impact asupra mediului

ID dosar achizi ie:2077979064

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	5,960.01	Valoare total [LEI]	7,092.41
Valoare total (f r TVA) [LEI]	5,960.01	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	1,132.40	Valoare total neeligibil [LEI]	7,092.41
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	5,960.01	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	1,132.40		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru evaluare impact asupra mediului, avand in vedere situl Natura 2000.

Documente justificative

-

Activitatea: Intocmirea studiilor de teren

Subactivitatea: Intocmirea studiilor de teren pentru Reabilitare drumuri de acces

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Intocmirea studiu topografic

Achizi ie:Elaborare studiu topografic Modernizare strazi

ID dosar achizi ie:690721925

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	10,650.00	Valoare total [LEI]	10,650.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	10,650.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	10,650.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	10,650.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Justificarea cheltuielii

Necesar in vederea elaborarii DALI.

Documente justificative

-

Activitatea: Intocmirea studiilor de teren

Subactivitatea: Intocmirea studiilor de teren pentru Reabilitare drumuri de acces

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Intocmire studiu geologic

Achizi ie:Elaborare studiu geologic Modernizare strazi

ID dosar achizi ie:2103220054

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	8,000.00	Valoare total [LEI]	9,520.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	8,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	1,520.00	Valoare total neeligibil [LEI]	9,520.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	8,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	1,520.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Necesar in vederea elaborarii DALI.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare Studiu de fezabilitate/DALI

Subactivitatea: Intocmire DALI pentru Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Intocmire DALI.

Achizi ie:Elaborare Documenta ie de avizare a lucrarilor de interven ie si PT Liceu Zimmethausen

ID dosar achizi ie:808397122

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	43,873.95	Valoare total [LEI]	52,210.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	43,873.95	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	8,336.05	Valoare total neeligibil [LEI]	52,210.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	43,873.95	Nerambursabil [LEI]	0.00

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

TVA Neeligibil [LEI] 8,336.05

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

IDali necesar conform legii pentru justificarea investitiei.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare Studiu de fezabilitate/DALI

Subactivitatea: Intocmire DALI pentru Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborare expertiza tehnica

Achizi ie:Elaborare Documenta ie de avizare a lucrarilor de interven ie si PT Liceu Zimmethausen

ID dosar achizi ie:808397122

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	9,201.75	Valoare total [LEI]	10,950.08
Valoare total (f r TVA) [LEI]	9,201.75	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	1,748.33	Valoare total neeligibil [LEI]	10,950.08
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	9,201.75	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	1,748.33		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Necesara in vederea elaborarii DALI.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare Studiu de fezabilitate/DALI

Subactivitatea: Intocmire DALI pentru Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborare audit energetic

Achizi ie:Elaborare Documenta ie de avizare a lucrarilor de interven ie si PT Liceu Zimmethausen

ID dosar achizi ie:808397122

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	5,202.00	Valoare total [LEI]	6,190.38

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Valoare total (f r TVA) [LEI]	5,202.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	988.38	Valoare total neeligibil [LEI]	6,190.38
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	5,202.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	988.38		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Necesar in vederea elaborarii DALI.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare Studiu de fezabilitate/DALI

Subactivitatea: Intocmire DALI pentru Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborare documentatii in vederea obtinerii avizelor.

Achizi ie:Elaborare Documenta ie de avizare a lucrarilor de interven ie si PT Liceu Zimmethausen

ID dosar achizi ie:808397122

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	3,067.30	Valoare total [LEI]	3,650.09
Valoare total (f r TVA) [LEI]	3,067.30	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	582.79	Valoare total neeligibil [LEI]	3,650.09
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	3,067.30	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	582.79		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

INecesare pentru obtinerea avizelor specificate in CU.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare Studiu de fezabilitate/DALI

Subactivitatea: Intocmire DALI pentru Restaurare si consolidare Casa de cultura

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Descrierea cheltuielii

Elaborare DALI.

Achizi ie:Elaborare Documenta ie de avizare a lucrarilor de interven ie Casa de cultura

ID dosar achizi ie:2810425083

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	6,658.65	Valoare total [LEI]	7,990.38
Valoare total (f r TVA) [LEI]	6,658.65	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	1,331.73	Valoare total neeligibil [LEI]	7,990.38
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	6,658.65	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	1,331.73		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Necesar pengtru fundamenarea tehnico-economica a investitiei.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare Studiu de fezabilitate/DALI

Subactivitatea: Intocmire DALI pentru Restaurare si consolidare Casa de cultura

Categorie cheltuiial eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiial eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborare expertiza tehnica.

Achizi ie:Elaborare Documenta ie de avizare a lucrarilor de interven ie Casa de cultura

ID dosar achizi ie:2810425083

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	4,368.35	Valoare total [LEI]	5,242.02
Valoare total (f r TVA) [LEI]	4,368.35	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	873.67	Valoare total neeligibil [LEI]	5,242.02
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	4,368.35	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	873.67		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Necesara in vederea elaborarii DALI.

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare Studiu de fezabilitate/DALI

Subactivitatea: Intocmire SF pentru Construire locuinte sociale

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborare Studiu de fezabilitate

Achizi ie:Elaborare Studiu de fezabilitate locuinte sociale

ID dosar achizi ie:888690352

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	48,576.00	Valoare total [LEI]	57,805.44
Valoare total (f r TVA) [LEI]	48,576.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	9,229.44	Valoare total neeligibil [LEI]	57,805.44
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	48,576.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	9,229.44		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Necesar pentru fundamentarea tehnico-economica a investitiei.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare Studiu de fezabilitate/DALI

Subactivitatea: Intocmire SF pentru Construire locuinte sociale

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborare expertiza tehnica pentru demolare cladiri existente.

Achizi ie:Elaborare Studiu de fezabilitate locuinte sociale

ID dosar achizi ie:888690352

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	4,305.60	Valoare total [LEI]	5,123.66
Valoare total (f r TVA) [LEI]	4,305.60	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	818.06	Valoare total neeligibil [LEI]	5,123.66
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	4,305.60	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	818.06		

Ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Necesara pentru fundamentarea demolarii cladirilor existente.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare Studiu de fezabilitate/DALI

Subactivitatea: Intocmire DALI Reabilitare drumuri de acces

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborare DALI

Achizi ie:Elaborare Documenta ie de avizare a lucrarilor de interven ie modernizare strazi

ID dosar achizi ie:3011425441

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	76,400.00	Valoare total [LEI]	90,916.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	76,400.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	14,516.00	Valoare total neeligibil [LEI]	90,916.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	76,400.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	14,516.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Necesar pentru fundamentarea tehnico-economica a investitiei.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare Studiu de fezabilitate/DALI

Subactivitatea: Intocmire DALI Reabilitare drumuri de acces

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborarea documentatii pentru avize

Achizi ie:Elaborare Documenta ie de avizare a lucrarilor de interven ie modernizare strazi

ID dosar achizi ie:3011425441

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	32,800.00	Valoare total [LEI]	39,032.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	32,800.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	6,232.00	Valoare total neeligibil [LEI]	39,032.00

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	32,800.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	6,232.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Necesare pentru obtinerea avizelor din Certificatul de urbanism.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare Studiu de fezabilitate/DALI

Subactivitatea: Intocmire DALI Reabilitare drumuri de acces

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborare expertiza tehnica

Achizitie:Elaborare Documenta ie de avizare a lucrarilor de interven ie modernizare strazi

ID dosar achizitie:3011425441

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	5,600.00	Valoare total [LEI]	6,664.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	5,600.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	1,064.00	Valoare total neeligibil [LEI]	6,664.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	5,600.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	1,064.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Necesara pentru fundamentarea solutiei tehnice din DALI.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare Cerere de finan are

Subactivitatea: Elaborare cerere de finantare

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :45 - cheltuieli pentru consultan

Descrierea cheltuielii

Elaborare cerere de finantare

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Achizi ie: Servicii de consultanta depunere proiect

ID dosar achizi ie: 721857081

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	15,000.00	Valoare total [LEI]	17,850.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	15,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	17,850.00
Valoare TVA [LEI]	2,850.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	15,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	357.00
TVA eligibil [LEI]	2,850.00	Public [LEI]	17,850.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	17,493.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare in vederea obtinerii finantarii.

Documente justificative

-

Activitatea: Ob inere avize i acorduri.

Subactivitatea: Ob inere avize i acorduri Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiial eligibil : 14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltuiial eligibil : 43 - cheltuieli pentru (documenta ii suport) iob inere avize, acorduri, autoriza ii

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru avize si acorduri.

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare total [LEI]	1,190.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	190.00	Valoare total neeligibil [LEI]	1,190.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	1,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	190.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Necesare in vederea demararii investitiei.

Documente justificative

-

Activitatea: Ob inere avize i acorduri.

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Subactivitatea: Ob inere avize i acorduri Restaurare si consolidare Casa de cultura

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :43 - cheltuieli pentru (documenta ii suport) iob inere avize, acorduri, autoriza ii

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru obtinerea avizelor si acordurilor.

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	2,614.00	Valoare total [LEI]	3,110.66
Valoare total (f r TVA) [LEI]	2,614.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	496.66	Valoare total neeligibil [LEI]	3,110.66
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	2,614.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	496.66		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Necesare in vederea demararii investitiei.

Documente justificative

-

Activitatea: Ob inere avize i acorduri.

Subactivitatea: Ob inere avize i acorduri Construire locuinte sociale

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :43 - cheltuieli pentru (documenta ii suport) iob inere avize, acorduri, autoriza ii

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru avize si acorduri.

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	3,600.80	Valoare total [LEI]	4,284.95
Valoare total (f r TVA) [LEI]	3,600.80	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	684.15	Valoare total neeligibil [LEI]	4,284.95
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	3,600.80	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	684.15		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Justificarea cheltuielii

Necesare in vederea demararii investitiei.

Documente justificative

-

Activitatea: Ob inere avize i acorduri.

Subactivitatea: Ob inere avize i acorduri Reabilitare drumuri de acces

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :43 - cheltuieli pentru (documenta ii suport) iob inere avize, acorduri, autoriza ii

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru avize si acorduri.

Achizii ie:

ID dosar achizii ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	700.00	Valoare total [LEI]	700.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	700.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	700.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	700.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Necesare in vederea demararii investitiei.

Documente justificative

-

Activitatea: Achizii ia public pentru serviciile de proiectare i asisten tehnic i execu ie lucr ri

Subactivitatea: Achizii ia public pentru serviciile de proiectare i asisten tehnic i lucr ri de execu ie Restaurare si consolidare

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :45 - cheltuieli pentru consultan

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru organizarea achizitiilor

Achizii ie:Organizarea procedurilor de achizii ie

ID dosar achizii ie:2983831114

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare total [LEI]	3,570.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	570.00	Valoare total neeligibil [LEI]	3,570.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	3,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

TVA Neeligibil [LEI] 570.00
Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Plata experti cooptati cheltuieli conexe organizarii procedurilor

Documente justificative

-

Activitatea: Achizi ia public pentru serviciile de proiectare i asisten tehnic i execu ie lucr ri

Subactivitatea: Achizi ia public pentru serviciile de proiectare i asisten tehnic i lucr ri de execu ie Construire locuinte sociale

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :45 - cheltuieli pentru consultan

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru organizarea achizițiilor

Achizi ie:Organizarea procedurilor de achizi ie

ID dosar achizi ie:2983831114

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	3,600.80	Valoare total [LEI]	4,284.95
Valoare total (f r TVA) [LEI]	3,600.80	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	684.15	Valoare total neeligibil [LEI]	4,284.95
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	3,600.80	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	684.15		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Plata experti cooptati cheltuieli conexe organizarii procedurilor

Documente justificative

-

Activitatea: Achizi ia public pentru serviciile de proiectare i asisten tehnic i execu ie lucr ri

Subactivitatea: Achizi ia public pentru serviciile de proiectare i asisten tehnic i lucr ri execu ie Reabilitare drumuri de acces

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :45 - cheltuieli pentru consultan

Descrierea cheltuielii

cheltuieli pentru organizarea achizițiilor

Achizi ie:Organizarea procedurilor de achizi ie

ID dosar achizi ie:2983831114

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	1,500.00	Valoare total [LEI]	1,785.00

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Valoare total (f r TVA) [LEI]	1,500.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	285.00	Valoare total neeligibil [LEI]	1,785.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	1,500.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	285.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Plata experti cooptati cheltuieli conexe organizarii procedurilor

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare proiect tehnic

Subactivitatea: Elaborare Proiect tehnic Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborare proiect tehnic.

Achizi ie:Elaborare Documenta ie de avizare a lucrarilor de interven ie si PT Liceu Zimmethausen

ID dosar achizi ie:808397122

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	63,840.00	Valoare total [LEI]	75,969.60
Valoare total (f r TVA) [LEI]	63,840.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	12,129.60	Valoare total neeligibil [LEI]	75,969.60
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	63,840.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	12,129.60		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

INecesar pentru realizarea investitiei.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare proiect tehnic

Subactivitatea: Elaborare Proiect tehnic Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :46 - cheltuieli pentru asisten tehnic

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Descrierea cheltuielii

Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului.

Achizi ie:Elaborare Documenta ie de avizare a lucrarilor de interven ie si PT Liceu Zimmethausen

ID dosar achizi ie:808397122

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	10,015.00	Valoare total [LEI]	11,917.85
Valoare total (f r TVA) [LEI]	10,015.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	1,902.85	Valoare total neeligibil [LEI]	11,917.85
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	10,015.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	1,902.85		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

In conformitate cu prevederile legale.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare proiect tehnic

Subactivitatea: Elaborare Proiect tehnic Restaurare si consolidare Casa de cultura

Categorie cheltuiial eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiial eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborare proiect tehnic.

Achizi ie:Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie, Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI Centru cultural

ID dosar achizi ie:2576521929

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	42,918.35	Valoare total [LEI]	51,072.84
Valoare total (f r TVA) [LEI]	42,918.35	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	8,154.49	Valoare total neeligibil [LEI]	51,072.84
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	42,918.35	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	8,154.49		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

In vederea fundamentarii lucrarilor de executie.

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare proiect tehnic

Subactivitatea: Elaborare Proiect tehnic Restaurare si consolidare Casa de cultura

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborare documentatii pentru avize, altele decat cele de la faza DALI.

Achizi ie:Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie, Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI Centru cultural

ID dosar achizi ie:2576521929

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	12,000.00	Valoare total [LEI]	14,280.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	12,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	2,280.00	Valoare total neeligibil [LEI]	14,280.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	12,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	2,280.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

In vederea obtinerii Autorizatiei de construire.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare proiect tehnic

Subactivitatea: Elaborare Proiect tehnic Restaurare si consolidare Casa de cultura

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :46 - cheltuieli pentru asisten tehnic

Descrierea cheltuielii

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

Achizi ie:Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie, Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI Centru cultural

ID dosar achizi ie:2576521929

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	9,500.00	Valoare total [LEI]	11,305.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	9,500.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	1,805.00	Valoare total neeligibil [LEI]	11,305.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	9,500.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	1,805.00		

Ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform prevederilor legale.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare proiect tehnic

Subactivitatea: Elaborare Proiect Tehnic Construire locuinte sociale

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborare proiect tehnic

Achizi ie:Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie si Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI

ID dosar achizi ie:Locuinte sociale
2643268894

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	72,864.00	Valoare total [LEI]	86,708.16
Valoare total (f r TVA) [LEI]	72,864.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	13,844.16	Valoare total neeligibil [LEI]	86,708.16
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	72,864.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	13,844.16		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru fundamentarea executiei lucrarilor.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare proiect tehnic

Subactivitatea: Elaborare Proiect Tehnic Construire locuinte sociale

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :46 - cheltuieli pentru asisten tehnic

Descrierea cheltuielii

Asistenta tehnica din partea proiectantului

Achizi ie:Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie si Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI

ID dosar achizi ie:Locuinte sociale
2643268894

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	43,209.55	Valoare total [LEI]	51,419.36
Valoare total (f r TVA) [LEI]	43,209.55	Valoare total eligibil [LEI]	0.00

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Valoare TVA [LEI]	8,209.81	Valoare total neeligibil [LEI]	51,419.36
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	43,209.55	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	8,209.81		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform prevederilor legale.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare proiect tehnic

Subactivitatea: Elaborare Proiect Tehnic Reabilitare drumuri de acces

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborare proiect tehnic

Achizi ie:Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie si Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI

ID dosar achizi ie:modernizare strazi
1829500250

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	257,035.73	Valoare total [LEI]	305,872.52
Valoare total (f r TVA) [LEI]	257,035.73	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	48,836.79	Valoare total neeligibil [LEI]	305,872.52
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	257,035.73	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	48,836.79		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Fundamentarea lucrarilor de executie.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare proiect tehnic

Subactivitatea: Elaborare Proiect Tehnic Reabilitare drumuri de acces

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltuiel eligibil :46 - cheltuieli pentru asisten tehnic

Descrierea cheltuielii

Servicii de asistenta tehnica

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Achizi ie:Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie si Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI

ID dosar achizi ie:modernizare strazi
1829500250

Tip cheltuiel : Cheltuiel direct		Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	50,982.78	Valoare total [LEI]	60,669.51
Valoare total (f r TVA) [LEI]	50,982.78	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	9,686.73	Valoare total neeligibil [LEI]	60,669.51
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	50,982.78	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	9,686.73		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform prevederilor legale.

Documente justificative

-

Activitatea: Achizi ionarea i prestarea serviciilor de verificare tehnic a proiectului

Subactivitatea: Achizi ionarea i prestarea serviciilor de verificare tehnic a proiectului Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Servicii de verificare proiect conform prevederilor legale.

Achizi ie:Servicii verificare proiect tehnic Liceu Zimmethausen

ID dosar achizi ie:468196636

Tip cheltuiel : Cheltuiel direct		Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	9,600.00	Valoare total [LEI]	11,424.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	9,600.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	1,824.00	Valoare total neeligibil [LEI]	11,424.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	9,600.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	1,824.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Servicii de verificare proiect conform prevederilor legale.

Documente justificative

-

Activitatea: Achizi ionarea i prestarea serviciilor de verificare tehnic a proiectului

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Subactivitatea: Achiziționarea și prestarea serviciilor de verificare tehnic Restaurare și consolidare Casa de cultura

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare și asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Servicii de verificare proiect conform prevederilor legale.

Achizi ie:Servicii verificare proiect tehnic centru cultural

ID dosar achizi ie:1162904927

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	12,000.00	Valoare total [LEI]	14,280.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	12,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	2,280.00	Valoare total neeligibil [LEI]	14,280.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	12,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	2,280.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Servicii de verificare proiect conform prevederilor legale.

Documente justificative

-

Activitatea: Achiziționarea și prestarea serviciilor de verificare tehnic a proiectului

Subactivitatea: Achiziționarea și prestarea serviciilor de verificare tehnic Construire locuinte sociale

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare și asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Servicii de verificare proiect conform prevederilor legale.

Achizi ie:Servicii verificare proiect tehnic locuinte sociale

ID dosar achizi ie:1656269289

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	18,003.98	Valoare total [LEI]	21,424.74
Valoare total (f r TVA) [LEI]	18,003.98	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	3,420.76	Valoare total neeligibil [LEI]	21,424.74
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	18,003.98	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	3,420.76		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Justificarea cheltuielii

Servicii de verificare proiect conform prevederilor legale.

Documente justificative

-

Activitatea: Achiziționarea și prestarea serviciilor de verificare tehnic a proiectului

Subactivitatea: Achiziționarea și prestarea serviciilor de verificare tehnic Reabilitare drumuri de acces

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare și asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Servicii de verificare proiect conform prevederilor legale.

Achizi ie:Servicii verificare proiect tehnic modernizare strazi

ID dosar achizi ie:4229380622

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	38,555.36	Valoare total [LEI]	45,880.88
Valoare total (f r TVA) [LEI]	38,555.36	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	7,325.52	Valoare total neeligibil [LEI]	45,880.88
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	38,555.36	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	7,325.52		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Servicii de verificare proiect conform prevederilor legale.

Documente justificative

-

Activitatea: Achiziția lucrărilor de execuție.

Subactivitatea: Achiziția lucrărilor de execuție.Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare și asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :45 - cheltuieli pentru consultan

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru organizarea achizițiilor

Achizi ie:Organizarea procedurilor de achiziție

ID dosar achizi ie:2983831114

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	10,000.00	Valoare total [LEI]	11,900.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	10,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	1,900.00	Valoare total neeligibil [LEI]	11,900.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	10,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

TVA Neeligibil [LEI] 1,900.00
Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Plata exprs i cooptati, cheltuieli conexe organizarii procedurilor.

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuial eligibil :12 - cheltuieli pentru ob inerea i amenajarea terenului

Subcategorii cheltuial eligibil :39 - cheltuieli cu amenaj ri pentru protec ia mediului i aducerea la starea ini ial

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli amenajare teren Scoala clasele I-VIII

Achizi ie:Achizi ia lucr rilor de executie liceu Zimmethausen

ID dosar achizi ie:3736484693

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	588,533.35	Valoare total [LEI]	700,354.69
Valoare total (f r TVA) [LEI]	588,533.35	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	111,821.34	Valoare total neeligibil [LEI]	700,354.69
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	588,533.35	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	111,821.34		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrari de executie pentru investitiile din proiect.

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuial eligibil :13 - cheltuieli pentru asigurarea utilit ilor necesare obiectivului

Subcategorii cheltuial eligibil :40 - cheltuieli pentru asigurarea utilit ilor necesare obiectivului

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli asigurare utilitati Scoala clasele I-VIII

Achizi ie:Achizi ia lucr rilor de executie liceu Zimmethausen

ID dosar achizi ie:3736484693

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	186,967.96	Valoare total [LEI]	222,491.87

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Valoare total (f r TVA) [LEI]	186,967.96	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	35,523.91	Valoare total neeligibil [LEI]	222,491.87
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	186,967.96	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	35,523.91		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrari de executie pentru investitiile din proiect.

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investitia de baz

Subcategorii cheltuiel eligibil :53 - cheltuieli pentru constructii si instalatii

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli investitii de baza Liceu - neeligibil

Achizitie: Achizitie lucr rilor de executie liceu Zimmethausen

ID dosar achizitie:3736484693

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	2,225,077.63	Valoare total [LEI]	2,647,842.38
Valoare total (f r TVA) [LEI]	2,225,077.63	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	422,764.75	Valoare total neeligibil [LEI]	2,647,842.38
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	2,225,077.63	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	422,764.75		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrari de executie pentru investitiile din proiect.

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investitia de baz

Subcategorii cheltuiel eligibil :53 - cheltuieli pentru constructii si instalatii

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli investitii de baza Scoala clasele I-VIII

Achizi ie:Achizi ia lucr rilor de execu ie liceu Zimmethausen

ID dosar achizi ie:3736484693

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	3,245,918.99	Valoare total [LEI]	3,862,643.60
Valoare total (f r TVA) [LEI]	3,245,918.99	Valoare total eligibil [LEI]	3,862,643.60
Valoare TVA [LEI]	616,724.61	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,245,918.99	Contributia proprie eligibil [LEI]	77,252.87
TVA eligibil [LEI]	616,724.61	Public [LEI]	3,862,643.60
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,785,390.73
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrari de executie pentru investitiile din proiect.

Documente justificative

-

Activitatea: Execu ia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiial eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz

Subcategorie cheltuiial eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

Utilaje cu montaj pentru liceu - neeligibil

Achizi ie:Achizi ia lucr rilor de execu ie liceu Zimmethausen

ID dosar achizi ie:3736484693

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	95,169.00	Valoare total [LEI]	113,251.11
Valoare total (f r TVA) [LEI]	95,169.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	18,082.11	Valoare total neeligibil [LEI]	113,251.11
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	95,169.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	18,082.11		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Parte din investitia de baza.

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investii de baz

Subcategorii cheltuiel eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

Utilaje cu montaj Scoala clasele I-VIII

Achizi ie:Achizi ia lucr rilor de executie liceu Zimmethausen

ID dosar achizi ie:3736484693

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	216,350.00	Valoare total [LEI]	257,456.50
Valoare total (f r TVA) [LEI]	216,350.00	Valoare total eligibil [LEI]	257,456.50
Valoare TVA [LEI]	41,106.50	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	216,350.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	5,149.13
TVA eligibil [LEI]	41,106.50	Public [LEI]	257,456.50
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	252,307.37
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrari de executie pentru investitiile din proiect.

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investii de baz

Subcategorii cheltuiel eligibil :310 - cheltuieli de natura ajustarilor de pret la constructii si instalatii

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli investitia de baza Scoala clasele I-VIII - Rezerva de implementare

Achizi ie:Achizi ia lucr rilor de executie liceu Zimmethausen

ID dosar achizi ie:3736484693

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	577,157.85	Valoare total [LEI]	686,817.84
Valoare total (f r TVA) [LEI]	577,157.85	Valoare total eligibil [LEI]	686,817.84
Valoare TVA [LEI]	109,659.99	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	577,157.85	Contributia proprie eligibil [LEI]	13,736.36
TVA eligibil [LEI]	109,659.99	Public [LEI]	686,817.84
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	673,081.48
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Constituire rezerva de implementare conform OUG 64/2022

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiual eligibil :15 - cheltuieli pentru investii de baz

Subcategorii cheltuiual eligibil :310 - cheltuieli de natura ajustarilor de pret la constructii si instalatii

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli investitii de baza Liceu - neeligibil, Rezerva de implementare

Achizi ie:Achizi ia lucr rilor de executie liceu Zimmethausen

ID dosar achizi ie:3736484693

Tip cheltuiual :	Cheltuiual direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	995,500.14	Valoare total [LEI]	1,184,645.17
Valoare total (f r TVA) [LEI]	995,500.14	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	189,145.03	Valoare total neeligibil [LEI]	1,184,645.17
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	995,500.14	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	189,145.03		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Constituire rezerva de implementare conform OUG 64/2022.

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiual eligibil :16 - cheltuieli cu organizarea de antier

Subcategorii cheltuiual eligibil :57 - cheltuieli pentru lucr ri de constructii i instalatii aferente organiz rii de antier

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru organizarea de santier Modernizare institutii de invatamant

Achizi ie:Achizi ia lucr rilor de executie liceu Zimmethausen

ID dosar achizi ie:3736484693

Tip cheltuiual :	Cheltuiual direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	93,327.11	Valoare total [LEI]	111,059.26
Valoare total (f r TVA) [LEI]	93,327.11	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	17,732.15	Valoare total neeligibil [LEI]	111,059.26

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	93,327.11	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	17,732.15		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform structurii Devizului General.

Documente justificative

-

Activitatea: Executie lucrurilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiel eligibil :16 - cheltuieli cu organizarea de antier

Subcategorii cheltuiel eligibil :58 - cheltuieli conexe organizarii de antier

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli conexe OS pentru Modernizare institutii de invatamant

Achizitie:Achizitie lucrurilor de executie liceu Zimmethausen

ID dosar achizitie:3736484693

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI]	0.00	Valoare total [LEI]	0.00
Valoare total (fara TVA) [LEI]	0.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform structurii Devizului General.

Documente justificative

-

Activitatea: Executie lucrurilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorii cheltuiel eligibil :59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cote, taxe Scoala clasele I-VIII

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	76,086.81	Valoare total [LEI]	76,086.81
Valoare total (f r TVA) [LEI]	76,086.81	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	76,086.81
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	76,086.81	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform prevederilor legale.

Documente justificative

-

Activitatea: Execu ia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiial eligibil :17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuiial eligibil :59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cote, taxe Scoala clasele I-VIII.

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	2,000.00	Valoare total [LEI]	2,380.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	2,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	380.00	Valoare total neeligibil [LEI]	2,380.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	2,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	380.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform prevederilor legale.

Documente justificative

-

Activitatea: Execu ia lucr rilor.

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiel eligibil :18 - cheltuieli diverse i neprev zute

Subcategorii cheltuiel eligibil :60 - cheltuieli diverse i neprev zute

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse si neprevazute Scoala clasele I-VIII.

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	0.00	Valoare total [LEI]	0.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	0.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform structurii Devizului General.

Documente justificative

-

Activitatea: Execu ia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Restaurare si consolidare Casa de cultura

Categorie cheltuiel eligibil :12 - cheltuieli pentru ob inerea i amenajarea terenului

Subcategorii cheltuiel eligibil :38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului

Descrierea cheltuielii

Amenajare teren pentru Restaurare si consolidare Casa de cultura

Achizi ie:Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie, Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI Centru cultural

ID dosar achizi ie:2576521929

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	133,686.91	Valoare total [LEI]	159,087.42
Valoare total (f r TVA) [LEI]	133,686.91	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	25,400.51	Valoare total neeligibil [LEI]	159,087.42
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	133,686.91	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	25,400.51		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Justificarea cheltuielii

Lucrari de executie pentru investitiile din proiect.

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucrurilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Restaurare si consolidare Casa de cultura

Categorie cheltuiel eligibil : 12 - cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului

Subcategorii cheltuiel eligibil : 39 - cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului i aducerea la starea iniial

Descrierea cheltuielii

Amenajare pentru protectia mediului Restaurare si consolidare Casa de cultura

Achizi ie:Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie, Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI Centru

ID dosar achizi ie:^{cultural}2576521929

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	1,312.06	Valoare total [LEI]	1,561.35
Valoare total (f r TVA) [LEI]	1,312.06	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	249.29	Valoare total neeligibil [LEI]	1,561.35
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	1,312.06	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	249.29		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrari de executie pentru investitiile din proiect

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucrurilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Restaurare si consolidare Casa de cultura

Categorie cheltuiel eligibil : 13 - cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Subcategorii cheltuiel eligibil : 40 - cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Descrierea cheltuielii

cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Achizi ie:Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie, Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI Centru

ID dosar achizi ie:^{cultural}2576521929

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	34,244.87	Valoare total [LEI]	40,751.40
Valoare total (f r TVA) [LEI]	34,244.87	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	6,506.53	Valoare total neeligibil [LEI]	40,751.40
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	34,244.87	Nerambursabil [LEI]	0.00

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

TVA Neeligibil [LEI] 6,506.53
Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

lucrari de executie pentru investitiile din proiect

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Restaurare si consolidare Casa de cultura

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investitia de baza

Subcategorii cheltuiel eligibil :53 - cheltuieli pentru constructii si instalatii

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru investitia de baza Restaurare si consolidare Casa de cultura

Achizi ie:Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie, Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI Centru cultural

ID dosar achizi ie:2576521929

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	2,068,709.09	Valoare total [LEI]	2,461,763.82
Valoare total (f r TVA) [LEI]	2,068,709.09	Valoare total eligibil [LEI]	1,758,270.17
Valoare TVA [LEI]	393,054.73	Valoare total neeligibil [LEI]	703,493.65
Eligibil [LEI]	1,477,537.96	Contributia proprie eligibil [LEI]	35,165.40
TVA eligibil [LEI]	280,732.21	Public [LEI]	1,758,270.17
Neeligibil [LEI]	591,171.13	Nerambursabil [LEI]	1,723,104.77
TVA Neeligibil [LEI]	112,322.52		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrari de executie pentru investitiile din proiect.

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Restaurare si consolidare Casa de cultura

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investitia de baza

Subcategorii cheltuiel eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

Utilaje cu montaj pentru Restaurare si consolidare Casa de cultura

Achizi ie:Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie, Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI Centru cultural

ID dosar achizi ie:2576521929

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
-----------------	------------------	------------	-------

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Pret unitar (f r TVA) [LEI]	97,562.38	Valoare total [LEI]	116,099.23
Valoare total (f r TVA) [LEI]	97,562.38	Valoare total eligibil [LEI]	112,655.10
Valoare TVA [LEI]	18,536.85	Valoare total neeligibil [LEI]	3,444.13
Eligibil [LEI]	94,668.15	Contributia proprie eligibil [LEI]	2,253.10
TVA eligibil [LEI]	17,986.95	Public [LEI]	112,655.10
Neeligibil [LEI]	2,894.23	Nerambursabil [LEI]	110,402.00
TVA Neeligibil [LEI]	549.90		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrari de executie pentru investitiile din proiect.

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Restaurare si consolidare Casa de cultura

Categorie cheltuiel eligibil :16 - cheltuieli cu organizarea de antier

Subcategorie cheltuiel eligibil :57 - cheltuieli pentru lucr ri de construct ii i instalatii aferente organiz rii de antier

Descrierea cheltuielii

Organizare de santier pentru Restaurare si consolidare Casa de cultura

Achizi ie:Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie, Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI Centru cultural

ID dosar achizi ie:2576521929

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	24,459.95	Valoare total [LEI]	29,107.34
Valoare total (f r TVA) [LEI]	24,459.95	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	4,647.39	Valoare total neeligibil [LEI]	29,107.34
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	24,459.95	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	4,647.39		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform structurii Devizului General.

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Restaurare si consolidare Casa de cultura

Categorie cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuiel eligibil :59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Descrierea cheltuielii

Cote taxe aferente Restaurare si consolidare Casa de cultura

Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuielii :	Cheltuielii directe	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	24,918.38	Valoare total [LEI]	24,918.38
Valoare total (f r TVA) [LEI]	24,918.38	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	24,918.38
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	24,918.38	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform prevederilor legale.

Documente justificative

-

Activitatea: Executie lucrurilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Restaurare si consolidare Casa de cultura

Categorie cheltuielii eligibile :18 - cheltuieli diverse i neprevazute

Subcategorii cheltuielii eligibile :60 - cheltuieli diverse i neprevazute

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse si neprevazute pentru Restaurare si consolidare Casa de cultura

Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuielii :	Cheltuielii directe	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	150,000.00	Valoare total [LEI]	178,500.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	150,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	28,500.00	Valoare total neeligibil [LEI]	178,500.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	150,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	28,500.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform structurii Devizului General.

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Construire locuinte sociale

Categorie cheltuiel eligibil :12 - cheltuieli pentru ob inerea i amenajarea terenului

Subcategorii cheltuiel eligibil :38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului

Descrierea cheltuielii

Amenajare teren pentru Construire locuinte sociale

Achizi ie:Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie si Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI

ID dosar achizi ie: Locuinte sociale
2643268894

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	262,143.60	Valoare total [LEI]	311,950.88
Valoare total (f r TVA) [LEI]	262,143.60	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	49,807.28	Valoare total neeligibil [LEI]	311,950.88
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	262,143.60	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	49,807.28		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform structurii Devizului General.

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Construire locuinte sociale

Categorie cheltuiel eligibil :13 - cheltuieli pentru asigurarea utilitat ilor necesare obiectivului

Subcategorii cheltuiel eligibil :40 - cheltuieli pentru asigurarea utilitat ilor necesare obiectivului

Descrierea cheltuielii

Asigurare utilitati pentru Construire locuinte sociale

Achizi ie:Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie si Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI

ID dosar achizi ie: Locuinte sociale
2643268894

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	0.00	Valoare total [LEI]	0.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	0.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform structurii Devizului General.

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Construire locuinte sociale

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investit ia de baz

Subcategorii cheltuiel eligibil :53 - cheltuieli pentru construc ii i instala ii

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru investitia de baza Construire locuinte sociale

Achizi ie:Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie si Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI

ID dosar achizi ie: Locuinte sociale
2643268894

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	5,924,755.30	Valoare total [LEI]	7,050,458.81
Valoare total (f r TVA) [LEI]	5,924,755.30	Valoare total eligibil [LEI]	4,036,550.03
Valoare TVA [LEI]	1,125,703.51	Valoare total neeligibil [LEI]	3,013,908.78
Eligibil [LEI]	3,392,058.85	Contributia proprie eligibil [LEI]	80,731.00
TVA eligibil [LEI]	644,491.18	Public [LEI]	4,036,550.03
Neeligibil [LEI]	2,532,696.45	Nerambursabil [LEI]	3,955,819.03
TVA Neeligibil [LEI]	481,212.33		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform structurii Devizului General.

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Construire locuinte sociale

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investit ia de baz

Subcategorii cheltuiel eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

Utilaje cu montaj pentru Construire locuinte sociale

Achizi ie:Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie si Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI

ID dosar achizi ie: Locuinte sociale
2643268894

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	208,226.90	Valoare total [LEI]	247,790.01
Valoare total (f r TVA) [LEI]	208,226.90	Valoare total eligibil [LEI]	143,038.00

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Valoare TVA [LEI]	39,563.11	Valoare total neeligibil [LEI]	104,752.01
Eligibil [LEI]	120,200.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	2,860.76
TVA eligibil [LEI]	22,838.00	Public [LEI]	143,038.00
Neeligibil [LEI]	88,026.90	Nerambursabil [LEI]	140,177.24
TVA Neeligibil [LEI]	16,725.11		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform structurii Devizului General.

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Construire locuinte sociale

Categorie cheltuiel eligibil :16 - cheltuieli cu organizarea de antier

Subcategorii cheltuiel eligibil :57 - cheltuieli pentru lucr ri de construct ii i instala ii aferente organiz rii de antier

Descrierea cheltuielii

Organizare de santier pentru Construire locuinte sociale

Achizi ie:Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie si Asistenta tehnica si EXECUTIE LUCRARI

ID dosar achizi ie:Locuinte sociale
2643268894

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	38,902.21	Valoare total [LEI]	46,293.63
Valoare total (f r TVA) [LEI]	38,902.21	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	7,391.42	Valoare total neeligibil [LEI]	46,293.63
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	38,902.21	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	7,391.42		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform structurii Devizului General.

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Construire locuinte sociale

Categorie cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorii cheltuiel eligibil :59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cote, taxe pentru Construire locuinte sociale

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	68,483.81	Valoare total [LEI]	68,483.81
Valoare total (f r TVA) [LEI]	68,483.81	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	68,483.81
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	68,483.81	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform structurii Devizului General.

Documente justificative

-

Activitatea: Execu ia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Construire locuinte sociale

Categorie cheltuiial eligibil :18 - cheltuieli diverse i neprev zute

Subcategorie cheltuiial eligibil :60 - cheltuieli diverse i neprev zute

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse si neprevazute pentru Construire locuinte sociale

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	250,000.00	Valoare total [LEI]	297,500.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	250,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	47,500.00	Valoare total neeligibil [LEI]	297,500.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	250,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	47,500.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform structurii Devizului General.

Documente justificative

-

Activitatea: Execu ia lucr rilor.

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Reabilitare drumuri de acces

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investit ia de baz

Subcategorii cheltuiel eligibil :53 - cheltuieli pentru construct ii i instalatii

Descrierea cheltuielii

Lucrari pentru investitia de baza pentru Reabilitare drumuri de acces

Achizi ie:Lucr ri de executie aferente investitiei „REABILITARE SI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI SI ZONE VERZI IN ORASUL BORSEC, JUDETUL HARGHITA”

ID dosar achizi ie:1058705612

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	10,196,557.24	Valoare total [LEI]	12,133,903.12
Valoare total (f r TVA) [LEI]	10,196,557.24	Valoare total eligibil [LEI]	10,979,019.61
Valoare TVA [LEI]	1,937,345.88	Valoare total neeligibil [LEI]	1,154,883.51
Eligibil [LEI]	9,226,066.90	Contributia proprie eligibil [LEI]	219,580.39
TVA eligibil [LEI]	1,752,952.71	Public [LEI]	10,979,019.61
Neeligibil [LEI]	970,490.34	Nerambursabil [LEI]	10,759,439.22
TVA Neeligibil [LEI]	184,393.17		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrari de executie pentru investitiile din proiect.

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucrarilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Reabilitare drumuri de acces

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investit ia de baz

Subcategorii cheltuiel eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

Dotari functionale pentru investitia de baza pentru Reabilitare drumuri de acces

Achizi ie:Lucr ri de executie aferente investitiei „REABILITARE SI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI SI ZONE VERZI IN ORASUL BORSEC, JUDETUL HARGHITA”

ID dosar achizi ie:1058705612

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	707,277.10	Valoare total [LEI]	841,659.75
Valoare total (f r TVA) [LEI]	707,277.10	Valoare total eligibil [LEI]	381,383.51
Valoare TVA [LEI]	134,382.65	Valoare total neeligibil [LEI]	460,276.24
Eligibil [LEI]	320,490.34	Contributia proprie eligibil [LEI]	7,627.67
TVA eligibil [LEI]	60,893.17	Public [LEI]	381,383.51
Neeligibil [LEI]	386,786.76	Nerambursabil [LEI]	373,755.84
TVA Neeligibil [LEI]	73,489.48		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Justificarea cheltuielii

Dotari pentru investitiile din proiect.

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Reabilitare drumuri de acces

Categorie cheltuiel eligibil :16 - cheltuieli cu organizarea de antier

Subcategorii cheltuiel eligibil :57 - cheltuieli pentru lucr ri de construct ii i instalatii aferente organiz rii de antier

Descrierea cheltuielii

Organizare de santier pentru Reabilitare drumuri de acces

Achizi ie:Lucr ri de executie aferente investitiei „REABILITARE SI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI SI ZONE VERZI IN ORASUL BORSEC, JUDETUL HARGHITA”

ID dosar achizi ie:1058705612

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	65,000.00	Valoare total [LEI]	77,350.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	65,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	12,350.00	Valoare total neeligibil [LEI]	77,350.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	65,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	12,350.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform structurii Devizului General.

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Reabilitare drumuri de acces

Categorie cheltuiel eligibil :16 - cheltuieli cu organizarea de antier

Subcategorii cheltuiel eligibil :58 - cheltuieli conexe organiz rii de antier

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli conexe OS pentru Reabilitare drumuri de acces

Achizi ie:Lucr ri de executie aferente investitiei „REABILITARE SI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI SI ZONE VERZI IN ORASUL BORSEC, JUDETUL HARGHITA”

ID dosar achizi ie:1058705612

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	26,000.00	Valoare total [LEI]	30,940.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	26,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	4,940.00	Valoare total neeligibil [LEI]	30,940.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	26,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

TVA Neeligibil [LEI] 4,940.00
Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform structurii Devizului General.

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Reabilitare drumuri de acces

Categorie cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorii cheltuiel eligibil :59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cote, taxe pentru Reabilitare drumuri de acces

Achizitii:

ID dosar achizitii:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	112,877.13	Valoare total [LEI]	112,877.13
Valoare total (f r TVA) [LEI]	112,877.13	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	112,877.13
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	112,877.13	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform structurii Devizului General.

Documente justificative

-

Activitatea: Executia lucr rilor.

Subactivitatea: Executia lucrarilor pentru Reabilitare drumuri de acces

Categorie cheltuiel eligibil :18 - cheltuieli diverse i neprev zute

Subcategorii cheltuiel eligibil :60 - cheltuieli diverse i neprev zute

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse si neprevazute pentru Reabilitare drumuri de acces

Achizitii:

ID dosar achizitii:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	821,271.80	Valoare total [LEI]	977,313.44

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Valoare total (f r TVA) [LEI]	821,271.80	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	156,041.64	Valoare total neeligibil [LEI]	977,313.44
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	821,271.80	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	156,041.64		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform structurii Devizului General.

Documente justificative

-

Activitatea: Achizitie dot ri

Subactivitatea: Achizitia publica pentru dotari Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investii de baz

Subcategorie cheltuiel eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

Achizitie dotari Scoala clasele I-VIII + Liceu

Achizi ie:Achizitie de dotari liceu Zimmethausen

ID dosar achizi ie:815774905

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	1,186,083.11	Valoare total [LEI]	1,411,438.90
Valoare total (f r TVA) [LEI]	1,186,083.11	Valoare total eligibil [LEI]	515,994.00
Valoare TVA [LEI]	225,355.79	Valoare total neeligibil [LEI]	895,444.90
Eligibil [LEI]	433,608.40	Contributia proprie eligibil [LEI]	10,319.88
TVA eligibil [LEI]	82,385.60	Public [LEI]	515,994.00
Neeligibil [LEI]	752,474.71	Nerambursabil [LEI]	505,674.12
TVA Neeligibil [LEI]	142,970.19		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli aferente realizarii investitiilor.

Documente justificative

-

Activitatea: Achizitie dot ri

Subactivitatea: Achizitia publica pentru dotari Restaurare si consolidare Casa de cultura

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investii de baz

Subcategorie cheltuiel eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Descrierea cheltuielii

Achizitie dotari pentru dotari Restaurare si consolidare Casa de cultura

Achizi ie:Achizitie de dotari centru cultural

ID dosar achizi ie:4101727799

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	54,809.00	Valoare total [LEI]	65,222.71
Valoare total (f r TVA) [LEI]	54,809.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	10,413.71	Valoare total neeligibil [LEI]	65,222.71
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	54,809.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	10,413.71		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Necesare pentru realizarea investitiilor din proiect.

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de informare si publicitate

Subactivitatea: Prestarea serviciilor de informare si publicitate

Categorie cheltuiial eligibil :8 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

Subcategorie cheltuiial eligibil :17 - cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, care rezult din obligatiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Servicii de informare si publicitate

Achizi ie:Servicii de informare si publicitate.

ID dosar achizi ie:211725383

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	38,403.00	Valoare total [LEI]	45,699.57
Valoare total (f r TVA) [LEI]	38,403.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	7,296.57	Valoare total neeligibil [LEI]	45,699.57
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	38,403.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	7,296.57		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform regulilor din Manualul de informare si publicitate.

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de consultanta.

Subactivitatea: Prestarea serviciilor de consultanta.

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltuiel eligibil :45 - cheltuieli pentru consultan

Descrierea cheltuielii

Servicii de consultanta management proiect.

Achizi ie:Servicii de consultanta implementare proiect

ID dosar achizi ie:1485520848

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	209,818.75	Valoare total [LEI]	249,684.31
Valoare total (f r TVA) [LEI]	209,818.75	Valoare total eligibil [LEI]	249,684.31
Valoare TVA [LEI]	39,865.56	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	209,818.75	Contributia proprie eligibil [LEI]	4,993.69
TVA eligibil [LEI]	39,865.56	Public [LEI]	249,684.31
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	244,690.62
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

In vederea bunei derul ri a proiectului.

Documente justificative

-

Activitatea: Supravegherea executiei prin diriginte de santier.

Subactivitatea: Supravegherea executiei prin diriginte de santier Modernizare institutii de invatamant

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltuiel eligibil :46 - cheltuieli pentru asisten tehnic

Descrierea cheltuielii

Supravegherea executiei prin diriginte de santier

Achizi ie:Supravegherea executiei prin diriginte de santier

ID dosar achizi ie:2261686001

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	74,806.00	Valoare total [LEI]	89,019.14
Valoare total (f r TVA) [LEI]	74,806.00	Valoare total eligibil [LEI]	89,019.14
Valoare TVA [LEI]	14,213.14	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	74,806.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	1,780.38
TVA eligibil [LEI]	14,213.14	Public [LEI]	89,019.14
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	87,238.76
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform prevederilor legale privind calitatea in constructii.

Documente justificative

-

Activitatea: Supravegherea executiei prin diriginte de santier.

Subactivitatea: Supravegherea executiei prin diriginte de santier Restaurare si consolidare Casa de cultura

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :46 - cheltuieli pentru asisten tehnic

Descrierea cheltuielii

Supravegherea executiei prin diriginte de santier

Achizi ie:Supravegherea executiei prin diriginte de santier

ID dosar achizi ie:2261686001

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	15,500.00	Valoare total [LEI]	18,445.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	15,500.00	Valoare total eligibil [LEI]	18,445.00
Valoare TVA [LEI]	2,945.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	15,500.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	368.90
TVA eligibil [LEI]	2,945.00	Public [LEI]	18,445.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	18,076.10
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform prevederilor legale privind calitatea in constructii.

Documente justificative

-

Activitatea: Supravegherea executiei prin diriginte de santier.

Subactivitatea: Supravegherea executiei prin diriginte de santier Construire locuinte sociale

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :46 - cheltuieli pentru asisten tehnic

Descrierea cheltuielii

Supravegherea executiei prin diriginte de santier

Achizi ie:Supravegherea executiei prin diriginte de santier

ID dosar achizi ie:2261686001

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	43,209.55	Valoare total [LEI]	51,419.36
Valoare total (f r TVA) [LEI]	43,209.55	Valoare total eligibil [LEI]	51,419.36
Valoare TVA [LEI]	8,209.81	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00

Componenta 1 Lider- ORASUL BORSEC

Eligibil [LEI]	43,209.55	Contributia proprie eligibil [LEI]	1,028.39
TVA eligibil [LEI]	8,209.81	Public [LEI]	51,419.36
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	50,390.97
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform prevederilor legale privind calitatea in constructii.

Documente justificative

-

Activitatea: Supravegherea executiei prin diriginte de santier.

Subactivitatea: Supravegherea executiei prin diriginte de santier Reabilitare drumuri de acces

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :46 - cheltuieli pentru asisten tehnic

Descrierea cheltuielii

Supravegherea executiei prin diriginte de santier

Achizi ie:Supravegherea executiei prin diriginte de santier

ID dosar achizi ie:2261686001

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	101,965.57	Valoare total [LEI]	121,339.03
Valoare total (f r TVA) [LEI]	101,965.57	Valoare total eligibil [LEI]	121,339.03
Valoare TVA [LEI]	19,373.46	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	101,965.57	Contributia proprie eligibil [LEI]	2,426.78
TVA eligibil [LEI]	19,373.46	Public [LEI]	121,339.03
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	118,912.25
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform prevederilor legale privind calitatea in constructii.

Documente justificative

-

Componente	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contributie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea interventi
1	38,274,561.75	23,281,585.20	23,281,585.20	23,281,585.20	22,815,953.50	0.00	465,631.70	14,992,976.55	98.0000
Total proiect	38,274,561.75	23,281,585.20	23,281,585.20	23,281,585.20	22,815,953.50	0.00	465,631.70	14,992,976.55	98.0000

ORASUL BORSEC	38,274,561.75	23,281,585.20	23,281,585.20	23,281,585.20	22,815,953.50	0.00	465,631.70	14,992,976.55	98.0000
Parteneri	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribu ie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea interven iei

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,158.50	20,953,426.70

Buget - Amplasament

Componenta 1

Cod regiune	Regiune	Jude	Buget eligibil	Ajutor de stat
RO12	Centru	Harghita	23,281,585.20 (100.00 %)	0.00 (0.00 %)
Buget eligibil total			23,281,585.20 (100.00 %)	
Total ajutor de stat				0.00 (0.00 %)

Buget - Câmp de interven ie

Componenta 1

Cod	Categorie câmp de interven ie	Buget eligibil
083	Masuri privind calitatea aerului	4,289,754.75 (18.43 %)
034	Alte drumuri reconstruite sau îmbun t ite (autostr zi, drumuri na ionale, regionale sau locale)	7,263,347.39 (31.20 %)
055	Alte infrastructuri sociale care contribuie la dezvoltarea regional i local	11,728,443.06 (50.38 %)
Buget eligibil total		23,281,545.20 (100.00 %)

Buget - Form de finan are

Componenta 1

Cod	Form de finan are	Buget eligibil
01	Grant nerambursabil	23,281,585.20 (100.00 %)
Buget eligibil total		23,281,585.20 (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Cod	Tip teritoriu	Buget eligibil
03	Zone rurale (slab populate)	23,281,585.20 (100.00 %)
Buget eligibil total		23,281,585.20 (100.00 %)

Buget - Activitate economic

Componenta 1

Cod	Activitate economic	Buget eligibil
21	Activitati de asistenta sociala, servicii colective, sociale si personale	23,281,585.20 (100.00 %)
Buget eligibil total		23,281,585.20 (100.00 %)

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod	Tip obiectiv tematic	Buget eligibil
9	Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei, precum si a oricrei forme de discriminare	23,281,585.20 (100.00 %)
Buget eligibil total		23,281,585.20 (100.00 %)

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Cod	Tip mecanism de livrare teritorial	Buget eligibil
07	Nu se aplic	23,281,585.20 (100.00 %)
Buget eligibil total		23,281,585.20 (100.00 %)

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinantare/plata /rambursare a cheltuielilor

Data incepere proiect: 25-04-2016

Data incheiere proiect: 31-12-2023

Data incheiere efectiv proiect: 31-12-2023

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimat de transmitere a Cererii c tre AM	Valoare eligibil estimat aferent cererii [LEI]
1	cerere de prefinantare	13-07-2022	2,328,158.50
10	cerere de rambursare clasica finala	31-12-2023	3,402,105.70
2	cerere de rambursare aferenta cererii de prefinantare	28-02-2023	2,900,000.00

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimat de transmitere a Cererii c tre AM	Valoare eligibil estimat aferent cererii [LEI]
3	cerere de prefinantare	31-03-2023	2,328,158.50
4	cerere de rambursare aferenta cererii de prefinantare	31-05-2023	2,328,158.50
5	cerere de rambursare clasica intermediara	31-07-2023	2,930,264.20
6	cerere de rambursare clasica intermediara	31-08-2023	2,930,264.20
7	cerere de rambursare clasica intermediara	30-09-2023	2,930,264.20
8	cerere de rambursare clasica intermediara	31-10-2023	2,930,264.20
9	cerere de rambursare clasica intermediara	30-11-2023	2,930,264.20

Contractare

Detaliere cerere de clarific ri

Introducere

Nr. 14085/25.04.2023

În aten ia: Mik József, Primar

Referitor la: Contractul de finan are nr. 6844/31.03.2021, pentru proiectul cu titlul „Proiect integrat pentru îmbun t irea calit ii vie ii în ora ul Borsec”, beneficiar UAT ORA UL BORSEC cu nr. de înregistrare la OI a cererii de fi-nan are - cod SMIS 124993

Stimate Domn,

În urma analiz rii notific rii dumneavoastr în sistemul MYSMIS2014+ la data de 14.03.2023 înregistrat la ADR Centru cu nr. 9306/14.03.2023, prin care solicita i modificarea Listei de dot ri, actualizarea parametrilor tehnici i modificarea bugetului proiectului i planului de achizi ii, v comunic m urm toarele:

- V rug m s retransmite i Memoriul justificativ cu tabelurile comparative completate cu toate informa- iile solicitate.

- În cadrul Tabelului comparativ privind dot rile liceului Zimmethausen se men ioneaz c vor fi achizi- ionate 311 buc scaune clase gimnaziale, liceale. În adresa de r spuns men iona i c sunt 311 scau-ne calase gimnaziale, liceale (mobilier pentru s i de clas 280 buc, mobilier pentru bibliotec 15 buc, mobilier sal multifunc ional 16 buc). Având în vedere faptul c mobilierul pentru bibliotec 15 buc i mobilier sal multifunc ional 16 buc sunt men ionate separat în cadrul tabelului v rug m s clarifi-ca i de ce num rul scaunelor clase gimnazial, liceale din mobilier pentru s i de clas este 311 buc.

De asemenea v rug m s clarifica i de ce num rul mobilierului Catedr profesori (mobilier pentru Sali de clas) este 17, în cazul în care catedra pentru sala multifunc ional este men ionat separat la sfâr itul tabelului. V rug m s corecta i tabelul comparativ i s corela i informa iile cu cele din Lista de dot ri.

Concluzie cerere de clarific ri

Având în vedere cele men ionate anterior, v rug m s transmite i la ADR Centru varianta actualizat a cererii de finan are, pân cel târziu la data de 26.04.2023, semnat electronic de reprezentantul legal (sau de persoana împuternicita în acest sens). Dacă modific rile notificate presupun i alte modific ri în documentele anexate cererii de finan are, v rug m s actualiza i s ata a i i respectivele documente, în format PDF semnate electronic de reprezentantul legal (sau de persoana împuternicita în acest sens).

Pentru informalii suplimentare v rug m s ne contacta i la tel: 0749.059.492, persoana de contact Ruszuly Eszter – Ofi er de monitorizare.

Director Departament Monitorizare
Claudiu Ghi

Director Direc ia OI POR
Popa Dan

R spuns introducere

Nr. 8679/26.04.2023

Programul Opera ional Regional 2014-2020;

Axa prioritar 13 – Sprijinirea regenerării ora elor mici i mijlocii;

Prioritatea de investi ii 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizic , economic i social a comunit ilor defavorizate din regiunile urbane i rurale;

Obiectivul Specific 13.1 – Îmbun t irea calit ii vie ii popula iei în ora ele mici i mijlocii din România;

Titlul proiectului: „Proiect integrat pentru îmbun t irea calit ii vie ii în ora ul Borsec”;

Cod SMIS: 124993.

Denumire i adresa solicitantului: ORA BORSEC, str. Carpa i nr. 6/A, ora Borsec, cod po tal 535300, judetul Harghita

C tre,
ADR CENTRU

Ca raspuns la solicitarea de clarific ri nr.14085/25.04.2023, cu privire la încheierea unui act adi ional la contractul de finan are nr. 6844/31.03.2021, prin prezenta v trimitem urm toarele clarific ri:

1. V retransmitem Memoriul justificativ cu tabelele comparative completate cu informatiile solicitate trimitem tabelele completate cu informa iile solicitate.
2. Retransmitem tabelul comparativ cu privire la dotarile Zimmethausen corectat

R spuns concluzie

La sectiunea solicitant :

1. V retransmitem Memoriul justificativ cu tabelele comparative completate cu informatiile solicitate trimitem tabelele completate cu informa iile solicitate.
2. Retransmitem tabelul comparativ cu privire la dotarile Zimmethausen corectat

Documente înc rcate

Fi ier	Data înc rcare fi ier	Descriere
contr_schimb_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	contract_schimb_DRUM
Documentatii noi Drumuri si terenuri modificare_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	Documentatie_ocpi_DRUM
devize_datate_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	devize generale
declaratie_corelarePT_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	declaratie_corelarePT
decl_includ_cerfin_implemdec2023_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	declaratie termen 2023
strategia_pagini_relevante_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	Strategie
hcl82_90_strategia_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	strategie HCL
hcl77_2011_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	Doc_justif_proprietate4
hcl62_2014_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	Doc_justif_proprietate3
hcl35_2020_domenprivat_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	Document_justif_proprietate2

Fișier	Data înregistrării	Descriere
hcl21_edif664_edif507_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	Document_justif_proprietate
incheieri_conf_tsbel_CF_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	incheieri_CF
Model_H - Tabel centralizator pentru obiective de investitie modificat_s.pdf E708A1155AA269D1CCA722C8F1B54E1DC0C69D466BAEEA5CC0E13 E0FE1D1FE23	15/04/2020	Model H
Anexa situatii CF si suprafete_s.pdf 901E86B8DBCC57B04FA7B6A5E5FC1EBC20808502F27364C46B6748 D235935BA3	15/04/2020	anexe_situatii_CF
adeverinte_apm_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	adeverinta_mediu
raspuns_clarificari_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	raspuns_clarificare_1
oferte_scoala_s.pdf CCA04936211B05BE03EC4614618E601964282C8657CF2D9BEFDD09 7F7A2095F8	15/04/2020	Oferte_SCOALA
domenpublic_iluminat_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	Domeniu_public_DRUM
hcl_91_drumuri_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	HCL_91_indicatori_DRUM
Memoriu_drum_completari_s.pdf 0565F1E5BE125F60C090C914E16D095DD9C95F5320F2647674AA88F A7EA2ADA4	15/04/2020	Memoriu_completat_DRUM
piese_desenat_spatebis_ortodox_s.pdf 91373A4D4090927E4D28CE213FD75C1D3332EDA5986897922DB88410 BE0D9ED4D	15/04/2020	piese_desenate_DRUM
oferte_strazi_si_terenuri_1_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	oferte_1_DRUM
oferte_strazi_si_terenuri_2_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	Oferta_2_DRUM
oferte_strazi_si_terenuri_3_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	Oferta_3_DRUM
certifurbanism14_locuinte_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	certificat_urbanism_LOCUINTE
Documentatie_nou_locuinte_2065_OCPL_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	documentatie_ocpi_LOCUINTE
Studii_topo_locuinte_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	studii_topo_LOCUINTE
memoriu_completat_locuinte_cu_regulament_urb_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	Memoriu_completat_LOCUINTE
plan_de_situatie_locuinte_sociale_amplasament_1_s.pdf 53676041312B6B625F4D2006E10C5A21E343129ABF7FDC279FC51C1 DA71BA417	15/04/2020	Plan_situatie_1_LOCUINTE
plan_de_situatie_locuinte_sociale_amplasament_2_s.pdf DF5405D4F5A62ACD08625BBDAF8D5E390D31084F90F9BEE4891B2 F30230EE35	15/04/2020	Plan_situatie_2_LOCUINTE
hcl92_locuinte_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	HCL_92_indicatori_LOCUINTE
oferte_locuinte_sociale_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	Oferte_LOCUINTE
autorizconstruire9_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/04/2020	autorizatie_construire_SCOALA

Fișier	Data înregistrării fișier	Descriere
Documentatie nou nr.2063 Scoala modificat_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/04/2020	Documentatie_ocpi_SCOALA
inch_7703_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/04/2020	incheiere_SCOALA
contr_pv_terminare scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/04/2020	Contr_pv_terminare_SCOALA
pv_tamplariePvc_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/04/2020	pv_tamplariePVC_SCOALA
hcl27_36_39_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/04/2020	HCL27_36_39_SCOALA
Memoriu Scoala_completat_s.pdf 9C58A0510A317F28B97C1359B9FF525908BF4A488F8420421D8F8E25E5DB8D53	15/04/2020	Memoriu_completat_SCOALA
plan_situatie_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/04/2020	Plan_situatie_SCOALA
hcl71_achiz_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/04/2020	HCL_71_achizimobil_CULTURA
contr_vanzare_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/04/2020	Contr_cumparare_CULTURA
plan_situatie_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/04/2020	Plan_situatie_CULTURA
Documentatie_2074_OCPI_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/04/2020	Documentatie_ocpi_CULTURA
certifurbanism13_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/04/2020	Certif_urbanism_CULTURA
Situatia CF si suprafete_s.pdf A53178DA3A8D742DF42A53CEADB750BC8915A8AB50B351859ABBA D6634FE7785	15/04/2020	Situatie CF
Model F Lista de echipamente lucrari servicii_s.pdf BFF59205824D9629EAAE9760E15275E85D270E59F72B4C98BF1A162ECF0C9A2E	15/04/2020	Model F
studiu_topo_zona_primaria_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/04/2020	studiu_topo_DRUM
certif_urban_12_drumuri_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/04/2020	certificat_urbanism_DRUM
Incheieri ptr Cf folosite Kerek si Biserica ortodoxa_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/04/2020	incheieri_DRUM
Carti funciare folosite ptr Kerek si Biserica ortodoxa_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/04/2020	Carti funciare_DRUM
oferte_casa_de_cultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/04/2020	Oferte_CULTURA
Memoriu Casa de cultura_completat_s.pdf 371FBCCF64B7ADFA973786F098B8405B7547927D66D8EAC2F53C7A B4ACAA6CB6	15/04/2020	Memoriu_completat_CULTURA
hcl90_83_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/04/2020	HCL_90_83_indicatori_CULTURA
domeniublic_decembrie_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/04/2020	Domeniublic_CULTURA
solicitare_prelung_termen_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/04/2020	adresa_solicitare_termen

Fișier	Data înregistrării fișier	Descriere
CF_Str.Mesteacanului CF, incheieri, PAD_s.pdf DB9C41D801491132685B5EFD1EEB00013D900DA30BD2A4A25AD36D398288B737	29/05/2020	CF_str_mesteacan
Tabel centralizator_strazi_modificat_s.pdf B0B254BAA006113931C0FDE81E8F969EFE2EFE4724FB8866F3E470A0AFE16565	29/05/2020	Tabel_strazi_carti_func
certif_514_domprivat_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/05/2020	justif_domeniu_privat
CF_Str.Mezei CF, incheieri, PAD_s.pdf C70054CA27BE32AB16C82BC9DEE7E2F13B83C0794233DBD550B45B5936D4132E	29/05/2020	CF_str_Mezei
CF_Str.Minei CF, incheieri, PAD_s.pdf 0796926C9A8A4BC46688CEE74978FA256AA9A18929A91190F603B8E007BB14AA	29/05/2020	CF_str_Minei
CF_Str.Nadasa CF, incheieri, PAD_s.pdf C31AC35C6CE88DF3A0DB955FF5C1C7094BBE7B92812D67B8BFEFD B30D79EB316	29/05/2020	CF_str_Nadas
CF_Str.Noua drum de acces loturi pentru pensiuni CF, incheieri, PAD_s.pdf E3B8777C76A6358DD60CA38C59956F275C6AE1C1A52A6AB45F2810147460C9BD	29/05/2020	CF_str_Noua_pensiuni
CF_Str.Noua loturi pentru tineri CF, incheieri, PAD_s.pdf 2DF95874B396075156D97BD41DFEC997CCEE5C63DDC06CF9C54A014955E94BD2	29/05/2020	CF_str_Noua_tineri
CF_Str.Uzinei CF, incheieri, PAD_s.pdf 54C4CFA3B3BB426F32A3BB0DC0C2FFD6ED2BB9F5A25F266B95338F41D9E772A8	29/05/2020	CF_str_Uzinei
CF_Teren aferent Izvorului nr.10 Kossuth CF, incheieri, PAD_s.pdf 8A6C658A0016EF78F4F566878C9410065814DCFA464B3B2BA067EB79EF1DF7CA	29/05/2020	CF_zona_Kossuth
CF_Teren din spatele bisericii ortodoxe CF, incheieri, PAD_s.pdf 785D91EB89B2749AA6103DFE9D904CFD06419C6DCADA9B1EE955B9849A5AF43C	29/05/2020	CF_zona_biserica
CF_Teren din spatele Primariei Borsec CF, incheieri, PAD_s.pdf 698B2AE0521CF0EAE39250E2677DD8A84C3B3E7107A76C1CD1826C4AE3CF9AED	29/05/2020	CF_zona_primarie
CF_Teren pentru activitati sportive pe terenul de langa fostul vila 55_s.pdf 9255CA51BF373F34DD98CC96A8C8E8D68107EFF4A917733E54B50A4321CDE3	29/05/2020	CF_zona_vila55
tabel_centralizator_alobiect_pe_carti_funciare_s.pdf BD9B973ED838427C1127258ECA856CE330B912D51D963467B1561A9DC7700AF1	29/05/2020	Tabel_obiective_carti_func
Model_H - Tabel centralizator pentru obiective de investitie_s.pdf 3F2704E02135A73055242DEC68DDF66E51302C69EBA0AC20B94E5880FBF25A2E	29/05/2020	Model_H
CF_Teren de langa terenul de sport Kerek CF, incheieri, PAD_s.pdf 046E05C01BF5D74DD8BF79D72D290A75FBC853A2D88464A11C95F1DF58CF488B	29/05/2020	CF_zona_Kerek
Ridicare topo completare Casa de cultura_s.pdf AEF50177B7C43B5E132787B10162D4E888855822E76B579420CAE574F57FECF0	29/05/2020	Ridicare_topo_casacultura
Ridicare topo_LOCUINTE_Nadasa_s.pdf C2FFCBB27FA48F8FB495B9B680E485488C72721AF3D726EAC247A0CB7F42779A	29/05/2020	Ridicare_topo_locuinte_Nadasa
Ridicare topo_LOCUINTE_Petofi_s.pdf DD52AAA4FC690E80409D5E86D2438314DB0721B9D85B9C417FFE1B5B468C1CD	29/05/2020	Ridicare_topo_locuinte_Petofi
Studii_topo_drum_complet_s.pdf 4426409F2C17E9D9A6A648DC27980EB482121B503C1364C9B482DBC2141D2E92	29/05/2020	Ridicare_topo_drum
Plan de situatie revizuit casa de cultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/05/2020	Plan_sit_casacult
Plan strazi in orasul Borsec separat pe fonduri_s.pdf 7327E99D15A93B1048C5CF81FF3E0B5667C29FA24FDECDDA6B3CA13EA7C96FB0	29/05/2020	plan_strazi_separat_pe_finantari
certif_edif_663_domprivat_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/05/2020	justif_domeniu_privat_2

Fișier	Data înregistrării	Descriere
hcl_35_2020_domprivat_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/05/2020	justif_domeniu_privat_3
hcl_39_2013_domprivat_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/05/2020	justif_domeniu_privat_4
hcl_44_2020_domprivat_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/05/2020	justif_domeniu_privat_5
hcl_59_2017_domprivat_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/05/2020	justif_domeniu_privat_6
hcl_89_2018_domprivat_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/05/2020	justif_domeniu_privat_7
textHG_1351_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/05/2020	Domeniu_public_HG
Domeniu_public_MLPD_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/05/2020	Domeniu_public_spre_avizare
Scoala_receptii_finale_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/05/2020	receptii_finale_scoala
Scoala_schimb_denumire_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/05/2020	Denumiri_scoala
strategie_pag_relevante_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/05/2020	Pagini_Strategie
Model F Lista de echipamente lucrari servicii_s.pdf 5740DFDAE1E7E1FB980545E0F62715534D5A04E19A7BA808A729D27 3BEAFB687	29/05/2020	Mode_F_lista_echip_lucrari
dezyme_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/05/2020	Dezyme
DALI revizuit Casa de cultura partea scrisa_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/05/2020	DALI_Casacultura_scris
DALI revizuit Casa de cultura piese desenate_s.pdf 5866FF4356D326394A91D602028752EABBD3F8A64413F006A5139E23 EA32CE37	29/05/2020	DALI_Casacultura_desen
DALI revizuit Drumuri si amenajare terenuri partea scrisa_1_s.pdf 51B4418040E6E4BDF6CC7A04BC9653CC985A4511152F4EF1F925F36 0B997C82B	29/05/2020	DALI_Drum_scris_1
DALI revizuit Drumuri si amenajare terenuri partea scrisa 2_s.pdf BCD75034B38FF7DF43BAEA9F8117A0018C4A73DB8C660A76D32D21 589144FA4F	29/05/2020	DALI_Drum_scris_2
DALI revizuit Drumuri si amenajare terenuri partea desenata_s.pdf A6EF2BC5E1E0CAFF6CDB2E58EA3D95797B3FEA34971C1DE285511 CBDA189C938	29/05/2020	DALI_Drum_desenat
SF_LOCUINTE_partea_scrisa_locuinta_revizuit_s.pdf 1A722F6624F94BC595E8E45B5E23A6BC9416A710D681A7C88DA65A 7F7EA09676	29/05/2020	SF_Locuinte_scris
SF_LOCUINTE_partea_desenata_locuinte_1_revizuit_s.pdf 8E5321FE9F1DC96DCCFEFFC15F0791ED8BD63024F53C6B2F8B500 C1C2CF15677	29/05/2020	SF_Locuinte_desen_1
SF_LOCUINTE_partea_desenata_locuinte_2_revizuit_s.pdf FD97D9CF95EC0E7998AEF6206A88CDA7229EA4319929D225775D2D 21981D9645	29/05/2020	SF_Locuinte_desen_2
SF_LOCUINTE_instalatii_electrice_partea_scrisa_locuinte_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/05/2020	SF_Locuinte_electrice_scris
SF_LOCUINTE_instalatii_electrice_partea_desenata_locuinte_s.pdf 961D21B2748D18A5E235AB0FE22FE78CA1422A57C06EBB88B2E715 5495E84EBB	29/05/2020	SF_Locuinte_electrice_desen
Lista de dotari stampilat de proiectant Casa de cultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/05/2020	Lista_dotari_Casacultura

Fișier	Data înregistrării	Descriere
raspuns_clarif_29052020_ss.pdf B5F7C68FC03F27D4910391DA2E1F44A6A5C9B18771B6AC4ECA370A3688751136	29/05/2020	Raspuns_clarificare
aviz_cultura_locuinte_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/05/2020	Aviz_cultura_locuinte
decizia_incadr_39_mediu_locuinte_5969_2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/05/2020	Decizie_incadr_mediu_39
decizia_46_mediu_drum_Borsec_5726_2018_s.pdf A13569600479BA123715D30AF24889E432BF6D6A3FD7197DB649919FC5C78E0C	29/05/2020	Decizia_incadr_mediu_46
mentinere_decizie_APM_39_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/05/2020	mentinere_decizie_39
mentinere_decizie_APM_46_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/05/2020	mentinere_decizie_46
anexa_hcl_39_2020_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/05/2020	anexeHCL_39
anexa_nr1_hcl90_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/05/2020	anexe_HCL_90
anexa_nr1_hcl91_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/05/2020	anexa_hcl_91
anexa_nr1_hcl92_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/05/2020	anexe_hcl_92
CF_Str.Faget CF, incheieri, PAD_s.pdf B6CEE78930B63A14202EFB899E5E3A409079B3B3D68F8BAED0A31DFA8E4E9B78	29/05/2020	CF_str_Faget
CF_Str.Carpati zona Poiana Mare CF, incheieri, PAD_s.pdf 8CEB2B3BC77850511B67BAECE34ED69533575E3681CD94757BC5921E0D899404	29/05/2020	CF_str_carpati
CF_Scoala CF, incheieri, PAD_s.pdf 82EF41F613CBC081045DA126E802E1F3F7338DAB0027FEED5A3348C0B3775544	29/05/2020	Document_propr_scoala
CF_Locuinte sociale CF, incheieri, PAD_s.pdf 57C8634079A5D8516011B60A03B434ECD237853224B787142F05D133A3FA8001	29/05/2020	Document_propr_locuinte
cert_urb_19_25_05_2020_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/05/2020	certif_urbanism_casacult_19
CF_Casa de cultura CF, incheieri, PAD_s.pdf 8B2875114B1068186366C56A11A1EE2490F110C80E9BCDFC0BD3125A402CF719	29/05/2020	Document_propr_casa_cult
cert_urb_21_25_05_2020_drum_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/05/2020	Certif_urb_drum_21
cert_urb_20_25_05_2020_locuinte_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/05/2020	Certif_urb_locuinte_20
CF_Drum_amenajare terenuri CF, incheieri, PAD_s.pdf 6B5BB47B1BC84B29E75B52504C167F17E8E57FDE136E33454B7F39FC6DDDFEAC	29/05/2020	Document_propr_drum
ETF1_Model F Lista de echipamente lucrari servicii_s.pdf DE27DE6BED3B9BDC811E62F2AECAEC6593DDD5EA9E780288AB3A4CFCFAC8368F	13/10/2020	ETF1_Model_F
ETF1_explicatii_pret_drum_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/10/2020	ETF1_drum_explicatii_pret
ETF1_planuri_situatii_drum_s.pdf 696A6498FC5C8003B1D8E68B83721EBA7538323FD64C81CDE32673D14ABD8BEC	13/10/2020	ETF1_drum_planuri_situatii
ETF1_Declaratie_valori_casa_cultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/10/2020	ETF1_casa_cultura_declaratie_valori

Fișier	Data înregistrării	Descriere
ETF1_Memoriu tehnic general_Casa_cultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/10/2020	ETF1_casa_cultura_memoriu_tehnic
ETF1_organiz_santier_casacultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/10/2020	ETF1_casa_cultura_OS
ETF1_Plan de situatie_Casa de cultura_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/10/2020	ETF1_casa_cultura_plan_situatie
ETF1_declaratie_pret_locuinte_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/10/2020	ETF1_locuinte_decl_valori
ETF1_Plan_de_situatii_locuinte_s.pdf 5CB103A83D93C81BC133E1388B924200D15BDF9C7C0EAF9879B59C 408323F385	13/10/2020	ETF1_locuinte_plan_situatii
ETF1_planuri_locuinte_s.pdf 55DF81B98FFB090292C6229B0D543335F21A66BF5E96EC5D3E627EA BF63AFD3F	13/10/2020	ETF1_locuinte_plansee
ETF1_mem_inv_coordonate_pv_485_drum_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/10/2020	ETF1_memoriu_inventar_coordonate_drum
ETF1_Anexe Tabel centralizator modificat_s.pdf 8099DF9D34E5C8788E21796BCCBD26253AE5B7D79BCACF2FB3F46 4151A7F2864	13/10/2020	ETF1_Tabel_centralizator_CF
ETF1_justificare_tarife_cap_3_s.pdf 8B2BCDDF3A340FA968C48CF94A72E97C1560A2C8EC207925E3810D 7DE6487022	13/10/2020	ETF1_justificare_tarife_cap3
ETF1_pagini_strategie_strazi_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/10/2020	ETF1_strategie_locala
ETF1_DG_totalizator_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/10/2020	ETF1_DEVIZE_TOTALIZATOARE
ETF1_raspuns_clarificari_s.pdf B1E3DF6D6C4D66AA79DE4FC59214045DD1851ADFDBAC0BE689835 CB2E1407FD4	13/10/2020	ETF1_raspuns_clarificare_34331
ETF1_anexe_clarificare_usi_vizita_teren_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/10/2020	ETF1_clarif_vizita_teren
ETF1_deviz_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/10/2020	ETF1_scoala_devize
ETF1_F1_F2_devize_drum_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/10/2020	ETF1_drum_F1_F2
ETF1_devize_pe_obiective_drum_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/10/2020	ETF1_drum_devize
ETF1_declaratie_valori_drum_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/10/2020	ETF1_drum_valori
ETF1_raspuns_proiectant_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/10/2020	ETF1_scoala_proiectant
ETF1_pv_predare_PT_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/10/2020	ETF1_scoala_PV_PT
ETF1_contract_PT_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/10/2020	ETF1_scoala_contract_PT
ETF1_autoriz_constr_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/10/2020	ETF1_scoala_autorizatie_constr
ETF1_adresa_repententia_abandon_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/10/2020	ETF1_scoala_indicatori
ETF1_AD01_AD05_scoala_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/10/2020	ETF1_scoala

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
ETF1_plan securitate_OS_drum_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/10/2020	ETF1_drum_plan_securitate



CERTIFICAREA APLICĂȚIEI

Subsemnatul, Jozsef Mik, CNP 1750919193786, posesor al CI seria HR, nr. 357447, în calitate de reprezentant legal/împuțernicit al ORASUL BORSEC, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuțernicit al ORASUL BORSEC, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

În alegerea, din punct de vedere legal și financiar, ORASUL BORSEC, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

În alegerea, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuțernicit Jozsef Mik.

Data

26/04/2023 17:54:41